

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y adecuación para el Estadio de Atletismo en el Parque Deportivo en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima' Ibagué

Código BPIN

2018730010004

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/07/2018 08:03:33

Identificador: 130096

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UNA GOBERNANZA PARA LA PAZ

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Identificación y descripción del problema

Problema central

bajos niveles de práctica de recreación y deporte en la ciudad de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué no cuenta con escenarios de primer nivel adecuados para la realización de actividades físicas y recreación, en la actualidad cuenta con un inventario de 217 escenarios, agrupados en 158 espacios los cuales comprenden (piscinas, canchas de arena, canchas sintéticas, canchas de grama, placas deportivas, canchas múltiples, áreas recreativas entre otros). actualmente los escenarios deportivos de primer nivel del Municipio algunos se encuentran en deterioro, otros completamente destruidos, y algunos sin su respectiva dotación, por lo tanto es necesario su recuperación y construcción con el fin de brindar a la ciudad escenarios para competencias federadas de talla nacional y algunos casos internacional.

Escenarios a los que se les ha efectuado diferentes visitas con el propósito de evidenciar las condiciones actuales (diagnostico), a fin de elaborar los respectivos presupuestos para iniciar la consecución de los recursos ante diferentes entes que permitan adelantar los procesos respectivos de contratación para su remodelación, adecuación, dotación y mantenimiento de infraestructura.

En años anteriores el abandono y falta de compromiso de administraciones anteriores con el deporte ha generado que la infraestructura deportiva se encuentre deteriorada y en algunos casos es inexistente, por lo que se hace necesario realizar intervención para construir, ar y adecuar los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio no cuenta con espacios adecuados para la realización de actividades físicas y recreación, lo que reduce la practica del deporte de rendimiento y recreativo, la convivencia social y aumenta el sedentarismo.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. deficiencia de los espacios para la recreación y deporte.	1.1 Deterioro e inadecuados espacios para la recreación y deporte.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo	1.1 Incremento de la población con exceso de peso u obesidad.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Dentro de su objeto misional esta contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física para los habitantes del Departamento del Tolima.</p>	<p>Con la adecuación de los escenarios se espera que los deportistas mejoren su capacidad competitiva y tengan los espacios adecuados para preparación física y el entrenamiento hacia el alto rendimiento</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Desde su política pública denominada Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz, sobre los principios de equi</p>	<p>garantizar el recurso para los procesos de construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de los escenarios deportivos y brindando asesoría técnica</p>

02 - Análisis de los participantes

Se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, seguridad integral, paz en armonía con el medio ambiente de la comunidad en general Ibaguereña y Tolimense

Los escenarios serán los espacios adecuados para la capacitación técnica de deportistas, entrenadores, metodólogos, técnicos y dirigentes.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

61.200

Fuente de la información

IMDRI

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Parque Deportivo de la Ciudad de Ibagué

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

61.200

Fuente de la información

IMDRI

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Parque Deportivo de la Ciudad de Ibagué	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Víctimas	4.284	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
	Discapacitados	1.836	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
Etearea (Edad)	Mayor de 60 años	6.120	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
	20 a 59 años	18.360	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
	15 a 19 años	15.300	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
	0 a 14 años	15.300	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
Género	Femenino	33.660	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
	Masculino	27.540	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

bajos niveles de práctica de recreación y deporte en la ciudad de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles en la practica de recreación y deporte en la ciudad de Ibague.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Construcción y Adecuación del Estadio de Atletismo	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe de ejecución y registro fotográfico

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 deficiencia de los espacios para la recreación y deporte.	Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos
Causa indirecta 1.1 Deterioro e inadecuados espacios para la recreación y deporte.	construir, mejorar y dotar escenarios deportivos

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibague	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué

Medido a través de

Número

Descripción

Espacio publico para la realización de actividades de esparcimiento, recreación y deporte al aire libre

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	1,00	2,00	-1,00
2019	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL ESTADIO DE ATLETISMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se realizarán en el municipio de Ibagué área urbana.

El nuevo escenario contempla la construcción de una pista de atletismo con la más alta especificación en términos de superficie un centro de campo en césped natural con sistema de riego, áreas para atletas como camerinos debidamente dotados, vestidores, oficina de competición; áreas para espectadores, zonas de atención y servicios al público áreas técnicas debidamente dotadas eléctricas e hidráulicas; zonas de servicios como depósitos, cuartos técnicos, basuras y cafetería con zonas de público y espectadores, batería de baños públicos hombres mujeres y personas con movilidad reducida, El nuevo estadio cumplirá las normas deportivas internacionales de la IAFF.

El cual consiste en un edificio de graderías con instalaciones de servicios para deportistas, público y jueces con un área aproximada de 434 m² en el primer piso y 434 m² en el segundo piso de graderías con capacidad para 522 espectadores y un área de competencia con pista de 400 mts. de longitud con un área de 7234 m² y pista de calentamiento con un área de 391 m², todo esto dentro de un lote al interior del parque deportivo con un área de 22.830 m².

Esta edificación se desarrollará en los predios del parque deportivo de la ciudad de Ibagué, por lo tanto se reutilizarán las infraestructuras deportivas ya construidas y las edificaciones serán nuevas, lo que implica la demolición de cimentaciones existentes, que interfieran con la nueva cimentación y el desmonte y retiro de las estructuras metálicas existentes.

Alternativa: Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Parque Deportivo de la Ciudad de Ibagué

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Aspectos administrativos y políticos,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 11.181.984.620,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 11.181.984.620

Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto	Actividad
1.1 Cancha construida Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 11.181.984.620	1.1.1 Realizar obras preliminares Costo: \$ 298.011.109 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar estructura en concreto Costo: \$ 701.033.014 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Instalar estructura metálica Costo: \$ 786.931.200 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Instalar mampostería y divisiones Costo: \$ 310.903.950 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 Instalar aparatos sanitarios Costo: \$ 154.563.252 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
1.1 Cancha construida Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 11.181.984.620	1.1.6 Instalar pisos Costo: \$ 384.870.626 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.7 Instalación accesorios Costo: \$ 95.326.900 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.8 Instalar cubierta y pergolas Costo: \$ 238.980.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.9 Instalar redes eléctricas Costo: \$ 136.848.155 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.10 Suministrar área de competencia Costo: \$ 1.675.724.133 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.11 Realizar obras civiles pista de competencia Costo: \$ 26.901.368 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
1.1 Cancha construida Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 11.181.984.620	1.1.12 Realizar obras civiles de concreto Costo: \$ 1.272.746.847 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.13 Realizar obras civiles pista de calentamiento Costo: \$ 60.526.295 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.14 Obras civiles en concreto y sintético pista Costo: \$ 156.796.732 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.15 Dotar amoblamiento pistas Costo: \$ 47.785.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.16 Instalar grama de pista atlética Costo: \$ 254.840.529 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.17 Instalar iluminación cancha de atletismo Costo: \$ 1.738.862.975 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
<p>1.1 Cancha construida</p> <p>Medido a través de: Número de canchas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 11.181.984.620</p>	<p>1.1.18 Verificar la correcta administración</p> <p>Costo: \$ 2.339.833.410</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.19 Realizar interventoria</p> <p>Costo: \$ 500.499.125</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Alternativa: Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	\$60.000.000,00	\$38.011.109,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$80.000.000,00	\$20.000.000,00
Total	\$60.000.000,00	\$38.011.109,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$80.000.000,00	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$298.011.109,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar estructura en concreto

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$20.000.000,00	\$50.000.000,00	\$379.744.936,00	\$251.288.078,00
Total	\$20.000.000,00	\$50.000.000,00	\$379.744.936,00	\$251.288.078,00

Periodo	Total
0	\$701.033.014,00
Total	

Actividad 1.1.3 Instalar estructura metálica

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$86.931.200,00	\$700.000.000,00
Total	\$86.931.200,00	\$700.000.000,00

Periodo	Total
0	\$786.931.200,00
Total	

Actividad 1.1.4 Instalar mampostería y divisiones

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$10.903.950,00	\$300.000.000,00
Total	\$10.903.950,00	\$300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$310.903.950,00
Total	

Actividad 1.1.5 Instalar aparatos sanitarios

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$9.548.933,00	\$145.014.319,00
Total	\$9.548.933,00	\$145.014.319,00

Periodo	Total
0	\$154.563.252,00
Total	

Actividad 1.1.6 Instalar pisos

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$26.258.373,00	\$358.612.253,00
Total	\$26.258.373,00	\$358.612.253,00

Periodo	Total
0	\$384.870.626,00
Total	

Actividad 1.1.7 Instalación accesorios

Periodo	Materiales
0	\$95.326.900,00
Total	\$95.326.900,00

Periodo	Total
0	\$95.326.900,00
Total	

Actividad 1.1.8 Instalar cubierta y pergolas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$18.980.000,00	\$220.000.000,00
Total	\$18.980.000,00	\$220.000.000,00

Periodo	Total
0	\$238.980.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Instalar redes eléctricas

Periodo	Materiales
0	\$136.848.155,00
Total	\$136.848.155,00

Periodo	Total
0	\$136.848.155,00
Total	

Actividad 1.1.10 Suministrar área de competencia

Periodo	Materiales
0	\$1.675.724.133,00
Total	\$1.675.724.133,00

Periodo	Total
0	\$1.675.724.133,00
Total	

Actividad 1.1.11 Realizar obras civiles pista de competencia

Periodo	Materiales
0	\$26.901.368,00
Total	\$26.901.368,00

Periodo	Total
0	\$26.901.368,00
Total	

Actividad 1.1.12 Realizar obras civiles de concreto

Periodo	Materiales
0	\$1.272.746.847,00
Total	\$1.272.746.847,00

Periodo	Total
0	\$1.272.746.847,00
Total	

Actividad 1.1.13 Realizar obras civiles pista de calentamiento

Periodo	Materiales
0	\$60.526.295,00
Total	\$60.526.295,00

Periodo	Total
0	\$60.526.295,00
Total	

Actividad 1.1.14 Obras civiles en concreto y sintético pista

Periodo	Materiales
0	\$156.796.732,00
Total	\$156.796.732,00

Periodo	Total
0	\$156.796.732,00
Total	

Actividad 1.1.15 Dotar amoblamiento pistas

Periodo	Materiales
0	\$47.785.000,00
Total	\$47.785.000,00

Periodo	Total
0	\$47.785.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 Instalar grama de pista atlética

Periodo	Materiales
0	\$254.840.529,00
Total	\$254.840.529,00

Periodo	Total
0	\$254.840.529,00
Total	

Actividad 1.1.17 Instalar iluminación cancha de atletismo

Periodo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.500.000.000,00	\$238.862.975,00
Total	\$1.500.000.000,00	\$238.862.975,00

Periodo	Total
0	\$1.738.862.975,00
Total	

Actividad 1.1.18 Verificar la correcta administración

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$2.339.833.410,00
Total	\$2.339.833.410,00

Periodo	Total
0	\$2.339.833.410,00
Total	

Actividad 1.1.19 Realizar interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.499.125,00
Total	\$500.499.125,00

Periodo	Total
0	\$500.499.125,00
Total	

Alternativa: Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	pocas personas utilizan la infraestructura	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	promocionar el deporte mediante de la difusión y convocatoria con un programa de divulgación por los diferentes medios de comunicación de los evento para garantizar la participación activa
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción del del estadio de atletismo se realiza en temporada de lluvias.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
3-Actividad	De mercado	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Detallar las especificaciones técnicas de todos los insumos garantizando igual o superior calidad a través de la interventoría

Alternativa: Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibaguè

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de actividades recreativas. El valor es el costo promedio año por familia de acceder a eventos recreativos y la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	61.200,00	\$250.000,00	\$15.300.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$15.300.000.000,00	\$15.300.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.432.495.317,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-9.432.495.317,7
1	\$12.240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$12.240.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibaguè					
\$1.496.076.110,84	29,76 %	\$1,16	\$154.125,74	\$9.432.495.317,73	\$885.225.412,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida	\$9.432.495.317,73

03 - Decisión

Alternativa

Construcción del Estadio de Atletismo en el parque deportivo de la ciudad de Ibaguè

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto

1.1. Cancha construida

Indicador

1.1.1 Cancha construida

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: $Gd = Rid * 100 / Rigs$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propósito General Libre Destinación	0	\$11.181.984.620,00
				Total	\$11.181.984.620,00
	Total Inversión				\$11.181.984.620,00
Total					\$11.181.984.620,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles en la practica de recreación y deporte en la ciudad de Ibagué.	Construcción y Adecuación del Estadio de Atletismo	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución y registro fotográfico	la ejecución del proyecto que se garantice la participación activa a los programas del IMDRI
Componentes (Productos)	1.1 Cancha construida	Cancha construida	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Registro fotográfico e informes de ejecución	actualización de precios con cotizaciones soporte durante la ejecución del proyecto
Actividades	1.1.1 - Realizar obras preliminares(*) 1.1.2 - Realizar estructura en concreto(*) 1.1.3 - Instalar estructura metálica 1.1.4 - Instalar mampostería y divisiones 1.1.5 - Instalar aparatos sanitarios 1.1.6 - Instalar pisos 1.1.7 - Instalación accesorios 1.1.8 - Instalar cubierta y pergolas 1.1.9 - Instalar redes eléctricas 1.1.10 - Suministrar área de competencia 1.1.11 - Realizar obras civiles pista de competencia 1.1.12 - Realizar obras civiles de concreto 1.1.13 - Realizar obras civiles pista de calentamiento 1.1.14 - Obras civiles en concreto y sintético pista 1.1.15 - Dotar amoblamiento pistas 1.1.16 - Instalar grama de pista atlética 1.1.17 - Instalar iluminación cancha de atletismo 1.1.18 - Verificar la correcta administración 1.1.19 - Realizar interventoria	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Constitución de pólizas

(*) Actividades con ruta crítica