

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción y Adecuación del Patinodromo en el Parque Deportivo en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima' Ibagué

#### Código BPIN

2018730010006

#### Sector

Deporte y Recreación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 08/07/2018 17:09:47

**Identificador:** 130413

**Formulador:** antonio garcia ramos

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UNA GOBERNANZA PARA LA PAZ

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOCIAL

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Los bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué en la actualidad cuenta con un inventario de 217 escenarios en la ciudad de Ibagué, agrupados en 158 espacios los cuales comprenden (piscinas, canchas de arena, canchas sintéticas, canchas de grama, placas deportivas, canchas múltiples, áreas recreativas entre otros) que se encuentran a cargo del IMDRI.

Escenarios a los que se les ha efectuado diferentes visitas con el propósito de evidenciar las condiciones actuales (diagnostico), a fin de elaborar los respectivos presupuestos para iniciar la consecución de los recursos ante diferentes entes que permitan adelantar los procesos respectivos de contratación para su remodelación, adecuación, dotación y mantenimiento de infraestructura.

En años anteriores el abandono y falta de compromiso de administraciones anteriores con el deporte ha generado que la infraestructura deportiva se encuentre deteriorada, por lo que se hace necesario realizar intervención para mejorar y adecuar los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué tanto en la zona urbana como rural.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio no cuenta con espacios adecuados para la realización de actividades físicas y recreación, lo que reduce la practica del deporte de rendimiento y recreativo, la convivencia social y aumenta el sedentarismo.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. deficiencia de los espacios para la recreación y práctica del deporte de rendimiento	1.1 Mal estado de las instalaciones existentes

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deserción de deportistas a otros municipios y departamentos que les brinden escenarios y condiciones	1.1 Incremento de gastos económicos de las familias

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Tolima</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dentro de su objeto misional esta contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física para los habitantes del municipio de Ibagué.</p>	<p>Con la adecuación de los escenarios se espera que los deportistas mejoren su capacidad competitiva y tengas los espacios adecuados para preparación física y el entrenamiento hacia el alto rendimiento</p>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde su política pública denominada Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz, sobre los principios de equi</p>	<p>Garantizar el recurso para la terminación de las obras de los escenarios deportivos y facilitar la información sobre los procesos de mantenimiento, adecuación y dotación de los escenarios deportivos, brindando asesoría técnica</p>

### 02 - Análisis de los participantes

Se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, seguridad integral, paz en armonía con el medio ambiente de la comunidad en general Ibaguereña y Tolimense

Los escenarios seran los espacios adecuados para la capacitación técnica de deportistas, entrenadores, metodologos, tecnicos y dirigentes.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

61.200

#### Fuente de la información

IMDRI

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	PARQUE DEPORTIVO

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

61.200

#### Fuente de la información

IMDRI

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	PARQUE DEPORTIVO	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Víctimas	4.284	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI
	Discapacitados	1.836	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI
Etarrea (Edad)	Mayor de 60 años	6.120	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI
	20 a 59 años	18.360	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI
	15 a 19 años	15.300	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI
	0 a 14 años	15.300	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI
Género	Femenino	33.660	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI
	Masculino	27.540	Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Los bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué.

#### Objetivo general – Propósito

Contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del municipio de Ibagué.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Informe de Ejecución y registro fotográfico

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> deficiencia de los espacios para la recreación y práctica del deporte de rendimiento	Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos
<b>Causa indirecta 1.1</b> Mal estado de las instalaciones existentes	Adecuar y dotar los espacios deportivos con elementos adecuados

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Espacio publico para la realización de actividades de deportivas, recreación y esparcimiento al aire libre.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	1,00	2,00	-1,00

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto, "CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". localizado en el costado nor-este con una área de implantación de 16.743 m<sup>2</sup>, el cual consiste en un edificio de graderías de cuatro módulos tipos con instalaciones de servicios para deportistas, público y jueces que consta de enfermería para el público, enfermería para deportistas, área de doping, área de jueces, área de juzgamiento, zona de prensa junto una oficina privada, sala técnica, dos locales comerciales, dos camerinos, baño pmr para el público, baño pmr para deportistas, baños para público asistente hombres y mujeres, banca técnica para deportistas, bancas de espera para el público, cuarto de aseo, deposito, salón multipropósito, subestación eléctrica y una gradería con capacidad para 496 espectadores; con un área construida de primer piso de 506.19 m<sup>2</sup>, una área de cubierta de 1188.00 m<sup>2</sup> para un total de 1694.19 m<sup>2</sup> construidos, además de zona de competencia de 11641.00 m<sup>2</sup> compuesta por una pista de ruta de 400 metros lineales de 1313.80 m<sup>2</sup>, pista de velocidad de 250 metros lineales de 4110.80 m<sup>2</sup>, zona de preparación de 2387.00 m<sup>2</sup> y zonas blandas circundantes de 3829.40 m<sup>2</sup>.

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	PARQUE DEPORTIVO

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Aspectos administrativos y políticos,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 5.453.012.859,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 5.453.012.859

Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto	Actividad
<b>1.1 Cancha construida y dotada</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de canchas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 5.453.012.859	<b>1.1.1 PRELIMINARES</b>  <b>Costo:</b> \$ 368.560.974  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>  <b>Costo:</b> \$ 449.744.936  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3 ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>  <b>Costo:</b> \$ 250.616.904  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.4 ESTRUCTURA METÁLICA</b>  <b>Costo:</b> \$ 786.931.200  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.5 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES</b>  <b>Costo:</b> \$ 170.937.186  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

Producto	Actividad
<p>1.1 Cancha construida y dotada</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de canchas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.453.012.859</p>	<p><b>1.1.6 APARATOS SANITARIOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 63.897.828</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.7 PISOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 26.258.373</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.8 EXTERIORES</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 263.505.332</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.9 ACCESORIOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 120.295.160</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.10 CUBIERTA Y PERGOLAS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 227.767.500</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 133.648.155</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>

Producto	Actividad
1.1 Cancha construida y dotada  <b>Medido a través de:</b> Número de canchas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 5.453.012.859	<b>1.1.12 OBRAS CIVILES EN CONCRETO Y PISTA DE RUTA EN ASFALTO</b>  <b>Costo:</b> \$ 57.753.758  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.13 AMOBLAMIENTO PISTAS</b>  <b>Costo:</b> \$ 33.777.003  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.14 GRAMA PERIMETRAL ENTRE PISTA DE VELOCIDAD Y PISTA DE RUTA</b>  <b>Costo:</b> \$ 97.207.167  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.15 ILUMINACIÓN PATINODROMO</b>  <b>Costo:</b> \$ 841.993.235  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>  <b>Costo:</b> \$ 175.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.17 ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDAD</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.141.044.466  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

Producto	Actividad
<p>1.1 Cancha construida y dotada</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de canchas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.453.012.859</p>	<p><b>1.1.18 INTERVENTORIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 244.073.682</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

### Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$368.560.974,00
<b>Total</b>	<b>\$368.560.974,00</b>

Periodo	Total
0	\$368.560.974,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$449.744.936,00
<b>Total</b>	<b>\$449.744.936,00</b>

Periodo	Total
0	\$449.744.936,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$250.616.904,00
<b>Total</b>	<b>\$250.616.904,00</b>

Periodo	Total
0	\$250.616.904,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 ESTRUCTURA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$786.931.200,00
<b>Total</b>	<b>\$786.931.200,00</b>

Periodo	Total
0	\$786.931.200,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$170.937.186,00
<b>Total</b>	<b>\$170.937.186,00</b>

Periodo	Total
0	\$170.937.186,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 APARATOS SANITARIOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$63.897.828,00
<b>Total</b>	<b>\$63.897.828,00</b>

Periodo	Total
0	\$63.897.828,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.7 PISOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$26.258.373,00
<b>Total</b>	<b>\$26.258.373,00</b>

Periodo	Total
0	\$26.258.373,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.8 EXTERIORES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$263.505.332,00
<b>Total</b>	<b>\$263.505.332,00</b>

Periodo	Total
0	\$263.505.332,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.9 ACCESORIOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.295.160,00
<b>Total</b>	<b>\$120.295.160,00</b>

Periodo	Total
0	\$120.295.160,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.10 CUBIERTA Y PERGOLAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$227.767.500,00
<b>Total</b>	<b>\$227.767.500,00</b>

Periodo	Total
0	\$227.767.500,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$133.648.155,00
<b>Total</b>	<b>\$133.648.155,00</b>

Periodo	Total
0	\$133.648.155,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.12 OBRAS CIVILES EN CONCRETO Y PISTA DE RUTA EN ASFALTO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$57.753.758,00
<b>Total</b>	<b>\$57.753.758,00</b>

Periodo	Total
0	\$57.753.758,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.13 AMOBLAMIENTO PISTAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$33.777.003,00
<b>Total</b>	<b>\$33.777.003,00</b>

Periodo	Total
0	\$33.777.003,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.14 GRAMA PERIMETRAL ENTRE PISTA DE VELOCIDAD Y PISTA DE RUTA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$97.207.167,00
<b>Total</b>	<b>\$97.207.167,00</b>

Periodo	Total
0	\$97.207.167,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.15 ILUMINACIÓN PATINODROMO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$841.993.235,00
<b>Total</b>	<b>\$841.993.235,00</b>

Periodo	Total
0	\$841.993.235,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$175.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$175.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$175.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.17 ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDAD

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$1.141.044.466,00
<b>Total</b>	<b>\$1.141.044.466,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.141.044.466,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.18 INTERVENTORIA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$244.073.682,00
<b>Total</b>	<b>\$244.073.682,00</b>

Periodo	Total
0	\$244.073.682,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Poca participación de la comunidad a los eventos programados por el IMDRI	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 2. Menor	No cumplimiento el objeto misional por parte del IMDRI	aseguramiento de la difusión y convocatoria con un programa de divulgación por los diferentes medios de comunicación de los evento para garantizar la participación activa
2-Componente (Productos)	De costos	Aumentos del precio de los materiales e insumos de las obras	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Disminución del alcance de la obra física	revisión y ajustes de los presupuestos con actualización de precios del mercado durante el proceso pre contractual con estudio de mercado sustentado
3-Actividad	Operacionales	RIESGO DE ACCIDENTE LABORAL EN EL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	DEMANDA AL IMDRI POR REPARACIONES DIRECTAS.	CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

ahorros en los costos de salud por la falta de la practica de actividades deportivas por la falta de atencion en salud publica

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$2.767.630.000,00	\$2.767.630.000,00
1	1,00	\$2.767.630.000,00	\$2.767.630.000,00
2	1,00	\$2.767.630.000,00	\$2.767.630.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$2.767.630.000,00	\$2.767.630.000,00
1	\$2.767.630.000,00	\$2.767.630.000,00
2	\$2.767.630.000,00	\$2.767.630.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$2.214.104.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.404.198.122,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.190.094.122,6
1	\$2.214.104.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.214.104.000,0
2	\$2.214.104.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.214.104.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ</b>					
\$551.854.601,89	24,95 %	\$1,10	\$88.303,89	\$5.404.198.122,60	\$229.764.100,91

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida y dotada	\$5.404.198.122,60

### 03 - Decisión

#### Alternativa

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

#### Producto

1.1. Cancha construida y dotada

#### Indicador

1.1.1 Cancha construida y dotada

**Medido a través de:** Número de canchas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Eventos De Difusión Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G049

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** informes de ejecución y registro fotográfico

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	<b>Total:</b>	<b>3</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

**02 - Resumen fuentes de financiación**

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propósito General Libre Destinación	0	\$5.453.012.859,00
				Total	\$5.453.012.859,00
	Total Inversión				\$5.453.012.859,00
<b>Total</b>					<b>\$5.453.012.859,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del municipio de Ibagué.	<b>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PATINODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe de Ejecución y registro fotográfico	<b>la ejecución del proyecto que se garantice la participación activa a los programas del IMDRI</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Cancha construida y dotada	<b>Cancha construida y dotada</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informes de ejecución y registro fotográfico	<b>actualización de precios con cotizaciones soporte durante la ejecución del proyecto</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - ESTRUCTURA EN CONCRETO(*) 1.1.3 - ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO 1.1.4 - ESTRUCTURA METÁLICA 1.1.5 - MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES 1.1.6 - APARATOS SANITARIOS 1.1.7 - PISOS 1.1.8 - EXTERIORES 1.1.9 - ACCESORIOS 1.1.10 - CUBIERTA Y PERGOLAS 1.1.11 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN 1.1.12 - OBRAS CIVILES EN CONCRETO Y PISTA DE RUTA EN ASFALTO 1.1.13 - AMOBLAMIENTO PISTAS 1.1.14 - GRAMA PERIMETRAL ENTRE PISTA DE VELOCIDAD Y PISTA DE RUTA 1.1.15 - ILUMINACIÓN PATINODROMO 1.1.16 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1.1.17 - ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDAD 1.1.18 - INTERVENTORIA	<b>Nombre: Eventos De Difusión Realizados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 3.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS</b>

(\*) Actividades con ruta crítica