

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y Adecuación del Complejo de Raquetas en el Parque Deportivo en el Municipio de Ibagué

Código BPIN

2018730010011

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/08/2018 12:31:46

Identificador: 140029

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Territorio Con Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una Gobernanza Para La Paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado a la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué en la actualidad cuenta con un inventario de 217 escenarios en la ciudad de Ibagué, agrupados en 158 espacios los cuales comprenden (piscinas, canchas de arena, canchas sintéticas, canchas de grama, placas deportivas, canchas múltiples, áreas recreativas entre otros) que se encuentran a cargo del IMDRI.

Escenarios a los que se les ha efectuado diferentes visitas con el propósito de evidenciar las condiciones actuales (diagnostico), a fin de elaborar los respectivos presupuestos para iniciar la consecución de los recursos ante diferentes entes que permitan adelantar los procesos respectivos de contratación para su remodelación, adecuación, dotación y mantenimiento de infraestructura.

En años anteriores el abandono y falta de compromiso de administraciones anteriores con el deporte ha generado que la infraestructura deportiva se encuentre deteriorada, por lo que se hace necesario realizar intervención para mejorar y adecuar los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué tanto en la zona urbana como rural.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio no cuenta con espacios adecuados para la realización de actividades físicas y recreación, lo que reduce la practica del deporte de rendimiento y recreativo, la convivencia social y aumenta el sedentarismo y disminuye el deporte de rendimiento.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. deficiencia de los espacios para la recreación y práctica del deporte de rendimiento	1.1 Ausencia o mal estado de las instalaciones existentes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deserción de deportistas a otros municipios y departamentos que les brinden escenarios y condiciones	1.1 Incremento de gastos económicos de las familias

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Con la adecuación de los escenarios se espera que los deportistas mejoren su capacidad competitiva y tengan los espacios adecuados para preparación física y el entrenamiento hacia el alto rendimiento</p>	<p>. Dentro de su objeto misional esta contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física para los habitantes del municipio del departamento.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Desde su política pública denominada Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz, sobre los principios de equi</p>	<p>Facilitar la información sobre los procesos de construcción mantenimiento, adecuación y dotación de los escenarios deportivos, brindando asesoría técnica</p>

02 - Análisis de los participantes

Se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, seguridad integral, paz en armonía con el medio ambiente de la comunidad en general Ibaguereña y Tolimense

Los escenarios seran los espacios adecuados para la capacitación técnica de deportistas, entrenadores, metodologos, tecnicos y dirigentes.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

409.945

Fuente de la información

Centro de información municipal para la planeación participativa

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Parque Deportivo

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

61.200

Fuente de la información

IMDRI

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	PARQUE DEPORTIVO	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	27.540	IMDRI
	Femenino	33.660	IMDRI
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	15.300	IMDRI
	15 a 19 años	15.300	IMDRI
	20 a 59 años	18.360	IMDRI
	Mayor de 60 años	6.120	IMDRI
Población Vulnerable	Discapacitados	1.836	IMDRI
	Víctimas	4.284	IMDRI

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado a la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

Objetivo general – Propósito

Contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del municipio de Ibagué con la construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	registro fotografico e informes de ejecución

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 deficiencia de los espacios para la recreación y práctica del deporte de rendimiento	Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos
Causa indirecta 1.1 Ausencia o mal estado de las instalaciones existentes	mejoramiento de las instalaciones deportivas existentes

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Medido a través de

Número

Descripción

Espacio publico para la realización de actividades de esparcimiento, recreación y deporte al aire libre

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	0,00	1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

localizado en el costado nor-oeste con una área de implantación de 7.078 m², el cual consiste en un edificio de graderías de tres (3) módulos tipos con instalaciones de servicios para deportistas, público y jueces que consta de enfermería para el público, enfermería para deportistas, área de doping, área de jueces, área de juzgamiento, zona de prensa junto con oficina privada, sala técnica, dos locales comerciales, dos camerinos, baño pmr para el público, baño pmr para deportistas, baños para público asistente hombres y mujeres, banca técnica para deportistas, bancas de espera para el público, cuarto de aseo, deposito, salón multipropósito, subestación eléctrica y una gradería con capacidad para 372 espectadores; con un área construida de tenis en primer piso de 385.00 m², un área de cubierta de 934.81 m², un área construida de squash de 376.37 m² para un total de 1696.18 m² construidos, además de zona de competencia de 3.211 m² compuesta por una zona de tenis la cual cuenta con una cancha principal en superficie sintética de 37.00 metros de largo por 18.27 metros de ancho y cuatro canchas auxiliares de 31.00 metros de largo por 18.27 metros de ancho, y una zona de squash la cual cuenta con dos canchas individuales cada una de 10.00 metros de largo por 6.48 metros de ancho y una cancha doble de 10.00 metros de largo por 7.70 metros de ancho, zona verde interna de la cancha de tenis de 716.83 m² y zonas blandas circundantes de 465.49 m². El complejo de raquetas cuenta con 58 celdas de parqueo ubicadas en su costado norte sobre el recorrido perimetral vehicular que permiten a los asistentes de las distintas competencias acceder al escenario por medio de dos accesos, uno para público general y otro para deportistas. Los elementos arquitectónicos de la edificación se componen de contrapisos en concreto con acabados de allanado mecánico y estampados de color, pantallas de concreto con acabado arquitectónico que soportan los volúmenes de las graderías con losas y vigas p

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	PARQUE DEPORTIVO

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 6.636.602.118,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 6.636.602.118

Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto	Actividad
1.1 Cancha construida y dotada Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 6.636.602.118	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 186.849.805 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO Costo: \$ 567.437.769 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 ACEROS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Costo: \$ 357.168.435 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 ESTRUCTURA METALICA Costo: \$ 528.195.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES Costo: \$ 179.482.278 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Cancha construida y dotada Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 6.636.602.118	1.1.6 APARATOS SANITARIOS Costo: \$ 84.907.827 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 PISOS INTERNOS Y EXTERNOS Costo: \$ 265.629.663 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 ACCESORIOS Costo: \$ 131.743.979 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.9 CUBIERTA Y PERGOLAS Costo: \$ 171.178.352 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.10 INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACION Costo: \$ 258.477.650 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.11 AREA DE COMPETENCIA Costo: \$ 620.305.166 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Cancha construida y dotada Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 6.636.602.118	1.1.12 AMOBLAMIENTO AREA EXTERIOR Costo: \$ 69.313.580 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.13 GRAMA AREAS EXTERIORES Costo: \$ 31.955.207 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.14 ILUMINACION COMPLEJO RAQUETAS SEGÚN PRESUPUESTO ELECTRICO Costo: \$ 1.434.130.081 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.15 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Costo: \$ 64.066.027 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.16 ADMINISTRACION Costo: \$ 1.388.710.850 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.17 INTERVENTORIA Costo: \$ 297.050.449 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Materiales
0	\$186.849.805,00
Total	\$186.849.805,00

Periodo	Total
0	\$186.849.805,00
Total	

Actividad 1.1.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO

Periodo	Materiales
0	\$567.437.769,00
Total	\$567.437.769,00

Periodo	Total
0	\$567.437.769,00
Total	

Actividad 1.1.3 ACEROS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO

Periodo	Materiales
0	\$357.168.435,00
Total	\$357.168.435,00

Periodo	Total
0	\$357.168.435,00
Total	

Actividad 1.1.4 ESTRUCTURA METALICA

Periodo	Materiales
1	\$528.195.000,00
Total	\$528.195.000,00

Periodo	Total
1	\$528.195.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES

Periodo	Materiales
1	\$179.482.278,00
Total	\$179.482.278,00

Periodo	Total
1	\$179.482.278,00
Total	

Actividad 1.1.6 APARATOS SANITARIOS

Periodo	Materiales
1	\$84.907.827,00
Total	\$84.907.827,00

Periodo	Total
1	\$84.907.827,00
Total	

Actividad 1.1.7 PISOS INTERNOS Y EXTERNOS

Periodo	Materiales
1	\$265.629.663,00
Total	\$265.629.663,00

Periodo	Total
1	\$265.629.663,00
Total	

Actividad 1.1.8 ACCESORIOS

Periodo	Materiales
1	\$131.743.979,00
Total	\$131.743.979,00

Periodo	Total
1	\$131.743.979,00
Total	

Actividad 1.1.9 CUBIERTA Y PERGOLAS

Periodo	Materiales
1	\$171.178.352,00
Total	\$171.178.352,00

Periodo	Total
1	\$171.178.352,00
Total	



Actividad 1.1.10 INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACION

Periodo	Materiales
1	\$258.477.650,00
Total	\$258.477.650,00

Periodo	Total
1	\$258.477.650,00
Total	

Actividad 1.1.11 AREA DE COMPETENCIA

Periodo	Materiales
1	\$620.305.166,00
Total	\$620.305.166,00

Periodo	Total
1	\$620.305.166,00
Total	

Actividad 1.1.12 AMOBLAMIENTO AREA EXTERIOR

Periodo	Materiales
1	\$69.313.580,00
Total	\$69.313.580,00

Periodo	Total
1	\$69.313.580,00
Total	

Actividad 1.1.13 GRAMA AREAS EXTERIORES

Periodo	Materiales
1	\$31.955.207,00
Total	\$31.955.207,00

Periodo	Total
1	\$31.955.207,00
Total	

Actividad 1.1.14 ILUMINACION COMPLEJO RAQUETAS SEGÚN PRESUPUESTO ELECTRICO

Periodo	Materiales
1	\$1.434.130.081,00
Total	\$1.434.130.081,00

Periodo	Total
1	\$1.434.130.081,00
Total	

Actividad 1.1.15 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Materiales
1	\$64.066.027,00
Total	\$64.066.027,00

Periodo	Total
1	\$64.066.027,00
Total	

Actividad 1.1.16 ADMINISTRACION

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$347.177.712,00
1	\$1.041.533.138,00
Total	\$1.388.710.850,00

Periodo	Total
0	\$347.177.712,00
1	\$1.041.533.138,00
Total	

Actividad 1.1.17 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$99.016.816,00
1	\$198.033.633,00
Total	\$297.050.449,00

Periodo	Total
0	\$99.016.816,00
1	\$198.033.633,00
Total	

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Poca participación de la comunidad a los eventos programados por el IMDRI	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	No cumplimiento del objeto misional por parte del IMDRI	aseguramiento de la difusión y convocatoria con un programa de divulgación por los diferentes medios de comunicación de los evento para garantizar la participación activa
2-Componente (Productos)	De costos	Aumento del precio de materiales e insumos para las obras	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Disminución del alcance de la obra física	revisión y ajustes de los presupuestos con actualización de precios del mercado durante el proceso pre contractual con estudio de mercado sustentado
3-Actividad	Operacionales	Riesgo de accidente laboral en el personal durante la ejecución de la obra	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demandas al IMDRI por reparaciones directas	Constitución de pólizas y seguros

Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de actividades recreativas. El valor es el costo promedio año por familia de acceder a eventos recreativos y la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	61.200,00	\$250.000,00	\$15.300.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$15.300.000.000,00	\$15.300.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.324.244.775,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.324.244.775,1
1	\$12.240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.272.680.770,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.967.319.229,1

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO					
\$5.789.433.108,02	501,65 %	\$2,13	\$83.972,85	\$5.139.138.320,56	\$3.425.596.646,55

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida y dotada	\$5.139.138.320,56

03 - Decisión

Alternativa

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto

1.1. Cancha construida y dotada

Indicador

1.1.1 Cancha construida y dotada

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: $Gd = Rid * 100 / Rigs$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informes de ejecución y registro fotográfico que podrá encontrar en las oficinas del IMDRI

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propósito General Libre Destinación	0	\$1.557.650.537,00
				1	\$5.078.951.581,00
		Total		\$6.636.602.118,00	
	Total Inversión				\$6.636.602.118,00
Total					\$6.636.602.118,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del municipio de Ibagué con la construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DE RAQUETAS EN EL PARQUE DEPORTIVO	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: registro fotografico e informes de ejecución	ejecución del proyecto que garantice la participación de la comunidad a las actividades programadas por el IMDRI
Componentes (Productos)	1.1 Cancha construida y dotada	Cancha construida y dotada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de ejecución y registro fotográfico que podrán ser encontrados en las oficinas del IMDRI	Actualización de precios con cotizaciones soporte durante la ejecución del proyecto
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES 1.1.2 - ESTRUCTURA EN CONCRETO 1.1.3 - ACEROS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO(*) 1.1.4 - ESTRUCTURA METALICA(*) 1.1.5 - MAMPOSTERIA Y DIVISIONES(*) 1.1.6 - APARATOS SANITARIOS(*) 1.1.7 - PISOS INTERNOS Y EXTERNOS(*) 1.1.8 - ACCESORIOS(*) 1.1.9 - CUBIERTA Y PERGOLAS(*) 1.1.10 - INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACION(*) 1.1.11 - AREA DE COMPETENCIA(*) 1.1.12 - AMOBLAMIENTO AREA EXTERIOR(*) 1.1.13 - GRAMA AREAS EXTERIORES(*) 1.1.14 - ILUMINACION COMPLEJO RAQUETAS SEGÚN PRESUPUESTO ELECTRICO(*) 1.1.15 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS(*) 1.1.16 - ADMINISTRACION(*) 1.1.17 - INTERVENTORIA(*)	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Constitución de pólizas

(*) Actividades con ruta crítica