

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué

Código BPIN

2018730010021

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/09/2018 12:03:11

Identificador: 146716

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UNA GOBERNANZA CON PARA LA PAZ

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSION SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CONSTRUCCION, MANENIMINETO, ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Identificación y descripción del problema

Problema central

BAJOS INDICES DE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA RECREACION Y DEPORTE EN LA CIUDAD DE IBAGUE

Descripción de la situación existente con respecto al problema

no se cuenta con escenarios adecuados ni la condiciones de infraestructura en cuanto a la parte administrativa y locativa ni los ornamentaciones de parqueadero

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

la actualidada no exsite escenaruios eportivos adecuados

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. deficiencias de los escenarios par al arecreacion y practica de deporte	1.1 mal estado de las instalaciones existentes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. desercion de deportistas a otros municipio y departamentos	1.1 baja participacion en competencia del municipio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: dedes su politica apoyar al municipio en la realizacion de los escenarios deportivos</p>	<p>facilitar la informacion sobre los procesos de mantenimineto adecuacion y dotacion de los escenarios deportivo bridando asesoria tecnica</p>

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

61.200

Fuente de la información

imdri

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	parque deportivo de la ciudad y el parque de la 42

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

61.200

Fuente de la información

imdri

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	parque deportivo	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	27.540	imdri
	Femenino	33.660	imdri

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

BAJOS INDICES DE LA PRACTICA DE ACITIVIDAD FISICA RECREACION Y DEPORTE EN LA CIUDAD DE IBAGUE

Objetivo general – Propósito

incrementar el desarrollo de la practica del deporte y recreacion y educacion fisica par alos habitantes de ibague

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	informe de supervision

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 deficiencias de los escenarios par al arecreacion y practica de deporte	aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos
Causa indirecta 1.1 mal estado de las instalaciones existentes	dotar de espacios deportivos con los elementos adecuados para la practica del deporte

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué

Medido a través de

Número

Descripción

espacio publico par la practica del deporte

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO IBAGUÉ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

SE ANEXA COMO DOCUMENTO TECNICO DESCRIPTIVO

Alternativa: Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	parque deportivo

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO IBAGUÉ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 29.046.262.483,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 29.046.262.483

umentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto	Actividad
1.1 Gimnasios al aire libre estáticos Medido a través de: Número de gimnasios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 29.046.262.483	1.1.1 parqueadero unidad deportiva calle 42 Costo: \$ 6.994.969.771 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 urbanismo parque deportivo Costo: \$ 18.774.412.955 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 edificio administrativo Costo: \$ 1.991.156.258 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 INTERVENTORIA Costo: \$ 1.285.723.499 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO IBAGUÉ

Actividad 1.1.1 parqueadero unidad deportiva calle 42

Periodo	Materiales
1	\$6.994.969.771,00
Total	\$6.994.969.771,00

Periodo	Total
1	\$6.994.969.771,00
Total	

Actividad 1.1.2 urbanismo parque deportivo

Periodo	Materiales
1	\$18.774.412.955,00
Total	\$18.774.412.955,00

Periodo	Total
1	\$18.774.412.955,00
Total	

Actividad 1.1.3 edificio administrativo

Periodo	Materiales
1	\$1.991.156.258,00
Total	\$1.991.156.258,00

Periodo	Total
1	\$1.991.156.258,00
Total	

Actividad 1.1.4 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.285.723.499,00
Total	\$1.285.723.499,00

Periodo	Total
1	\$1.285.723.499,00
Total	

Alternativa: Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	PACAPARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y DEPORTISTAS	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	NO HAY PARTICIPACION DEPORTISTA DE ESTE MUNICIPIO	ASEGURAMINETO DE LA DIFUSIO Y CONVOCATORIA CON UN PROGRAMA
2-Componente (Productos)	De costos	AUMENTO DEL PRECIO DE INSUMOS	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	DISMINUCION DEL ALCALCE DE LA OBRA FISICA	REVISION Y AJUSTE PRESUPUESTALES
3-Actividad	Legales	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA URBANISTICA	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	NO SE CONTARIA CON ESPACIOS PARA LA ADMINISTRACION, ZONAS DE PARQUEO, ZONAS LIBRES Y ORNAMENTALES ADECUADOS	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA URBANISTICA

Alternativa: Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

AHOROS EN LOS COSTOS DE SALUD POR FALTA DE ACITIVIDADES DEPORTIVAS

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$454,00	\$454,00
1	15,00	\$454,00	\$6.810,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$454,00	\$454,00
1	\$6.810,00	\$6.810,00

Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$363,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$363,2
1	\$5.448,0	\$0,0	\$0,0	\$23.216.549.296,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-23.216.543.848,4

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué					
\$-20.729.056.644,26	No aplica	\$0,00	\$338.710,16	\$20.729.061.871,75	\$-12.265.343.704,98

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Gimnasios al aire libre estáticos	\$20.729.061.871,75

03 - Decisión

Alternativa

Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto

1.1. Gimnasios al aire libre estáticos

Indicador

1.1.1 Gimnasios al aire libre construidos

Medido a través de: Número de gimnasios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: $Gd = Rid * 100 / Rigs$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informen de ejecucion y registros fotograficos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
		Total:	2

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$29.046.262.483,00
				Total	\$29.046.262.483,00
	Total Inversión		\$29.046.262.483,00		
Total					\$29.046.262.483,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar el desarrollo de la práctica del deporte y recreación y educación física para los habitantes de Ibagué	Construcción Y ADECUACION DEL URBANISMO Y PARQUEADERO PARQUE DEPORTIVO, URBANISMO Y PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 Y OFICINA ADMINISTRADORA DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DEPORTIVO Ibagué	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informe de supervisión	aumentar la participación de la comunidad y deportistas
Componentes (Productos)	1.1 Gimnasios al aire libre estáticos	Gimnasios al aire libre construidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMACION SUPERVISION	cotizar precios estables o bajos
Actividades	1.1.1 - parqueadero unidad deportiva calle 42(*) 1.1.2 - urbanismo parque deportivo(*) 1.1.3 - edificio administrativo 1.1.4 - INTERVENTORIA	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	cumplir con la norma urbanística

(*) Actividades con ruta crítica