

COMUNA Y/O CORREJIMIENTO	FECHA ENCUENTRO DECISORIO	PROYECTO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO - AÑO 2018	AVANCE DEL PROYECTO	SECRETARIA TECNICA POR COMPETENCIA	OBSERVACIONES	MGA	FACILITADOR	TIEMPO LICITACION	TIEMPO LEGALIZACION	FECHA ENTREGA
COMUNA 1	20-oct	Desarrollo y Fomento del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	\$ 82.559.053	Perfilado	Planeacion	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Dariva Gerena	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 2	02-nov	Desarrollo y Fomento del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	\$ 82.559.053	Perfilado	Planeacion	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Javier Cifuentes	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 3	04-jul	Dotacion Carpas	\$ 82.559.053	Perfilado	Administrativa - Recursos fisicos	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Robert Parra	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 4	01-dic	Implementación de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.	\$ 82.559.053	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Robert Parra	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 5	de Febrero-19 - hora 6	Pendiente Encuentro Decisorio	\$ 82.559.053					Cristian Rincon			
COMUNA 6	27-oct	Recuperación de Senderos Ecológicos y Formación Ambiental por un futuro sostenible.	\$ 82.559.053	Avance del 70% en la formulación del proyecto.	Secretaria del Medio Ambiente	Pendiente cotización, donde se especifique la ubicación, cuantos metros se recuperan, que actividades se van a desarrollar. (operación, mantenimiento).	NO	Hermelinda Jimenez	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 7	21-oct	Recuperación de Zonas de Protección Ambiental del Río Avarado.	\$ 82.559.053	Avance del 60% en la formulación del proyecto.	Secretaria del Medio Ambiente	Pendiente cotización, donde se especifique la ubicación, cuantos metros se recuperan, que actividades se van a desarrollar. (operación, mantenimiento).	NO	Daniel Pineda	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 8		Pendiente Encuentro Decisorio	\$ 82.559.053					Cesar Serrato			
COMUNA 9	DICIEMBRE	Crecimiento Escuela Musical y Cultural.	\$ 82.559.053	Pendiente por Perfilar	Secretaria de Cultura	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Andres Acosta	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 10	DICIEMBRE	Dotación Escuela Musical	\$ 82.559.053	Pendiente por Perfilar	Secretaria de Cultura	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Piedad Gil	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 11		Pendiente Encuentro Decisorio	\$ 82.559.053					Piedad Gil			
COMUNA 12	28-jun	Fortalecimiento a las JAC a través de equipos de comunicación y mobiliario.	\$ 82.559.053	Avance del 60% en la formulación del proyecto.	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
COMUNA 13	02-ago	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.	\$ 82.559.053	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Otoniel Valencia	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 1 - DANTAS	DICIEMBRE	Dotación Maquinaria Mini-cargador.	\$ 115.506.018	Pendiente por Perfilar	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 2 - LAURELES	DICIEMBRE	Construcción de una cubierta para el Polideportivo.	\$ 115.506.018	Pendiente por Perfilar	Infraestructura	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 3 - COELLO	04-jul	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.	\$ 115.506.018	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Ya se subió a la MGA	SI	Otoniel Valencia	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 4 - GAMBOA	04-jul	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.	\$ 115.506.018	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Ya se subió a la MGA	SI	Ruth Parra	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 5 - TAPIAS	22-nov	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.		Pendiente por Perfilar	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 5 - TAPIAS	22-nov	Fortalecimiento Institucional a las JAC a través de la dotación de Kits Agrícolas.	\$ 115.506.018	Pendiente por Perfilar	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 5 - TAPIAS	22-nov	Desarrollo y Fomento del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.		Pendiente por Perfilar	Planeacion	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 6 - TOCHE	22-nov	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.		Pendiente por Perfilar	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 6 - TOCHE	22-nov	Fortalecimiento Institucional a las JAC a través de la dotación de Kits Agrícolas.	\$ 115.506.018	Pendiente por Perfilar	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 6 - TOCHE	22-nov	Desarrollo y Fomento del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.		Pendiente por Perfilar	Planeacion	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 7 - JUNTAS	21-nov	Adecuación y mejoramiento del Centro Comunitario del Corregimiento 7.	\$ 115.506.018	Perfilado	Infraestructura	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Robert Parra	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 8 - VILLA RESTREPO	01-nov	Implementación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.	\$ 115.506.018	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Robert Parra	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 9 - CAY	14-jul	Implementación de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.	\$ 115.506.018	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Robert Parra	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 10 - CALAMBO	18-ago	Mejoramiento de Vías Terrestres Mediante el Uso de Placa Huellas.	\$ 115.506.018	Perfilado	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Javier Cifuentes	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 11 - SAN JUAN DE LA CHINA	DICIEMBRE	Construcción de un Centro Comunitario.	\$ 115.506.018	Pendiente por Perfilar	Infraestructura	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Daniel Pineda	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 12 - SAN BERNARDO	28-jul	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.	\$ 115.506.018	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Ya se subió a la MGA	SI	Hermelinda Jimenez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 12 - SAN BERNARDO	28-jul	Fortalecimiento Institucional a las JAC a través de la dotación de Kits Agrícolas.		Perfilado	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Ya se subió a la MGA	SI	Hermelinda Jimenez	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 13 - SALADO	21-oct	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.	\$ 115.506.018	Perfilado	Administrativa - Direccion TICS	Ya se subió a la MGA	SI	Cristian Rincon	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 13 - SALADO	21-oct	Fortalecimiento Institucional a las JAC a través de la dotación de Kits Agrícolas.		Perfilado	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	Pendiente de subir a la MGA, con los documentos soportes que exige la aplicación.	NO	Cristian Rincon	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 14 - BUENOS AIRES		Pendiente Encuentro Decisorio	\$ 115.506.018					Andres Acosta			
CORREG. 15 - CARMEN DE BULIRA	09-nov	Construcción de un Tanque Reservorio de Almacenamiento de Agua.	\$ 115.506.018	Pendiente por Perfilar	Secretaria del Medio Ambiente	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Andres Acosta	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 16 - TOTUMO	02-ago	Implementación de Rutas Turísticas.	\$ 115.506.018	Pendiente por Perfilar	Secretaria de desarrollo economico - turismo	Pendiente entrega cotizaciones, ubicación de puntos específicos de los avisos, cotización de los avisos.	NO	Andres Acosta	45 Dias	30 Dias	jun-19
CORREG. 17 - LA FLORIDA	27-jul	Fortalecimiento a las JAC a través de herramientas tecnológicas, mobiliario y equipos de comunicación.	\$ 115.506.018	Avance del 50% en la formulación del proyecto.	Administrativa - Direccion TICS	Pendiente entrega cotizaciones.	NO	Paola Martinez	45 Dias	30 Dias	jun-19