

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mantenimiento , Adecuación, administración y dotación de la infraestructura deportiva a cargo del IMDRI en la ciudad de Ibagué

#### Código BPIN

2018730010001

#### Sector

Deporte y Recreación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 28/12/2017 09:00:48

**Identificador:** 89066

**Formulador:** antonio garcia ramos

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UNA GOBERNANZA PARA LA PAZ

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOCIAL "Ibagué lucha contra la pobreza, inequidad social y la exclusión"

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Jugando Limpio por Ibagué

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Los bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado a la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué en la actualidad cuenta con un inventario de 217 escenarios en la ciudad de Ibagué, agrupados en 158 espacios los cuales comprenden (piscinas, canchas de arena, canchas sintéticas, canchas de grama, placas deportivas, canchas múltiples, áreas recreativas entre otros) que se encuentran a cargo del IMDRI.

Escenarios a los que se les ha efectuado diferentes visitas con el propósito de evidenciar las condiciones actuales (diagnostico), a fin de elaborar los respectivos presupuestos para iniciar la consecución de los recursos ante diferentes entes que permitan adelantar los procesos respectivos de contratación para su remodelación, adecuación, dotación y mantenimiento de infraestructura.

En años anteriores el abandono y falta de compromiso de administraciones anteriores con el deporte ha generado que la infraestructura deportiva se encuentre deteriorada, por lo que se hace necesario realizar intervención para mejorar y adecuar los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué tanto en la zona urbana como rural.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio no cuenta con espacios adecuados para la realización de actividades físicas y recreación, lo que reduce la practica del deporte de rendimiento y recreativo, la convivencia social y aumenta el sedentarismo.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                   | Causas indirectas                                      |
|---|--|
| 1. deficiencia de los espacios para la recreación | 1.1 Mal estado de las instalaciones existentes         |
|   | 1.2 Uso de espacios deportivos para otras actividades. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Aumento del sedentarismo   | 1.1 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física. |
| 2. Deserción de deportistas a otros municipios y departamentos que les brinden escenarios y condiciones adecuadas para la práctica de su disciplina | 2.1 Incremento de gastos económicos de las familias                                    |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde su política pública denominada Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz, sobre los principios de equi</p> | <p>Facilitar la información sobre los procesos de mantenimiento, adecuación y dotación de los escenarios deportivos, brindando asesoría técnica</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Tolima</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dentro de su objeto misional esta contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física para los habitantes del municipio de Ibagué.</p>  | <p>Con la adecuación de los escenarios se espera que los deportistas mejoren su capacidad competitiva y tengas los espacios adecuados para preparación física y el entrenamiento hacia el alto rendimiento</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

Se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, seguridad integral, paz en armonía con el medio ambiente de la comunidad en general Ibaguereña y Tolimense

Los escenarios serán los espacios adecuados para la capacitación técnica de deportistas, entrenadores, metodólogos, técnicos y dirigentes.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

61.200

#### Fuente de la información

IMDRI

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana y rural de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

61.200

#### Fuente de la información

IMDRI

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana y rural de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                                      |
|----------------------|------------------|--------------------|---|
| Género               | Masculino        | 33.660             | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |
|                      | Femenino         | 27.540             | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |
| Etarrea (Edad)       | 0 a 14 años      | 15.300             | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |
|                      | 15 a 19 años     | 15.300             | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |
|                      | 20 a 59 años     | 18.360             | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |
|                      | Mayor de 60 años | 6.120              | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |
| Población Vulnerable | Discapacitados   | 1.836              | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |
|                      | Víctimas         | 4.284              | Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Los bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado a la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

#### Objetivo general – Propósito

Contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del municipio de Ibagué con mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación                       |
|--|---|--|
| Mantenimiento y adecuación a escenarios deportivos y recreativos | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 130<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | registro fotografico e informes de ejecucion |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>deficiencia de los espacios para la recreación         | Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos                                     |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Mal estado de las instalaciones existentes         | mejoramiento de las instalaciones deportivas existentes                                 |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Uso de espacios deportivos para otras actividades. | Dotar los espacios deportivos con los elementos adecuados para las practicas deportivas |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |





## Alternativa 1. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Espacio público para la realización de actividades de esparcimiento, recreación y deportivas al aire libre.

| Año  | Oferta | Demanda  | Déficit   |
|------|--------|----------|-----------|
| 2012 | 0,00   | 1.330,00 | -1.330,00 |
| 2013 | 0,00   | 130,00   | -130,00   |
| 2014 | 0,00   | 130,00   | -130,00   |
| 2015 | 0,00   | 130,00   | -130,00   |
| 2016 | 0,00   | 130,00   | -130,00   |
| 2017 | 0,00   | 130,00   | -130,00   |
| 2018 | 63,00  | 67,00    | -4,00     |
| 2019 | 40,00  | 27,00    | 13,00     |
| 2020 | 27,00  | 17,00    | 10,00     |
| 2021 | 20,00  | 10,00    | 10,00     |

**Alternativa:** MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Para poder mantener, adecuar y administrar los escenarios deportivos es elemental adquirir los insumos necesarios para adecuar los escenarios deportivos, también se requiere de personal idóneo con mano de obra calificada y no calificada para realizar las diferentes tareas que ello implica, y así entregar a la ciudad de Ibagué escenarios con mejores condiciones físicas para su uso

**Alternativa:** MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Zona urbana y rural de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 8.444.821.264,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 8.444.821.264

Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas<br><br><b>Cantidad:</b> 130,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 8.444.821.264 | <b>1.1.1 GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.917.761.905<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                  |
|  | <b>1.1.2 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 5.827.059.359<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |
|  | <b>1.1.3 SUPERVISION ADECUACIÓN ESCENARIOS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 700.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |

**Alternativa:** MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

### Actividad 1.1.1 GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 0            | \$298.800.000,00        | \$336.000.000,00           |
| 1            | \$300.891.600,00        | \$338.352.000,00           |
| 2            | \$302.997.841,00        | \$340.720.464,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$902.689.441,00</b> | <b>\$1.015.072.464,00</b>  |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$634.800.000,00 |
| 1            | \$639.243.600,00 |
| 2            | \$643.718.305,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

| Periodo      | Materiales                | Servicios domiciliarios   | Transporte              |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0            | \$1.373.612.924,00        | \$504.000.000,00          | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$1.322.430.328,00        | \$544.322.000,00          | \$53.000.000,00         |
| 2            | \$1.337.828.507,00        | \$587.865.600,00          | \$54.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$4.033.871.759,00</b> | <b>\$1.636.187.600,00</b> | <b>\$157.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.927.612.924,00 |
| 1            | \$1.919.752.328,00 |
| 2            | \$1.979.694.107,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.3 SUPERVISION ADECUACIÓN ESCENARIOS

| Periodo      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|--------------|--|
| 0            | \$400.000.000,00   |
| 1            | \$200.000.000,00   |
| 2            | \$100.000.000,00   |
| <b>Total</b> | <b>\$700.000.000,00</b>                                      |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$400.000.000,00 |
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

Alternativa: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

### Análisis de riesgos alternativa

#### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo   | Probabilidad e impacto  | Efectos  | Medidas de mitigación  |
|--------------------------------|----------------|--|---|--|--|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Operacionales  | poca participación de la comunidad a los eventos programados por el IMDRI                | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | no cumplimiento del objeto misional del IMDRI    | aseguramiento de la difusión y convocatoria con un programa de divulgación por los diferentes medios de comunicación de los evento para garantizar la participación activa |
| 2-Componente (Productos)       | De costos      | aumento del precio de los materiales e insumos de las obras                              | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | efecto disminución del alcance de la obra física | revisión y ajustes de los presupuestos con actualización de precios del mercado durante el proceso pre contractual con estudio de mercado sustentado                       |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | riesgos de accidentes laborales en el personal durante la ejecución de las obras físicas | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | demandas al IMDRI por reparaciones directas      | constitución de pólizas y seguros  |

Alternativa: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

ahorros en los costos de salud por la falta de practica de actividades deportivas por la falta de atención en salud publica

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| 0       | 553.526,00 | \$5.000,00     | \$2.767.630.000,00 |
| 1       | 553.526,00 | \$5.000,00     | \$2.767.630.000,00 |
| 2       | 553.526,00 | \$5.000,00     | \$2.767.630.000,00 |
| 3       | 553.526,00 | \$5.000,00     | \$2.767.630.000,00 |
| 4       | 553.526,00 | \$5.000,00     | \$2.767.630.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$2.767.630.000,00 | \$2.767.630.000,00 |
| 1       | \$2.767.630.000,00 | \$2.767.630.000,00 |
| 2       | \$2.767.630.000,00 | \$2.767.630.000,00 |
| 3       | \$2.767.630.000,00 | \$2.767.630.000,00 |
| 4       | \$2.767.630.000,00 | \$2.767.630.000,00 |



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto        |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 0 | \$2.214.104.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.686.434.210,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-472.330.210,0  |
| 1 | \$2.214.104.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.551.176.099,1       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-337.072.099,1  |
| 2 | \$2.214.104.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.551.677.071,9       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-337.573.071,9  |
| 3 | \$2.214.104.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.214.104.000,0 |
| 4 | \$2.214.104.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.214.104.000,0 |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad  |                               |                                | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)  | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario          | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.940.659.985,79   | 64,34 %                       | \$1,28                         | \$114.353,78                    | \$6.998.451.351,98           | \$538.357.966,45              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | \$53.834.241,17                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

#### Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

#### Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 130,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 130,0000         |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Eventos De Difusión Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G049

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** oficina de IMDRI y registro fotograficos

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 63               | 1             | 40         |
| 2       | 27               | <b>Total:</b> | <b>130</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad | Tipo de Recurso               | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | IBAGUÉ          | Municipios   | SGP Propósito General Deporte | 0       | \$8.444.821.264,00        |
|              |                 |              |                               | Total   | \$8.444.821.264,00        |
|              | Total Inversión |              |                               |         | \$8.444.821.264,00        |
| <b>Total</b> |                 |              |                               |         | <b>\$8.444.821.264,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física para los habitantes del municipio de Ibagué con mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos | <b>Mantenimiento y adecuación a escenarios deportivos y recreativos</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> registro fotografico e informes de ejecucion | <b>la ejecución de proyecto que garantice la participación activa a los programas del IMDRI</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva   | <b>Infraestructura deportiva mantenida</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> oficina de contratación del IMDRI  | <b>la ejecución de proyecto</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO(*)<br>1.1.2 - INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS<br>1.1.3 - SUPERVISION ADECUACIÓN ESCENARIOS  | <b>Nombre: Eventos De Difusión Realizados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 130.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>la ejecución de proyecto</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica