



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Estudios y diseños, construccion, remodelacion y/o Mejoramiento de los escenarios deportivos del municipio de Ibagué

Código BPIN

2020730010034

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/07/2020 10:41:30

Identificador: 284687

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima Nos Une 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar 1: EQUIDAD

Política: Tolima, Tierra de Inclusión y Bienestar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: En el Tolima, El Deporte nos Une.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué Vibra 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión 1: Ibagué Socio Cultural

Sector 5: El Deporte y la Recreación Vibran con Oportunidad y Bienestar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 2: Formación y Preparación de Deportistas

Subprograma 1: Formación y Preparación de Deportistas

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué está distribuido en 13 comunas y 17 corregimientos, con un total de 133 veredas según EOT y cuenta actualmente con 260 escenarios deportivos y recreativos, de los cuales 246 escenarios son urbanos y 14 son rurales, están clasificados por niveles mediante el acuerdo 007 del 2010, pero esta clasificación es ambigua y debe ser actualizada.

Los espacios públicos en algunas comunas y veredas del municipio de Ibagué son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte o que desea aprovechar su tiempo libre, muchos escenarios están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades no deportivas, ni recreativas. Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física y deporte, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre, de esparcimiento individual y en familia, y al aumento de los niveles de sedentarismo en la ciudad de Ibagué.

Los dos factores que influyen en la ausencia de prácticas recreativas o deportivas en la ciudad de Ibagué, es la baja promoción de las mismas y la baja calidad de las construcciones existentes. Este proyecto resuelve estos inconvenientes, con miras a fortalecer y mejorar la infraestructura y a construir nuevos escenarios.

Por lo tanto mediante este proyecto se buscaran estrategias y alianzas con los entes departamentales y nacionales para poder construir nuevos, mejorar y renovar escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué para brindar a la ciudad escenarios adecuados y suficientes para su uso. Con personal idóneo se efectuara visitas a las áreas a intervenir (diagnostico) a fin de conocer sus necesidad, priorizar intervenciones y adelantar los procesos respectivos de contratación para sus estudios y diseños, construcción, remodelación y/o mantenimiento de los escenarios recreo-deportivos de la ciudad de Ibagué.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Producto: Construcción de Escenarios deportivos
Meta: Numero de escenarios deportivos construidos y dotados.
Linea Base: 3
Meta al Cuatrienio: 11

Producto: Mejoramiento de espacios deportivos y recreativos
Meta: Espacios deportivos y recreativos construidos y mejorados
Linea Base: 41
Meta al Cuatrienio: 54

Producto: Realizar la construcción de 40 parques y/o Mantenimiento
Meta: Parques Construidos y/o Mantenidos
Linea Base: 359
Meta al Cuatrienio: 392

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal "Ibagué Vibra 2020 - 2023"

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la práctica deportiva y recreativa.	1.1 Déficit de espacios deportivos y recreativos
	1.4 Falta de mantenimiento y administración a la infraestructura disponible.
	1.2 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.
	1.3 Deterioro de los espacios existentes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo	1.1 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
	1.2 Incremento de la mortalidad en la población.
	1.3 Uso no adecuado del tiempo libre.
	1.4 Mayor tendencia a la vinculación con actividades ilícitas.
	1.5 Incremento de la inseguridad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social y cumplimiento de metas del Plan de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.</p>	<p>Aportar los recursos económicos para la elaboración de estudios y diseños, remodelación y/o mejoramiento de escenarios deportivos.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Deportistas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con espacios apropiados para adelantar las practicas deportivas.</p>	<p>Cuidar escenarios y utilizarlos adecuadamente.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Organismos Deportivos</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Beneficiar a sus integrantes de espacios apropiados para el desarrollo de sus prácticas de formación deportiva</p>	<p>Acompañar y prestar asistencia técnica a deportistas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juntas de Acción Comunal</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad.</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos.</p>

02 - Análisis de los participantes

El municipio realiza un diagnostico de los escenarios deportivos y recreativos; Aporta y gestiona los recursos necesarios para sus estudios y diseños, construcción, remodelación y/o Mejoramiento, se diseña una estrategia de inversión de recursos para Construcción, remodelacion y/o mejoramiento de la infraestructura para priorizar inversiones y lograr el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos, fomentando la práctica de actividades de esparcimiento y deportivas.

Las Juntas de Acción comunal, Realizaran veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos que oferta el IMDRI, lo organismos deportivos y el IMDRI de la ciudad de Ibagué acompañaran y prestaran asistencia técnica a deportistas, los cuales contarán con espacios apropiados para adelantar practicas deportivas y ayudaran junto con la comunidad a cuidar los escenarios deportivos y utilizarlos adecuadamente, esto permitirán que los niños, jóvenes y adultos ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las prácticas recreativas y deportivas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

541.101

Fuente de la información

DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	13 comunas con 445 barrios según el Plan de Ordenamiento Territorial POT
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Rural Resguardo:	17 corregimientos con un total de 133 veredas según el Plan de Ordenamiento Territorial POT

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

541.101

Fuente de la información

DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018



Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Rural Resguardo:	17 corregimientos con un total de 133 veredas según el Plan de Ordenamiento Territorial POT	
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	13 comunas con 445 barrios según el Plan de Ordenamiento Territorial POT	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	258.275	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018
	Femenino	282.826	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de espacios deportivos y recreativos Construidos y mejorados.	Medido a través de: Número Meta: 13 Tipo de fuente: Documento oficial	Diagnostico Escenarios deportivos IMDRI

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones de infraestructura para la práctica deportiva y recreativa.	Mejorar las condiciones de práctica deportiva.
Causa indirecta 1.1 Déficit de espacios deportivos y recreativos	Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas y recreativas
Causa indirecta 1.2 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.	Recuperar los espacios deportivos y recreativos.
Causa indirecta 1.3 Deterioro de los espacios existentes	Realizar mantenimiento a los espacios existentes
Causa indirecta 1.4 Falta de mantenimiento y administración a la infraestructura disponible.	Administrar y mantener la infraestructura disponible



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Si	Completo
RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS OCUPADOS ILEGALMENTE PARA OTROS PROPÓSITOS Y HABILITARLOS.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción, remodelación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos

Medido a través de

Número

Descripción

La demanda corresponde al número de escenarios recreo-deportivos bajo la administración del IMDRI y la oferta corresponde al número de escenarios recreo-deportivos adecuados para su uso.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	120,00	250,00	-130,00
2017	125,00	250,00	-125,00
2018	125,00	255,00	-130,00
2019	125,00	260,00	-135,00
2020	260,00	260,00	0,00
2021	267,00	267,00	0,00
2022	270,00	270,00	0,00
2023	273,00	273,00	0,00
2024	273,00	273,00	0,00

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Producto MGA: Centros de Recreación construidos y dotados
Producto P.D: Construcción de Escenarios deportivos (4302040)

Producto MGA: Centros de Recreación Mejorados
Producto P.D: Mejoramiento de espacios deportivos mejorados (4302043)

Producto MGA: Parque Construidos
Producto P.D: Realizar la construcción de 40 parques y/o mantenimiento (4002021)

El proyecto se encuentra Integrado por las siguientes actividades:

- *Elaboración de Estudios Y Diseños
- *Construcción de escenarios deportivos y recreativos
- *Remodelación y Mejoramiento de Escenarios deportivos y recreativos
- *Contratación de Interventorias Técnicas, Administrativas y Financieras.
- *Contratación de Personal Idóneo.



Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	17 corregimientos con un total de 133 veredas según el Plan de Ordenamiento Territorial POT
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	13 comunas con 445 barrios según el Plan de Ordenamiento Territorial POT

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 5.402.905.604,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 5.402.905.604

Mejorar las condiciones de práctica deportiva.

Producto	Actividad
1.1 Canchas multifuncionales mantenidas Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 13,0000 Costo: \$ 5.402.905.604	1.1.1 Estudios y Diseños e Interventoría Costo: \$ 914.093.848 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Remodelación y mejoramiento de Escenarios Deportivos y recreativos e Interventoría Costo: \$ 3.874.994.683 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Construcción de Escenarios Deportivos y recreativos e Interventoría Costo: \$ 613.817.073 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actividad 1.1.1 Estudios y Diseños e Interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$674.093.848,00
1	\$80.000.000,00
2	\$80.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	\$914.093.848,00

Periodo	Total
0	\$674.093.848,00
1	\$80.000.000,00
2	\$80.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Remodelación y mejoramiento de Escenarios Deportivos y recreativos e Interventoría

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$3.424.994.683,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	\$3.874.994.683,00

Periodo	Total
0	\$3.424.994.683,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Construcción de Escenarios Deportivos y recreativos e Interventoría

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$300.000.000,00	\$95.853.659,00
2		\$104.829.268,00
3		\$113.134.146,00
Total	\$300.000.000,00	\$313.817.073,00

Periodo	Total
1	\$395.853.659,00
2	\$104.829.268,00
3	\$113.134.146,00
Total	

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	Promocionar el deporte a través de divulgación de la oferta disponible por el IMDRI
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Presencia de inseguridad y otros factores que impiden el desarrollo de las actividades deportivas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Limitación de la población a participar en eventos deportivos.	Brindar seguridad en la zona de las instalaciones deportivas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Cambio de uso de los espacios deportivos a construir o mejorar en actividades comerciales u otros usos no deportivos ni recreativos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Se restringen los espacios para la práctica deportiva y se incrementa el sedentarismo en la población.	Impulsar por parte de la Alcaldía y el instituto municipal del deporte el plan deportivo y recreativo del municipio.
3-Actividad	Operacionales	Construcción con materiales deficientes por parte del contratista	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Daños progresivos y aumento de costos de mantenimiento para mantener en buenas condiciones el escenario	realizar las actividades de supervisión e interventoría requeridas en el desarrollo de las obras



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, según el perfil epidemiológico municipal.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
1	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
2	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
3	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
4	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
5	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
6	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
7	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
8	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
9	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00
10	8.530,00	\$97.000,00	\$827.410.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
1	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
2	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
3	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
4	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
5	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
6	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
7	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
8	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
9	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00



Impreso el 12/07/2021 4:11:15 p.m.

10	\$827.410.000,00	\$827.410.000,00
----	------------------	------------------



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.414.089.594,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.752.161.594,4
1	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$576.682.927,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.245.072,8
2	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$283.863.414,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$378.064.585,6
3	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$290.507.316,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$371.420.683,2
4	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$661.928.000,0
5	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$661.928.000,0
6	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$661.928.000,0
7	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$661.928.000,0
8	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$661.928.000,0
9	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$661.928.000,0
10	\$661.928.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$661.928.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					
\$2.385.953.152,46	12,29 %	\$1,52	\$8.400,09	\$4.545.296.512,94	\$230.134.906,01

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Canchas multifuncionales mantenidas	\$338.954.123,67

03 - Decisión

Alternativa

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones de práctica deportiva.

Producto

1.1. Canchas multifuncionales mantenidas

Indicador

1.1.1 Canchas multifuncionales mantenidas

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 13,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	3,0000
2	4,0000	3	5,0000
Total:			13,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de Visitas de Seguimiento y Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0600G147

Fórmula: Sumatoria de los Informes de Visitas de Seguimiento y Supervisión

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreacion de Ibagué - IMDRI

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	2
2	2	3	2
		Total:	8



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor		
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$645.493.848,00		
				1	\$325.853.659,00		
				2	\$334.829.268,00		
				3	\$343.134.146,00		
				4	\$0,00		
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$3.453.594.683,00		
				1	\$300.000.000,00		
						Total	\$5.402.905.604,00
				Total Inversión			\$5.402.905.604,00
			Total				



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué.	Numero de espacios deportivos y recreativos Construidos y mejorados.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Diagnostico Escenarios deportivos IMDRI	Las personas asisten a las actividades adelantadas por el IMDRI para promover la práctica de la recreación y el deporte., se garantiza la seguridad y el correcto uso del escenario por los deportistas y asistentes.
Componentes (Productos)	1.1 Canchas multifuncionales mantenidas	Canchas multifuncionales mantenidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué - IMDRI	El escenario es utilizado para los fines propuestos y la comunidad vela y cuida las instalaciones.
Actividades	1.1.1 - Estudios y Diseños e Interventoría(*) 1.1.2 - Remodelación y mejoramiento de Escenarios Deportivos y recreativos e Interventoría(*) 1.1.3 - Construcción de Escenarios Deportivos y recreativos e Interventoría(*)	Nombre: Informes de Visitas de Seguimiento y Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 8.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Los materiales utilizados en el proceso constructivo son los requeridos técnicamente,

(*) Actividades con ruta crítica