



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y adecuación del tejodromo en el parque deportivo en el municipio de Ibagué

Código BPIN

2021730010001

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/06/2020 23:24:22

Identificador: 277640

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima nos une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima, Tierra de inclusión y bienestar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

En el Tolima, El deporte nos une

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué Vibra 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión 1. Ibagué Sociocultural.
Sector 5. El deporte y la recreación vibran con oportunidad y bienestar.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 2. Formación y preparación de deportistas.
Subprograma 1. Formación y preparación de deportistas.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado de la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El abandono y falta de compromiso con el deporte ha generado que la infraestructura deportiva se encuentre deteriorada, por lo que se hace necesario realizar intervención para mejorar y adecuar los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué tanto en la zona urbana como rural. Dentro de los componentes principales del sector Deporte, encontramos la Infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos, actualmente el IMDRI tiene bajo su administración 246 escenarios urbanos y 14 escenarios Rurales, para un total de 260 escenarios en la ciudad de Ibagué de diferentes características, a los cuales se les debe realizar mantenimiento, adecuación y recuperación periódica, dentro de este componente encontramos los 11 escenarios que hicieron parte de los juegos nacionales y que actualmente se cuenta con 3 Construidos, 2 en ejecución, 1 por iniciar construcción y 5 escenarios desfinanciados los cuales son: Complejo de Raquetas, Tejódomo, Pista de BMX, Complejo Acuático, Coliseo Menor y de Gimnasia, esta problemática ha afectado gravemente a los deportistas de iniciación, formación y de rendimiento deportivo o de altos logros, pertenecientes a los organismos deportivos, organismos no deportivos, escuelas de formación IMDRI y comunidad en general, por eso se requiere priorizar la construcción de estos importantes escenarios para fomentar el deporte y la actividad física recreativa.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio no ha culminado en su totalidad los escenarios de primer nivel adecuados para la realización de actividades físicas y recreación, lo que reduce la práctica del deporte de rendimiento y recreativo, la convivencia social y aumenta el sedentarismo; por lo tanto se pretende la CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEJODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ donde se quiere intervenir el área de 1986 m² con el fin de aumentar la práctica del deporte en los ciudadanos de Ibagué.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiencia de los espacios para la recreación y practica del deporte de rendimiento.	1.1 Ausencia o mal estado de las instalaciones existentes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Alta Migración de deportistas a otros municipios ademas aumento de sedentarismo en los ciudadanos.	1.1 Incremento de gastos económicos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros Municipios.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Dentro de su objeto misional esta contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física para los habitantes del municipio de Ibagué.</p>	<p>Apoyar a las entidades municipales en la construcción de escenarios, equipamientos y entorno urbano necesarios para mejorar la integración social, comunitaria la recreación y el deporte de la población, también se espera que los deportistas mejoren su capacidad competitiva y tengan los espacios adecuados para la preparación física y el entretenimiento hacia el alto rendimiento, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad regional en el Tolima.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Ofrecer a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y desarrollo de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.</p>	<p>Llevar a cabo la culminación de los escenarios deportivos faltantes de los juegos nacionales, el no haber terminado la construcción de estas obras, ha hecho que dos generaciones hayan perdido la oportunidad de formarse como deportistas y tener un desarrollo integral careciendo de oportunidades para la práctica de la actividad física saludable, como derecho fundamental para la vida y el desarrollo humano.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio del Deporte - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Desde su política pública nacional para el desarrollo del deporte la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacia un territorio de paz.</p>	<p>Garantizar el recurso para los procesos de construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de los escenarios deportivos generando a los deportistas oportunidades de espacios para la preparación física y una integración recreativa.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Deportistas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Escenarios deportivos dignos para la competitividad y reconocimiento municipal, departamental y nacional.</p>	<p>Generación de nuevos deportistas que incremente la competitividad y fortalecimiento para la representación Municipal.</p>

02 - Análisis de los participantes

Se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, seguridad integral, paz en armonía con el medio ambiente de la comunidad en general Ibaguereña y Tolimense.

Los escenarios serán los espacios adecuados para la capacitación técnica de deportistas, entrenadores, metodólogos, técnicos y dirigentes.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

536.087

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Proyección 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona urbana y Rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

61.200

Fuente de la información

IMDRI

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona urbana y rural	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	27.540	IMDRI
	Femenino	33.660	IMDRI
Etaria (Edad)	0 a 14 años	18.620	IMDRI
	15 a 19 años	18.100	IMDRI
	20 a 59 años	18.360	IMDRI
	Mayor de 60 años	6.120	IMDRI

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado de la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

Objetivo general – Propósito

Incrementar niveles de práctica recreativa y deportiva contribuyendo en la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad y educación física para los habitantes del municipio de Ibagué,

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio de Ibagué.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe de ejecución y registro fotográfico

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiencia de los espacios para la recreación y práctica del deporte de rendimiento.	Aumentar la Disponibilidad de escenarios deportivos.
Causa indirecta 1.1 Ausencia o mal estado de las instalaciones existentes	Dotar los espacios deportivos con los elementos adecuados para las prácticas deportivas.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio de Ibagué

Medido a través de

Número

Descripción

Espacio publico para la realización de actividades de esparcimiento, recreación y deporte al aire libre

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00



Alternativa: Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL TEJODROMO EN EL PARQUE DEPORTIVO DE IBAGUE localizado en el costado sur-oeste con una área de implantación de 1986 m², la edificación consiste en una cubierta en estructura metálica donde se encuentra el área de competencia, un módulo con instalaciones de servicios para deportistas, público y jueces que consta de enfermería, oficina, local comercial, baño pmr, baño público, cuarto de aseo y un deposito, bajo la cubierta se encuentra la zona de competencia de 765.15 m² compuesta por 10 canchas de tejo de 19.5 x 2.5 metros, zona de espera para jugadores y jueces; con un área construida de primer piso de 108.2 m², una área de cubierta de 930.05 m², área de pérgolas de 90.62 m² para un total de 1128.87 m² construidos, al costado sur se localiza la gradería portátil que cuenta con capacidad para 113 espectadores, adyacente al escenario deportivo en su costado norte y este se dispone de una plataforma pública. Los parqueaderos se ubican en el área de parqueadero principal con un total de 40 celdas. El acceso de los asistentes y deportistas se realiza por medio de una rampa y escaleras ubicadas en el sector este.

Para poder Construir y adecuar el Tejordromo es elemental adquirir los insumos necesarios para adecuar los escenarios deportivos, también se requiere de personal idóneo con mano de obra calificada y no calificada para realizar las diferentes tareas que ello implica, y así entregar a la ciudad de Ibagué escenarios con mejores condiciones físicas para su uso.

Alternativa: Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona urbana y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía



Alternativa: Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 5.431.429.997,63

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 5.431.429.998

Aumentar la Disponibilidad de escenarios deportivos.

Producto	Actividad
1.1 Gimnasios al aire libre estáticos Medido a través de: Número de gimnasios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 5.431.429.998	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 719.343.930 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO Costo: \$ 740.941.295 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 ACEROS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Costo: \$ 618.075.816 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 ESTRUCTURA METÁLICA Costo: \$ 1.775.148.677 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES Costo: \$ 87.380.954 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
1.1 Gimnasios al aire libre estáticos Medido a través de: Número de gimnasios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 5.431.429.998	1.1.6 APARATOS SANITARIOS Costo: \$ 54.787.032 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.7 PISOS INTERNOS Y EXTERNOS Costo: \$ 217.890.507 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.8 ACCESORIOS Costo: \$ 47.014.363 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.9 CUBIERTA Y PERGOLAS Costo: \$ 232.192.139 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN Costo: \$ 368.017.110 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.11 ÁREA DE COMPETENCIA Costo: \$ 73.187.168 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
<p>1.1 Gimnasios al aire libre estáticos</p> <p>Medido a través de: Número de gimnasios</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 5.431.429.998</p>	<p>1.1.12 GRAMA ÁREA EXTERIOR</p> <p>Costo: \$ 15.182.642</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.13 ILUMINACIÓN CANCHAS</p> <p>Costo: \$ 118.144.765</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</p> <p>Costo: \$ 22.141.910</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.15 INTERVENTORIA</p> <p>Costo: \$ 341.981.688</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$719.343.929,91
Total	\$719.343.929,91

Periodo	Total
1	\$719.343.929,91
Total	

Actividad 1.1.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$740.941.295,43
Total	\$740.941.295,43

Periodo	Total
1	\$740.941.295,43
Total	

Actividad 1.1.3 ACEROS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$618.075.816,19
Total	\$618.075.816,19

Periodo	Total
1	\$618.075.816,19
Total	



Actividad 1.1.4 ESTRUCTURA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.775.148.677,25
Total	\$1.775.148.677,25

Periodo	Total
1	\$1.775.148.677,25
Total	

Actividad 1.1.5 MAMPOSTERIA Y DIVISIONES

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$87.380.954,19
Total	\$87.380.954,19

Periodo	Total
1	\$87.380.954,19
Total	

Actividad 1.1.6 APARATOS SANITARIOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$54.787.031,64
Total	\$54.787.031,64

Periodo	Total
1	\$54.787.031,64
Total	



Actividad 1.1.7 PISOS INTERNOS Y EXTERNOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$217.890.506,85
Total	\$217.890.506,85

Periodo	Total
1	\$217.890.506,85
Total	

Actividad 1.1.8 ACCESORIOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$47.014.362,98
Total	\$47.014.362,98

Periodo	Total
1	\$47.014.362,98
Total	

Actividad 1.1.9 CUBIERTA Y PERGOLAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$232.192.138,95
Total	\$232.192.138,95

Periodo	Total
1	\$232.192.138,95
Total	



Actividad 1.1.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$368.017.109,98
Total	\$368.017.109,98

Periodo	Total
1	\$368.017.109,98
Total	

Actividad 1.1.11 ÁREA DE COMPETENCIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$73.187.168,42
Total	\$73.187.168,42

Periodo	Total
1	\$73.187.168,42
Total	

Actividad 1.1.12 GRAMA ÁREA EXTERIOR

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$15.182.642,06
Total	\$15.182.642,06

Periodo	Total
1	\$15.182.642,06
Total	



Actividad 1.1.13 ILUMINACIÓN CANCHAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$118.144.765,39
Total	\$118.144.765,39

Periodo	Total
1	\$118.144.765,39
Total	

Actividad 1.1.14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$22.141.910,39
Total	\$22.141.910,39

Periodo	Total
1	\$22.141.910,39
Total	

Actividad 1.1.15 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$341.981.688,00
Total	\$341.981.688,00

Periodo	Total
1	\$341.981.688,00
Total	

Alternativa: Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Baja participación de la comunidad a los eventos programados.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	No cumplimiento misional por parte del IMDRI	generar un cronograma de difusión promocionando los eventos a realizar , acudiendo a distintos medios de comunicación garantizando la recepción de la información a gran parte de la comunidad
	De costos	Aumento de precios de los materiales e insumos de la obras.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	disminución del alcance de la obra física	revisión y ajustes de los presupuestos en la actualización de precios por mercado durante el proceso para el contractual estudio sustentado en el mercado.
2-Componente (Productos)	De costos	Cambios de especificaciones por diseño	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Mayores costos y atrasos en programación	Estudios y diseños ajustados lo mas posible a la realidad
3-Actividad	Operacionales	Riesgo de accidente laboral del personal durante la ejecución de la obra	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demanda por reparaciones directas.	Capacitación al personal de trabajadores por parte del contratista en riesgos y accidentes laborales, ademas constitución de pólizas y seguros



Alternativa: Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados a las familias por trasladarse a otros municipios, además de alquiler de lugares adecuados para el entrenamiento y práctica de la disciplina.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	61.200,00	\$132.000,00	\$8.078.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
2	\$8.078.400.000,00	\$8.078.400.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.431.429.997,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$5.431.429.997,6
2	\$6.462.720.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.462.720.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué					
\$456.578.825,51	18,99 %	\$1,09	\$81.420,97	\$4.982.963.300,58	\$180.373.637,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Gimnasios al aire libre estáticos	\$4.982.963.300,58

03 - Decisión

Alternativa

Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio Ibagué



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la Disponibilidad de escenarios deportivos.

Producto

1.1. Gimnasios al aire libre estáticos

Indicador

1.1.1 Gimnasios al aire libre construidos

Medido a través de: Número de gimnasios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: $Gd = Rid * 100 / Rigs$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME EN EJECUCIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$0,00
				1	\$5.431.429.997,63
		Total		\$5.431.429.997,63	
	Total Inversión				\$5.431.429.997,63
Total				\$5.431.429.997,63	

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar niveles de práctica recreativa y deportiva contribuyendo en la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad y educación física para los habitantes del municipio de Ibagué,	Construcción y adecuación del tejódromo en el parque deportivo en el municipio de Ibagué.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de ejecución y registro fotográfico	Buen aprovechamiento en los escenarios por parte de la población para el apoyo de los deportistas en los eventos., evitar costos no presupuestados
Componentes (Productos)	1.1 Gimnasios al aire libre estáticos	Gimnasios al aire libre construidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: documento soporte y fotográficos	evitar cambios que alteren el proceso y la ejecución de la obra
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - ESTRUCTURA EN CONCRETO(*) 1.1.3 - ACEROS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO 1.1.4 - ESTRUCTURA METÁLICA 1.1.5 - MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES 1.1.6 - APARATOS SANITARIOS 1.1.7 - PISOS INTERNOS Y EXTERNOS 1.1.8 - ACCESORIOS 1.1.9 - CUBIERTA Y PERGOLAS 1.1.10 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICACIÓN 1.1.11 - ÁREA DE COMPETENCIA 1.1.12 - GRAMA ÁREA EXTERIOR 1.1.13 - ILUMINACIÓN CANCHAS 1.1.14 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1.1.15 - INTERVENTORIA	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Capacitación al personal en riesgos laborales y Constitución de pólizas por parte del contratista

(*) Actividades con ruta crítica