



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción Y DOTACION UNIDAD INTERMEDIA DE PICALÉÑA Ibagué

Código BPIN

2021730010018

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/11/2020 21:11:26

Identificador: 342610

Formulador: JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa

1901 - Salud pública y prestación de servicios

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima nos Une 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y bienestar para unir al Tolima

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibague Vibra 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibague vibra con salud humanizada

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Prestación de servicio de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente prestación del servicio basico en salud de la USI sede Picaleña

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad en la comuna 9 - Picaleña, existen 3 centros de salud públicos (Picaleña, Bello Horizonte y Jordán), adscritos a la Unidad de Salud de Ibagué, como principal oferta de servicios de salud en esta zona, que ofrecen servicios médicos asistenciales básicos y además en horarios reducidos y en diferentes jornadas, que dificulta la atención optima a las necesidades de la población. Las debilidades en la infraestructura fisica generan falta de oportunidades en la atención, la prestación del servicio de salud se presta en sitios no aptos, eso hace que el servicio de salud se sature y genera deterioro en la salud de los usuarios.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Linea base: 24% dela población presenta insatisfacción en la prestación de servicio de salud



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja disponibilidad de infraestructura con el cumplimiento de requerimiento para la atención integral en salud	1.1 Restricciones para el acceso efectivo de la población a los servicios de atención primaria en salud
	1.2 Puestos de salud deteriorados y/o con baja capacidad para la atención de la población

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Saturación en los puestos de salud	1.1 Altos tiempos de espera para recibir la atención de servicios básicos en salud
	1.2 Insatisfacción de los usuarios
	1.3 Aumento en los Indicadores de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Institucionales
	1.4 Aumento de Sanciones, demandas y Multas
2. Inoportuno diagnóstico y tratamiento de enfermedades	2.5 Aumento de la Morbi-Mortalidad
3. Incumplimiento de las metas establecidas para las actividades de Protección Específica y Detección Temprana	3.6 Incumplimiento de los Indicadores de Salud Pública Municipal
	3.7 Incumplimiento en los estándares de habilitación
	3.8 Liquidación Unilateral de Contratos con las Aseguradoras y Municipio
	3.9 Cierre de servicios
	3.10 Desequilibrio Financiero para la Entidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar el derecho a la salud de la población del municipio de Ibagué	Recursos financieros y técnicos
Actor: Otro Entidad: USI - ESE Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: La USI - ESE como prestador del servicio público de salud está interesada en desarrollar un proyecto exitoso para garantizar el derecho a la salud de la población del municipio de Ibagué	Recursos financieros, formulación y ejecución del proyecto
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recibir una prestación del servicio básico eficiente	Veeduría ciudadana
Actor: Departamental Entidad: Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la prestación del servicio de salud en el departamento.	Apoyo en los recursos técnicos

02 - Análisis de los participantes

Se hicieron reuniones periódicas con los participantes del proyecto, la Gobernación del Tolima apoyara de manera técnica la ejecución del proyecto, la Alcaldía de Ibagué aporta recursos financieros La USI - ESE aportara recursos financieros y ejecutara el proyecto, la comunidad general se encargara de velar por la efectiva ejecución a través de veedurías ciudadanas

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

62.615

Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
<p>Región: Centro Oriente</p> <p>Departamento: Tolima</p> <p>Municipio: Ibagué</p> <p>Centro poblado: Urbano</p> <p>Resguardo:</p>	<p>Barrios:</p> <p>Etapa II del Jordán, Urb. Ciudad Luz, Alfonso Uribe Badillo, Urb. Comfenalco, Altamira, Urb. Coopdiasam, Aparco, Urb. Cutucumay, Arboleda, Urb. El Poblado, Arkaniza I, Urb. LasAméricas, Arkaniza II, Urb. Las Flores, Arkaparaíso, Urb. Los Remansos, Bello Horizonte, Urb. Miraflores, Bosque de la Alameda, Urb. Nuevo Horizonte, Carrenales, Urb. Portal Campestre, Cond. Las Palmeras, Urb. Praderas de Santa Rita, Conj. Resid. Valparaíso, Urb. Tahití, El Tunal, Urb. Varsovia, Hacienda: Piedra Pintada, Urb. Villa Arkadia, Jordán 3 Etapa, Urb. Villa café, Jordán 1 Etapa, Urb. Villa de la Candelaria, La Floresta, Urb. Villa luz, Los Tunjos, Urb. Villa Yuli, Picalañita, Valparaíso I, Picalañita, Valparaíso II, Portal de los Tunjos, Valparaíso III, Reservas del Campestre, Valparaíso IV, San Francisco, Versalles, San Remo, Villa Carvajalita, Urb. Bosque de Varsovia, Villa del Pilar, Urb. Chaquen, Villa María y Villa Natalia.</p>

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

62.615

Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE 2018



Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Barrios: Etapa II del Jordán, Urb. Ciudad Luz, Alfonso Uribe Badillo, Urb. Comfenalco, Altamira, Urb. Coopdiasam, Aparco, Urb. Cutucumay, Arboleda, Urb. El Poblado, Arkaniza I, Urb. Las Américas, Arkaniza II, Urb. Las Flores, Arkaparaíso, Urb. Los Remansos, Bello Horizonte, Urb. Miraflores, Bosque de la Alameda, Urb. Nuevo Horizonte, Carrenales, Urb. Portal Campestre, Cond. Las Palmeras, Urb. Praderas de Santa Rita, Conj. Resid. Valparaíso, Urb. Tahití, El Tunal, Urb. Varsovia, Hacienda: Piedra Pintada, Urb. Villa Arkadia, Jordán 3 Etapa, Urb. Villa café, Jordán 1 Etapa, Urb. Villa de la Candelaria, La Floresta, Urb. Villa luz, Los Tunjos, Urb. Villa Yuli, Picalañita, Valparaíso I, Picalañia, Valparaíso II, Portal de los Tunjos, Valparaíso III, Reservas del Campestre, Valparaíso IV, San Francisco, Versalles, San Remo, Villa Carvajalita, Urb. Bosque de Varsovia, Villa del Pilar, Urb. Chaquen, Villa María y Villa Natalia.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	30.384	Proyecciones Censo DANE 2018
	Femenino	32.231	Proyecciones Censo DANE 2018
Grupos étnicos	Población Indígena	345	Proyecciones Censo DANE 2018
	Población Afrocolombiana	571	Proyecciones Censo DANE 2018
	Población Raizal	1	Proyecciones Censo DANE 2018
	Pueblo Rom	1	Proyecciones Censo DANE 2018
	Población Mestiza	1	Proyecciones Censo DANE 2018
	Población Palenquera	1	Proyecciones Censo DANE 2018
Etaría (Edad)	0 a 14 años	14.983	Proyecciones Censo DANE 2018
	15 a 19 años	10.914	Proyecciones Censo DANE 2018
	20 a 59 años	27.911	Proyecciones Censo DANE 2018
	Mayor de 60 años	8.866	Proyecciones Censo DANE 2018
Población Vulnerable	Desplazados	546	UAO
	Discapacitados	2.212	Proyecciones Censo DANE 2018
	Víctimas	354	UAO



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente prestación del servicio basico en salud de la USI sede Picalaña

Objetivo general – Propósito

Mejorar la prestación del servicio basico en la salud de la USI sede picalaña

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sede Construida y Dotada	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe Secretaria de Salud municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja disponibilidad de infraestructura con el cumplimiento de requerimiento para la atención integral en salud	Disponer de infraestructura con el cumplimiento tecnico para la atención integral en el servicio de salud
Causa indirecta 1.1 Restricciones para el acceso efectivo de la población a los servicios de atención primaria en salud	Mejorar la oportunidad y calidad en el servicio de atención primaria en salud
Causa indirecta 1.2 Puestos de salud deteriorados y/o con baja capacidad para la atención de la población	Rehabilitar los puestos de salud con la suficiente capacidad para optimizar la prestación del servicio

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción y dotación de la unidad intermedia de picalaña	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No





Alternativa 1. Construcción y dotación de la unidad intermedia de picaléña

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción y dotación USI cede picaléña

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide por el numero de sedes construidas y dotadas en la comuna 9 de Ibagué y la demanda se mide por el numero de sedes construidas y dotadas que necesitan ser intervenidas en la comuna 9 de Ibagué.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	3,00	-3,00
2017	0,00	3,00	-3,00
2018	0,00	3,00	-3,00
2019	0,00	3,00	-3,00
2020	0,00	3,00	-3,00
2021	0,00	3,00	-3,00
2022	0,00	3,00	-3,00
2023	0,00	3,00	-3,00
2024	0,00	3,00	-3,00



Alternativa: Construcción y dotación de la unidad intermedia de picaléña

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La infraestructura incluye servicios básicos y servicios de apoyo, para garantizar la integralidad y oportunidad en la atención. Este dimensionamiento es la base y guía para el desarrollo del programa médico arquitectónico.

Se van a realizar estudios arquitectónicos y construcción de la infraestructura de la sede de picaléña, instalación de sistema de gases medicinales, hidrosanitarios, aires acondicionados, eléctricos, voz y datos y llamado de enfermeras, así como la instalación de un sistema de domotica y la dotación de equipos biomedicos, a todo este proceso se le realizara una interventoria técnica.

Alternativa: Construcción y dotación de la unidad intermedia de picalaña

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Barrios: Etapa II del Jordán, Urb. Ciudad Luz, Alfonso Uribe Badillo, Urb. Comfenalco, Altamira, Urb. Coopdiasam, Aparco, Urb. Cutucumay, Arboleda, Urb. El Poblado, Arkaniza I, Urb. LasAméricas, Arkaniza II, Urb. Las Flores, Arkaparaíso, Urb. Los Remansos, Bello Horizonte, Urb. Miraflores, Bosque de la Alameda, Urb. Nuevo Horizonte, Carrenales, Urb. Portal Campestre, Cond. Las Palmeras, Urb. Praderas de Santa Rita, Conj. Resid. Valparaíso, Urb. Tahití, El Tunal, Urb. Varsovia, Hacienda: Piedra Pintada, Urb. Villa Arkadia, Jordán 3 Etapa, Urb. Villa café, Jordán 1 Etapa, Urb. Villa de la Candelaria, La Floresta, Urb. Villa luz, Los Tunjos, Urb. Villa Yuli, Picalañita, Valparaíso I, Picalaña, Valparaíso II, Portal de los Tunjos, Valparaíso III, Reservas del Campestre, Valparaíso IV, San Francisco, Versalles, San Remo, Villa Carvajalita, Urb. Bosque de Varsovia, Villa del Pilar, Urb. Chaquen, Villa María y Villa Natalia.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Otros



Alternativa: Construcción y dotación de la unidad intermedia de picaleña

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.011.134.739,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.011.134.739

Disponer de infraestructura con el cumplimiento tecnico para la atención integral en el servicio de salud

Producto	Actividad
1.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida y dotada Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.011.134.739	1.1.1 Realizar Arquitectura Costo: \$ 1.446.053.044 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar Estructura Costo: \$ 864.293.554 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Instalar Gases Medicinales Costo: \$ 107.022.096 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Instalar Sistema Hidrosanitario Costo: \$ 267.711.387 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Instalar Aire Acondicionado/Ventilacion Costo: \$ 107.665.050 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida y dotada Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.011.134.739	1.1.6 Instalar Sistemas Electricos Costo: \$ 366.770.086 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 Instalar Sistema de Voz y Datos Costo: \$ 181.390.238 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 Instalar Domotica Costo: \$ 48.049.727 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.9 Instalar Llamado de Enfermeras Costo: \$ 10.497.900 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.10 Instalar Dotacion Biomedica Costo: \$ 425.577.910 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.11 Realizar Interventoria Costo: \$ 186.103.747 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Construcción y dotación de la unidad intermedia de picalaña

Actividad 1.1.1 Realizar Arquitectura

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.446.053.044,00
Total	\$1.446.053.044,00

Periodo	Total
0	\$1.446.053.044,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar Estructura

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$864.293.554,00
Total	\$864.293.554,00

Periodo	Total
0	\$864.293.554,00
Total	



Actividad 1.1.3 Instalar Gases Medicinales

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$107.022.096,00
Total	\$107.022.096,00

Periodo	Total
0	\$107.022.096,00
Total	

Actividad 1.1.4 Instalar Sistema Hidrosanitario

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$267.711.387,00
Total	\$267.711.387,00

Periodo	Total
0	\$267.711.387,00
Total	

Actividad 1.1.5 Instalar Aire Acondicionado/Ventilacion

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$107.665.050,00
Total	\$107.665.050,00

Periodo	Total
0	\$107.665.050,00
Total	



Actividad 1.1.6 Instalar Sistemas Electricos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$366.770.086,00
Total	\$366.770.086,00

Periodo	Total
0	\$366.770.086,00
Total	

Actividad 1.1.7 Instalar Sistema de Voz y Datos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$181.390.238,00
Total	\$181.390.238,00

Periodo	Total
0	\$181.390.238,00
Total	

Actividad 1.1.8 Instalar Domotica

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$48.049.727,00
Total	\$48.049.727,00

Periodo	Total
0	\$48.049.727,00
Total	



Actividad 1.1.9 Instalar Llamado de Enfermeras

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$10.497.900,00
Total	\$10.497.900,00

Periodo	Total
0	\$10.497.900,00
Total	

Actividad 1.1.10 Instalar Dotacion Biomedica

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$425.577.910,00
Total	\$425.577.910,00

Periodo	Total
0	\$425.577.910,00
Total	

Actividad 1.1.11 Realizar Interventoria

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$186.103.747,00
Total	\$186.103.747,00

Periodo	Total
0	\$186.103.747,00
Total	



Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	La población beneficiada no esta de acuerdo con la solución propuesta en el proyecto	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Protestas, desorden publico	Socialización con la comunidad
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Aumento de lluvias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la ejecución de la obra	Contemplar los cambios meteorológicos dentro de la programación de la obra
3-Actividad	De mercado	Baja calidad de los equipos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Corta vida util de los equipos	Póliza de calidad y cumplimiento

Alternativa: Construcción y dotación de la unidad intermedia de picaléña

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejorar la atención de salud a la comunidad del municipio de Ibaguè

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	62.615,00	\$27.000,00	\$1.690.605.000,00
2	62.615,00	\$27.000,00	\$1.690.605.000,00
3	62.615,00	\$27.000,00	\$1.690.605.000,00
4	62.615,00	\$27.000,00	\$1.690.605.000,00
5	62.615,00	\$27.000,00	\$1.690.605.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.690.605.000,00	\$1.690.605.000,00
2	\$1.690.605.000,00	\$1.690.605.000,00
3	\$1.690.605.000,00	\$1.690.605.000,00
4	\$1.690.605.000,00	\$1.690.605.000,00
5	\$1.690.605.000,00	\$1.690.605.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.208.907.791,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.208.907.791,2
1	\$1.352.484.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.352.484.000,0
2	\$1.352.484.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.352.484.000,0
3	\$1.352.484.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.352.484.000,0
4	\$1.352.484.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.352.484.000,0
5	\$1.352.484.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.352.484.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción y dotación de la unidad intermedia de picaleña					
\$2.051.783.308,06	31,38 %	\$1,64	\$51.248,23	\$3.208.907.791,20	\$457.383.090,40

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida y dotada	\$3.208.907.791,20

02 - Evaluación multicriterio

Alternativa	Resultado calificación
Construcción y dotación de la unidad intermedia de picaleña	8,67 %

03 - Decisión

Alternativa

Construcción y dotación de la unidad intermedia de picaleña

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Disponer de infraestructura con el cumplimiento tecnico para la atención integral en el servicio de salud

Producto

1.1. Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida y dotada

Indicador

1.1.1 Infraestructuras hospitalarias construidas y dotadas de nivel 1

Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoria Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Salud

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	11	Total:	11



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1901 - Salud pública y prestación de servicios

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	SGP - Salud	0	\$574.196.947,00
				Total	\$574.196.947,00
	USI - ESE	Empresas públicas territoriales	Propios	0	\$3.436.937.792,00
				Total	\$3.436.937.792,00
	Total Inversión				\$4.011.134.739,00
Total				\$4.011.134.739,00	



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la prestación del servicio basico en la salud de la USI sede picaleña	Sede Construida y Dotada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Secretaria de Salud municipal	Se concerta una solucion en conjunto con la comunidad
Componentes (Productos)	1.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida y dotada	Infraestructuras hospitalarias construidas y dotadas de nivel 1	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria de Salud	Planes de emergencia
Actividades	1.1.1 - Realizar Arquitectura(*) 1.1.2 - Realizar Estructura(*) 1.1.3 - Instalar Gases Medicinales(*) 1.1.4 - Instalar Sistema Hidrosanitario(*) 1.1.5 - Instalar Aire Acondicionado/Ventilacion(*) 1.1.6 - Instalar Sistemas Electricos(*) 1.1.7 - Instalar Sistema de Voz y Datos(*) 1.1.8 - Instalar Domotica(*) 1.1.9 - Instalar Llamado de Enfermeras(*) 1.1.10 - Instalar Dotacion Biomedica(*) 1.1.11 - Realizar Interventoria(*)	Nombre: Informes De Interventoria Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 11.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Póliza de calidad y cumplimiento

(*) Actividades con ruta crítica