



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación Cancha Marte Estadio Manuel Murillo Toro Ibagué

Código BPIN

2021730010021

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/09/2021 15:43:01

Identificador: 441456

Formulador: JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima Nos Une 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: #2 Competitividad

Política: "Tolima tierra de oportunidades"

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: "Infraestructura para el desarrollo"

Proyecto: "CONSOLIDACION DE ESPACIO OPTIMOS PARA LA INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS Y PRACTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL TOLIMA"

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué Vibra 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión 1: Ibagué Socio Cultural

Sector 5: El Deporte y la Recreación Vibran con Oportunidad y Bienestar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1: Fomento a la Recreación la Actividad Física y el Deporte

Subprograma 1: Ibagué Vibra con la recuperación del Deporte y la Recreación

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad



Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Los bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado a la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué en la actualidad cuenta con un inventario de 227 escenarios en la ciudad de Ibagué, agrupados en 158 espacios los cuales comprenden (piscinas, canchas de arena, canchas sintéticas, canchas de grama, placas deportivas, canchas múltiples, áreas recreativas entre otros) que se encuentran a cargo del IMDRI.

Escenarios a los que se les ha efectuado diferentes visitas con el propósito de evidenciar las condiciones actuales (diagnostico), a fin de elaborar los respectivos presupuestos para iniciar la consecución de los recursos ante diferentes entes que permitan adelantar los procesos respectivos de contratación para su remodelación, adecuación, dotación y mantenimiento de infraestructura.

En años anteriores el abandono y falta de compromiso de administraciones anteriores con el deporte ha generado que la infraestructura deportiva se encuentre deteriorada, por lo que se hace necesario realizar intervención para mejorar y adecuar los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué tanto en la zona urbana como rural.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio no cuenta con espacios adecuados para la realización de actividades físicas y recreación, lo que reduce la practica del deporte de rendimiento y recreativo, la convivencia social y aumenta el sedentarismo.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiencias en los espacios para la recreación y deporte	1.1 Mal estado de las instalaciones existentes
	1.2 Deterioros de los espacios a causa del no mantenimiento y sobre utilización de los espacios deportivos.
	1.3 Déficit de los espacios existentes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deserción de deportistas a otros municipios y departamentos que les brinden escenarios y condiciones adecuadas para la práctica de su disciplina.	1.1 Incremento de gastos económicos de las familias
	1.2 Inadecuado aprovechamiento del tiempo libre

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Dentro de su objeto misional esta contribuir a la promoción, el fomento y el desarrollo de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física para los habitantes del municipio de Ibagué.</p>	<p>Con la adecuación de los escenarios se espera que los deportistas mejoren su capacidad competitiva y tengas los espacios adecuados para preparación física y el entrenamiento hacia el alto rendimiento</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura</p>	<p>Aportar los recursos para la adecuación de la cancha marte del estadio Manuel Murillo Toro</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juntas de acción comunal</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Llevar a la comunidad actividades de integración que promuevan el esparcimiento y la convivencia.</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos. Incentivas a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios públicos de esparcimiento y deporte.</p>

02 - Análisis de los participantes

Se espera ampliar y mejorar las oportunidades para el aprovechamiento saludable del tiempo libre, el favorecimiento de un desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida, con cultura ciudadana, seguridad integral, paz en armonía con el medio ambiente de la comunidad en general Ibaguereña y Tolimense

Los escenarios serán los espacios adecuados para la capacitación técnica de deportistas, entrenadores, metodologos, tecnicos y dirigentes.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

541.101

Fuente de la información

Centro de información municipal para la planeación participativa

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	toda la ciudad

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

61.200

Fuente de la información

IMDRI

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Toda la ciudad	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	27.540	IMDRI
	Femenino	33.660	IMDRI
Etaria (Edad)	0 a 14 años	15.300	IMDRI
	15 a 19 años	15.300	IMDRI
	20 a 59 años	18.360	IMDRI
	Mayor de 60 años	6.120	IMDRI
Población Vulnerable	Discapacitados	1.836	IMDRI
	Víctimas	4.284	IMDRI



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Los bajos índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué, son el resultado a la deficiencia y ausencia de escenarios idóneos para su práctica.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 1</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	informes de ejecución y registro fotografico

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Deficiencias en los espacios para la recreación y deporte</p>	Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Mal estado de las instalaciones existentes</p>	mejoramiento de las instalaciones deportivas existentes
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Deterioros de los espacios a causa del no mantenimiento y sobre utilización de los espacios deportivos.</p>	Realizar mantenimiento a los espacios existentes
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Déficit de los espacios existentes</p>	Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ

Medido a través de

Número

Descripción

Espacio publico para la realización de actividades de esparcimiento, recreación y deporte al aire libre

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	1,00	0,00



Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para poder ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ es elemental adquirir los insumos necesarios para adecuar los escenarios deportivos, también se requiere de personal idóneo con mano de obra calificada y no calificada para realizar las diferentes tareas que ello implica, y así entregar a la ciudad de Ibagué escenarios con mejores condiciones físicas para su uso

Alternativa: ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Toda la ciudad

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Topografía,
 Otros

Alternativa: ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.909.219.594,69

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.909.219.595

Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto	Actividad
1.1 Cancha adecuada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.909.219.595	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 71.396.707 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.2 EXCAVACIONES Y LLENOS Costo: \$ 154.688.219 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Costo: \$ 70.852.217 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 INSTALACIÓN REDES HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZACIÓN Costo: \$ 177.910.800 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 INSTALACION REDES ELÉCTRICAS Costo: \$ 366.919.992 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
1.1 Cancha adecuada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.909.219.595	1.1.6 PISOS Y ACABADOS GENERALES Costo: \$ 423.061.926 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 CARPINTERIA METALICA Costo: \$ 88.079.181 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.8 SEÑALIZACIÓN Costo: \$ 7.066.304 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.9 MOBILIARIO Costo: \$ 45.285.320 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.10 ARBORIZACIÓN Costo: \$ 8.456.425 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.11 LIMPIEZA GENERAL Costo: \$ 5.777.032 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
1.1 Cancha adecuada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.909.219.595	1.1.12 ADMINISTRACION Costo: \$ 269.703.883 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.13 IMPREVISTO Costo: \$ 14.194.941 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.14 UTILIDAD Costo: \$ 70.974.706 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.15 INTERVENTORIA Costo: \$ 134.851.942 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada
2	\$71.396.707,00
Total	\$71.396.707,00

Periodo	Total
2	\$71.396.707,00
Total	

Actividad 1.1.2 EXCAVACIONES Y LLENOS

Periodo	Mano de obra no calificada
2	\$154.688.219,00
Total	\$154.688.219,00

Periodo	Total
2	\$154.688.219,00
Total	

Actividad 1.1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Materiales
2	\$70.852.217,00
Total	\$70.852.217,00

Periodo	Total
2	\$70.852.217,00
Total	



Actividad 1.1.4 INSTALACIÓN REDES HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZACIÓN

Periodo	Materiales
2	\$177.910.800,00
Total	\$177.910.800,00

Periodo	Total
2	\$177.910.800,00
Total	

Actividad 1.1.5 INSTALACION REDES ELÉCTRICAS

Periodo	Materiales
2	\$366.919.992,00
Total	\$366.919.992,00

Periodo	Total
2	\$366.919.992,00
Total	

Actividad 1.1.6 PISOS Y ACABADOS GENERALES

Periodo	Materiales
2	\$423.061.926,00
Total	\$423.061.926,00

Periodo	Total
2	\$423.061.926,00
Total	



Actividad 1.1.7 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Materiales
2	\$88.079.181,00
Total	\$88.079.181,00

Periodo	Total
2	\$88.079.181,00
Total	

Actividad 1.1.8 SEÑALIZACIÓN

Periodo	Mano de obra no calificada
2	\$7.066.304,00
Total	\$7.066.304,00

Periodo	Total
2	\$7.066.304,00
Total	

Actividad 1.1.9 MOBILIARIO

Periodo	Materiales
2	\$45.285.320,00
Total	\$45.285.320,00

Periodo	Total
2	\$45.285.320,00
Total	



Actividad 1.1.10 ARBORIZACIÓN

Periodo	Materiales
2	\$8.456.425,00
Total	\$8.456.425,00

Periodo	Total
2	\$8.456.425,00
Total	

Actividad 1.1.11 LIMPIEZA GENERAL

Periodo	Mano de obra no calificada
2	\$5.777.032,00
Total	\$5.777.032,00

Periodo	Total
2	\$5.777.032,00
Total	

Actividad 1.1.12 ADMINISTRACION

Periodo	Gastos imprevistos
2	\$269.703.883,00
Total	\$269.703.883,00

Periodo	Total
2	\$269.703.883,00
Total	



Actividad 1.1.13 IMPREVISTO

Periodo	Gastos imprevistos
2	\$14.194.941,00
Total	\$14.194.941,00

Periodo	Total
2	\$14.194.941,00
Total	

Actividad 1.1.14 UTILIDAD

Periodo	Gastos imprevistos
2	\$70.974.706,00
Total	\$70.974.706,00

Periodo	Total
2	\$70.974.706,00
Total	

Actividad 1.1.15 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$134.851.941,69
Total	\$134.851.941,69

Periodo	Total
2	\$134.851.941,69
Total	



Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Poca participación de la comunidad a los eventos programados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	No cumplimiento del objeto misional del proyecto	aseguramiento de la difusión y convocatoria con un programa de divulgación por los diferentes medios de comunicación de los eventos para garantizar la participación activa
	Legales	Demora en el proceso de contratación	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2. Menor	Aumento en el tiempo de la adjudicación y puesta en marcha de la obra	Buena coordinación entre las dependencias encargadas del proceso de contratación.
2-Componente (Productos)	De costos	Aumento del precio de materiales e insumos de las obras	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incremento en el valor del presupuesto	Pactar con los proveedores la sostenibilidad de precios
3-Actividad	Operacionales	Riesgo de accidente laboral en el personal durante la ejecución de la obra	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Los riesgos de accidentes laborales, pueden ocasionar pérdidas humanas, incapacidades	capacitación al personal de trabajadores por parte del contratista en Riesgos y accidentes laborales, Constitución de pólizas y seguros



Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros en los costos de salud por la falta de la practica de actividades deportivas por la falta de atención en salud publica

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	61.200,00	\$50.000,00	\$3.060.000.000,00
1	61.200,00	\$50.000,00	\$3.060.000.000,00
2	61.200,00	\$50.000,00	\$3.060.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$3.060.000.000,00	\$3.060.000.000,00
1	\$3.060.000.000,00	\$3.060.000.000,00
2	\$3.060.000.000,00	\$3.060.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$2.448.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.448.000.000,0
1	\$2.448.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.448.000.000,0
2	\$2.448.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.565.729.459,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$882.270.540,9



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ					
\$5.436.461.022,57	No aplica	\$5,13	\$21.533,38	\$1.317.843.160,58	\$2.147.699.790,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha adecuada (Producto principal del proyecto)	\$1.317.843.160,58

03 - Decisión

Alternativa

ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de escenarios deportivos

Producto

1.1. Cancha adecuada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Canchas adecuadas

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: $Gd = Rid * 100 / Rigs$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
2	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	2	\$1.909.219.594,69
				Total	\$1.909.219.594,69
	Total Inversión				\$1.909.219.594,69
Total					\$1.909.219.594,69



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los índices de la práctica de actividad física, recreación y deporte en la ciudad de Ibagué.	ADECUACIÓN CANCHA MARTE ESTADIO MANUEL MURILLO TORO IBAGUÉ	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informes de ejecución y registro fotográfico	Los precios establecidos por el consultor fueron con base a los precios del mercado local., Participación masiva de la comunidad en los eventos programados por parte del instituto, El proceso de contratación se realiza según lo programado, El proceso se adjudica en los plazos establecidos por la Ley, el proceso se lleva a cabo según los tiempos establecidos en el cronograma del pliego definitivo
Componentes (Productos)	1.1 Cancha adecuada (Producto principal del proyecto)	Cancha adecuadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informes de interventoría	Mediante medidas de seguridad y salud en el trabajo se minimiza el riesgo de accidentes laborales
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES 1.1.2 - EXCAVACIONES Y LLENOS 1.1.3 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO 1.1.4 - INSTALACIÓN REDES HIDRÁULICAS E IMPERMEABILIZACIÓN(*) 1.1.5 - INSTALACION REDES ELÉCTRICAS 1.1.6 - PISOS Y ACABADOS GENERALES(*) 1.1.7 - CARPINTERIA METALICA 1.1.8 - SEÑALIZACIÓN 1.1.9 - MOBILIARIO 1.1.10 - ARBORIZACIÓN 1.1.11 - LIMPIEZA GENERAL 1.1.12 - ADMINISTRACION 1.1.13 - IMPREVISTO 1.1.14 - UTILIDAD 1.1.15 - INTERVENTORIA(*)	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Constitución de pólizas

(*) Actividades con ruta crítica