Datos basicos

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:42 a. m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Implementacioén del control social a la gestion publica Ibagué

Tipo Cdédigo BPIN

2017730010021

Sector
Organismos de Control

Es Proyecto Tipo: No

Péagina 1 de 27



Identificacién / Plan de desarrollo

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:43 a. m.

Contribucion ala politica publica
01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo pais

Estrategia Transversal
1051 - Buen gobierno

Objetivo
10511 - Afianzar la lucha contra la corrupcion, transparencia y rendicion de cuentas

Programa

2503 - Lucha contra la corrupcion

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman (2016-2019)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Territorio con buen gobierno
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernanza para la paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Por ibagué con todo el corazon (2016-2019)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Institucionalidad politica “institucionalidad
para la seguridad integral y la paz

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Buen gobierno para la prosperidad de Ibagué
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Departanenso Identificacién / Problematica

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:43 a. m.

Identificacion y descripcion del problema

Problema central

Altos indices de corrupcion en el Municipio de |bagué

Descripcién de la situacién existente con respecto al problema

Las practicas de Buen Gobierno son un pilar fundamental en las relaciones entre el Estado y la ciudadania, pues estas garantizan la
confianza, legitimidad y gobernanza en las instituciones. Sin embargo, debido a algunas malas practicas administrativas esta relacion de
doble via se ha venido deteriorando entre Estado y sociedad, razén por la que desde el nivel central y los organismos de control se han
determinado una serie de indicadores y normatividad, que debe ser implementada y tenida en cuenta para mejorar en la lucha contra la
corrupcion.

Magnitud actual del problema — indicadores de referencia

Existen algunos indices que facilitan la medicion del cumplimiento en la implementacion del Plan Anticorrupcion, estos son principalmente el
Indice de Gobierno Abierto (IGA) y el Indice de desempefio i
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DNP Departamrio Identificacién / Problemaética

de Planeaddn

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:43 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Incumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la 1.1 inadecuada ejecucion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
informacion publica.

2. Deficiente aplicacién de mecanismos de participacion y 2.1 baja capacidad institucional para adecuada atencién al ciudadano
atencion al ciudadana.

2.2 falta de formacion a veedurias y a ciudadania en general, sobre control social

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Actos de Corrupcion
2. Imposibilidad de que la ciudadania ejerza control social 2.1 Detrimento patrimonial
efectivo a la gestion.

2.2 falta de credibilidad y deterioro de la imagen institucional
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Identificacién / Participantes

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE
Impreso el 05/06/2017 9:16:43 a. m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Municipal en el caso del municipio como participante en el proyecto, a través de la secretaria administrativa aporta
la experiencia y el compromiso de los profesionales

Entidad: Ibagué - Tolima
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Formulacion, ejecucion,
atencion al ciudadano y Rendicién de cuentas

Actor: Municipal mediante opiniones, propuestas y sugerencias
Entidad: Ibagué - Tolima

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Control social

Actor: Nacional Establecer lineamientos, procedimientos, manuales y guias para dar cumplimiento a la normatividad
vigente sobre transparencia y rendicion de cuentas.
Entidad: Departamento Administrativo De La

Funcién Publica - Gestion General
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lineamientos y
aplicabilidad de trasparencia

02 - Analisis de los participantes

Establecer lineamientos, procedimientos, manuales y guias para dar cumplimiento a la normatividad vigente de Ley de transparencia y
planes anticorrupcion, como tambien anudar esfuerzos admnistrativos de tipo economico y toma de desiciones en cuanto a la ejecucion de
dicha ley, contando con el control social adecuado.
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DNP oo Identificacion / Poblacion

de Planeaddn
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
553.524

Fuente de lainformacion
Dane 2015

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Regién: Centro Oriente Alcaldia de Ibague
Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
553.524

Fuente de la informacion
Dane 2015

Localizacion

Ubicacion general Localizacién especifica Nombre del consejo comunitario

Regioén: Centro Oriente Alcaldia de Ibague

Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado:

Resguardo:
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DNP oo Identificacion / Poblacion

de Planeaddn
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . o
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 268.853 Dane 2015
Femenino 284.671 Dane 2015
Grupos étnicos Poblacién 3.683 Dane 2015
Indigena
Poblacion 3.408 Dane 2015
Afrocolombiana
Pueblo Rom 35 Dane 2015
Etarea (Edad) 0 a 14 afios 138.013 Dane 2015
15 a 19 afios 50.706 Dane 2015
20 a 59 afos 292.491 Dane 2015
Mayor de 60 afios 72.314 Dane 2015
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Deportamerto Identificacién / Objetivos

Noconol
de Planeaddn
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5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Altos indices de corrupcion en el Municipio de Ibagué

Objetivo general — Propdsito

Disminuir los indices de corrupcion en el Municipio de Ibagué

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Indice de Gobierno abierto Medido a través de:
Porcentaje

Meta: 90

Tipo de fuente:

Indice de desempefio integral Medido através de:
Porcentaje

Meta: 90

Tipo de fuente:

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Fortalecer los procesos de aplicacién de la ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

Incumplimiento a la ley de transparencia y
acceso a la informacién publica.

Causa indirecta 1.1 Adecuada ejecucion del plan anticorrupcién y atencién al ciudadano
inadecuada ejecucion del plan
anticorrupcion y atencién al ciudadano
Causa directa 2 Implementacion de manera eficiente mecanismos de participacién y atencion al ciudadano.
Deficiente aplicacién de mecanismos de
participacion y atencion al ciudadana.
Causa indirecta 2.1 Capacidad institucional para adecuada atencion al ciudadano
baja capacidad institucional para
adecuada atencion al ciudadano
Causa indirecta 2.2 formacion a veedurias y a ciudadania en general, sobre control social
falta de formacion a veedurias y a

ciudadania en general, sobre control
social
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Identificacion / Alternativas

DNP 525
MNodonal
de Planeaddn

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE
Impreso el 05/06/2017 9:16:44 a. m.

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
Si Completo

Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion
publica.

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: No
No

Evaluacién multicriterio:
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Identificacion / Alternativas
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Alternativa 1. Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social
ala gestion publica.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementacién de la estrategia para el control social de la Alcaldia Municipal de Ibagué.

Medido a través de

Porcentaje
Descripcion

Implementacion de la estrategia para el control social de la Alcaldia Municipal de Ibagué.

1,00 -1,00

2014 0,00

2015 0,00 1,00 -1,00
2016 0,00 1,00 -1,00
2017 0,00 1,00 -1,00
2018 1,00 1,00 0,00
2019 1,00 1,00 0,00
2020 1,00 1,00 0,00
2021 1,00 1,00 0,00
2022 1,00 1,00 0,00
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Preparacién / Analisis técnico

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE
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Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

Implementacion de la ley 1712 del 2014 (Ley de transparencia y de acceso de la informacion publica), Plan anticorrupcion y de atencion al
Ciudadano, Rendicion de Cuentas y Capacitacion a la red de Veedores Ciudadanos; lo que permite que la informacion publica manejada por
la entidad y los servidores publicos, este a disposicion del Ciudadano en el momento que lo requiera, facilitandole el control social.
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DNP i Preparacién / Localizacion
de Plomeadidn
IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE
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Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestién pulblica.
Localizacion de la alternativa
01 - Localizacién de la alternativa

Ubicacion general Ubicacion especifica

Regién: Centro Oriente
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado:

Resguardo:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos
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Preparacion / Cadena de valor

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:45 a. m.

Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $4.164.612.200,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $909.998.000,00

Fortalecer los procesos de aplicacion de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

1.1 Servicio de educacion informal en materia de transparencia 'y acceso 1.1.1 Capacitaciones red de veedurias ciudadana
a la informacién publica
Costo: $185.640.000,00
Medido a través de: NUmero de personas Etapa: Inversion
Cantidad: 90,00 Ruta critica: Si

Costo: $909.998.000,00

1.1.2 implementacion de la ley de transparencia
Costo: $568.058.000,00
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.3 implementacion de micro-sitio de transparencia
Costo: $76.650.000,00
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.4 implementar una aplicacién movil interactiva de transparencia
Costo: $79.650.000,00
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $3.254.614.200,00

Implementacién de manera eficiente mecanismos de participacion y atencién al ciudadano.
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DNP Depertamer Preparacién / Cadena de valor

de Planeaddn

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:45 a. m.
2.1 Servicio de divulgacién en temas de lucha contra la corrupcién 2.1.1 Puntos de concentracién y atencién al ciudadano
Costo: $2.343.121.800,00
Medido a través de: Niumero de eventos de divulgacion
. Etapa: Inversion
Cantidad: 90,00

Costo: $3.254.614.200,00 Ruta critica: Si

2.1.2 Rendicién de cuentas
Costo: $911.492.400,00
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si
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DNP 525
MNodonal
de Planeaddn

Actividad 1.1.1 Capacitaciones red de veedurias ciudadana

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $40.000.000,00
1 $44.000.000,00
2 $48.400.000,00

$53.240.000,00

0 $40.000.000,00
1 $44.000.000,00
2 $48.400.000,00
3 $53.240.000,00

I

Actividad 1.1.2 implementacién de la ley de transparencia

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $122.400.000,00
1 $134.640.000,00
2 $148.104.000,00

$162.914.000,00

0 $122.400.000,00
1 $134.640.000,00
2 $148.104.000,00

$162.914.000,00

Preparacién / Cadena de valor

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:45 a. m.

Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.
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Preparacién / Cadena de valor

DNP 525
MNodonal
de Planeaddn
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Actividad 1.1.3 implementacion de micro-sitio de transparencia

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $27.000.000,00
1 $15.000.000,00
2 $16.500.000,00

$18.150.000,00

0 $27.000.000,00
1 $15.000.000,00
2 $16.500.000,00
3 $18.150.000,00

I

Actividad 1.1.4 implementar una aplicacién movil interactiva de transparencia

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $30.000.000,00
1 $15.000.000,00
2 $16.500.000,00

$18.150.000,00

0 $30.000.000,00
1 $15.000.000,00
2 $16.500.000,00

$18.150.000,00
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Preparacién / Cadena de valor

DNP 525
MNodonal
de Planeaddn

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE
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Actividad 2.1.1 Puntos de concentracion y atencion al ciudadano

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $311.040.000,00
1 $505.814.000,00
2 $734.589.000,00

$791.678.800,00

0 $311.040.000,00
1 $505.814.000,00
2 $734.589.000,00
3 $791.678.800,00

I

Actividad 2.1.2 Rendicién de cuentas

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $196.400.000,00
1 $216.040.000,00
2 $237.644.000,00

$261.408.400,00

0 $196.400.000,00
1 $216.040.000,00
2 $237.644.000,00

$261.408.400,00
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DNP el Preparacion / Riesgos

de Planeaddn

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE
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Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

] : Ay 2 q Probabilidad . e
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

T—‘!? Administrativos Falta de compromiso de la alta  Probabilidad: Incumplimiento de la estrategia del sensibilizar a la alta direccién sobre
(] direccion 4. Probable control social los beneficios de la implementacion
o3 de una estrategia de control social
5 Impacto: 4.
= Mayor
=2
o]
)
g
i)
o]
Q.
2
a
-

2 Administrativos no disposicién de funcionarios Probabilidad: Acceso limitado a informacion sobre Sensibilizar a los funcionarios de

5 Tg‘ para brindar informacién publica 2. Improbable  gastos publicos que la informacién publica debe ser
S a la comunidad brindada a la comunidad como

g—% Impacto: 3. medio de transparencia

S E Moderado

I

~

Administrativos No ejecucion de las actividades Probabilidad: Estancamiento de las fases propias del coordinar con las secretarias la

E por parte de los responsables, 4. Probable desarrollo de la estrategia disposicién de tiempo para el

2 por falta de tiempo personal que lidera e implementa la

5 Impacto: 4. estrategia

< Mayor

[32)
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Depertomerto Preparacién / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminucion en un5% anual por fallos judiciales y laudos arbitrales teniendo como base la dismunicion del dinero en 5 % anual de los
conceptos mencionados anteriormente

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razoén Precio Cuenta (RPC): 0.80

0 0,00

$0,00 $0,00
1 40.000,00 $28.000,00 $1.120.000.000,00
2 40.000,00 $29.000,00 $1.160.000.000,00
3 40.000,00 $30.000,00 $1.200.000.000,00
4 40.000,00 $31.000,00 $1.240.000.000,00
5] 40.000,00 $32.000,00 $1.280.000.000,00
02 - Totales
[ peicdo | Tobeneiios | Toa
0 $0,00 $0,00
1 $1.120.000.000,00 $1.120.000.000,00
2 $1.160.000.000,00 $1.160.000.000,00
3 $1.200.000.000,00 $1.200.000.000,00
4 $1.240.000.000,00 $1.240.000.000,00
5 $1.280.000.000,00 $1.280.000.000,00
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Depertamento Preparacion / Depreciacion

de Planeaddn

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE

Impreso el 05/06/2017 9:16:47 a. m.

Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.

Depreciacion de activos alternativa

01 - Depreciacion de activos

o . Periodo de

equipos de computo necesarios para el $2.017,00 1,00 Equipo de Computacién y Accesorios $1.210,20
funcinamiento del CAM #3

equipos de computo necesarios para el $6.000.000,00 1,00 Equipo de Computacién y Accesorios $1.210,20
funcinamiento del CAM #3

Mubles necesarios para la conformacion de 3 $17.000.000,00 2,00 Muebles, enseres y equipo de Oficina $1.816,20
puestos de trabajo en los CAM

Herramientas tecnologicas que permitan la $57.000.000,00 0,00 Redes, lineas y cables aéreos y sus $50.160.000,00
implementacién de el Micro- sitio y la accesorios

aplicacién movil de trasparencia
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DNP Departamrio Evaluacion / Flujo Econdmico

de Planeaddn
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Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q) +)

0 $0,0 \f ! $726.840.000,0 If ! § )| $-726.840.000,0
1 $896.000.000,0 $0,0 $0,0 $930.494.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-34.494.000,0
2 $928.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.201.737.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-273.737.000,0
3 $960.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.305.541.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-345.541.200,0
4 $992.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $992.000.000,0
5 $1.024.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $50.164.236,6 $1.074.164.236,6
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DNP Depertamer Evaluacion / Indicadores y decision

de Planeaddn
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Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.
$18.134.493,37 12,47 % $1,00 $6.223,60 $3.444.914.031,98 $4.410.775,18

Costo por capacidad

Servicio de educacién informal en materia

de transparencia y acceso a la informacion $8.537.074,10
publica

Servicio de divulgacién en temas de lucha
contra la corrupciéon CZEL L TAT AL

03 - Decisiodn

Alternativa

Implementar adecuadamente los mecanismos que faciliten el correcto control social a la gestion publica.
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DNP Deportomen Programacion / Indicadores de producto

de Planeaddn
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos de aplicacion de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

Producto
1.1. Servicio de educacioén informal en materia de transparencia y acceso a la informacion publica

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Nimero de personas
Meta total: 90,00

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1,00 1

90,00
2 90,00 3 90,00
4 90,00 5 90,00
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DNP Deportomen Programacion / Indicadores de producto

de Planeaddn
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Indicador

1.1.2 Capacitaciones realizadas
Medido a través de: Nimero
Meta total: 90,00

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programacion de indicadores

0 1,00 1

90,00
2 90,00 3 90,00

4 90,00 5 90,00
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DNP Depertamer Programacion / Indicadores de gestion

de Planeaddn

IMPLEMENTACION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA IBAGUE
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02 - Objetivo 2

2. Implementaciéon de manera eficiente mecanismos de participacion y atencién al ciudadano.

Producto
2.1. Servicio de divulgacion en temas de lucha contra la corrupcion

Indicador

2.1.1 Eventos de divulgacion en temas de lucha contra la corrupcion realizados
Medido a través de: Numero de eventos de divulgacion

Meta total: 90,00

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1,00 1

90,00
2 90,00 3 90,00

4 90,00 5 90,00

Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto
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Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2503 - Lucha contra la corrupcién

Subprograma presupuestal
1403 DESARROLLO TERRITORIAL

02 - Fuentes de financiacion

Fuente de financiacion
Entidad: IBAGUE

Tipo de entidad: Municipios
Etapa:inversion

Tipo de recurso: Propios

0 1

$726.840.000,00 $930.494.000,00
2 $1.201.737.000,00 3 $1.305.541.200,00
Total: $4.164.612.200,00
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

1.1 Servicio de educacion informal en materia de Personas capacitadas Tipo de fuente: Documento Por no
2% transparencia y acceso a la informacién publica oficial disponibilidad de
€9 tiempo o
% g Fuente: secretaria de planeacién informacion
° o . ” . ., -
g— o 2.1 Servicio de cﬂvulgacmn en temas de lucha Eventos de divulgacion  Tipo de fuente: Informe
S e contra la corrupcion en temas de lucha contra . L
la corrupcion realizados Fuente: secretaria administrativa
Tipo de fuente: Por carga
1.1.1 - Capacitaciones red de veedurias laborales
ciudad:?ma(*) - ) Fuente: excesivas y falta
1.1.2 - implementacion de la ley de transparencia de personal
3 *)
(] . fz R R
i) 1.1.3 - implementacion de micro-sitio de
o transparencia(*)
= 1.1.4 - implementar una aplicacién movil
2 interactiva de transparencia(*)

Tipo de fuente:
2.1.1 - Puntos de concentracion y atencion al
ciudadano(*) Fuente:
2.1.2 - Rendicion de cuentas(*)

(*) Actividades con ruta critica
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