

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Mecanismos participativos, sociales y educativos de Familia, Escuela y Comunidad Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010037

Sector

Justicia y del derecho

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1055 - Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz

Objetivo

10555 - Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial

Programa

1203 - Promoción de los métodos de resolución de conflictos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TOLIMA TERRITORIO CON BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una Gobernanza para la paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

INSTITUCIONALIDAD POLITICA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la convivencia

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficientes mecanismos sociales y educativos para el fortalecimiento de la comunidad y del núcleo familiar en la resolución pacífica de conflictos y habilidades sociales alternativas a la violencia que promuevan la participación ciudadana.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los distintos problemas sociales derivados de la desigualdad, inequidad e injusticia del país, no son ajenos a las realidades del Municipio de Ibagué, el cual no cuenta con una ciudadanía empoderada de sus derechos y mecanismos participativos, sociales y educativos forjadores de actitudes y comportamientos propios de una cultura ciudadana integral; de igual forma los ciudadanos no encontraban respaldo de las instituciones públicas ni privadas, quienes no mostraban interés por contrarrestar y evitar mencionadas situaciones, la falta de actividades dirigidas a la prevención y promoción causadas por el poco personal de las entidades públicas, la escasa divulgación sobre los mecanismos de protección al consumidor, la Segregación social y pocas oportunidades de participación para algunos sectores de la ciudadanía y las precarias condiciones locativas para una atención digna son algunas de las razones que mantienen dicha problemática, los efectos generados son la dependencia político administrativa en las instituciones públicas, aumento en el número de querrelas, contravenciones y denuncias por violencia intrafamiliar abuso entre otras causas, la violencia en sus múltiples formas como estrategia para resolver los conflictos, la congestión e inoperancia de los órganos político-administrativos encargados de impartir justicia y el establecimiento de Familias y sociedades disfuncionales, las cuales influyen de manera directa en la crianza de los NNA del Municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad el empoderamiento y el conocimiento de los mecanismos participativos, sociales y educativos es escaso en gran parte de la ciudadanía Ibaguereña que a la fecha no cuenta con políticas

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasa divulgación de los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la ciudadanía	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de la violencia en sus múltiples modalidades como forma de resolver las controversias entre los diferentes actores.	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Justicia Y Del Derecho Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyo financiero	
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Desarrolla y ejecuta el proyecto	
Actor: Otro Entidad: Jueces de paz Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Futuros multiplicadores de los aprendizajes obtenidos, desarrollo control social a la gestión públic	
Actor: Otro Entidad: Juntas de Acción Comunal Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Futuros multiplicadores de los aprendizajes obtenidos, desarrollo control social a la gestión públic	

02 - Análisis de los participantes

Los jueces de paz tendrán el papel de velar porque los compromisos se lleven a cabo, de igual manera serán veedores de las actividades llevadas a cabo por la entidad municipal, su responsabilidad está dirigida a la ciudadanía en general; las asociaciones comunitarias tendrán el papel de ser los multiplicadores de los aprendizajes obtenidos en las distintas capacitaciones impartidas por la autoridad Municipal quien es la encargada de ejecutar el proyecto, con la participación del Ministerio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

526.547

Fuente de la información

DANE, 2005

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	CABECERA MUNICIPAL

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

52.654

Fuente de la información

DANE, 2005

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	CABECERA MUNICIPAL	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Pueblo Rom	0	
	Población Indígena	3.685	DANE, 2005
	Población Afrocolombiana	6.318	DANE,2005
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	0	
	15 a 19 años	0	
	20 a 59 años	0	
	Mayor de 60 años	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	
Género	Masculino	250.109	DANE, 2005
	Femenino	276.437	DANE, 2005

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficientes mecanismos sociales y educativos para el fortalecimiento de la comunidad y del núcleo familiar en la resolución pacífica de conflictos y habilidades sociales alternativas a la violencia que promuevan la participación ciudadana.

Objetivo general – Propósito

Establecer mecanismos sociales y educativos para el fortalecimiento de la comunidad y del núcleo familiar en la resolución pacífica de conflictos y habilidades sociales alternativas a la violencia que promuevan la participación ciudadana.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
TOTAL DE POBLACIÓN CAPACITADA	Medido a través de: Número Meta: 52.654 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasa divulgación de los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la ciudadanía	Divulgar los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la ciudadanía
Causa directa 2 Carente acompañamiento de las autoridades municipales en el desarrollo de conductas preventivas	Ampliar el acompañamiento de las autoridades municipales en el desarrollo de una mejor prestación del servicio de justicia

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

JUSTICIA

Medido a través de

Número

Descripción

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	1,00	-1,00
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana requieren de acciones preventivas entre ellas encontramos las capacitaciones, que es una de las maneras más efectivas de llegar a cualquier sector de la comunidad estas se enfocan en transmitir el conocimiento necesario a través de recursos que faciliten esta labor como las piezas comunicativas, las brigadas comunitarias, la implementación de incentivos, entre otros, cada recurso se debe utilizar haciendo un análisis previo de la comunidad a la cual se va dirigir; en ese sentido, el proyecto Familia, Escuela y Comunidad escenarios básicos para la Convivencia Ciudadana busca que la justicia vaya de la mano y/o utilice un enfoque preventivo que se dirija a los principales multiplicadores de la sociedad (Instituciones Educativas, Jueces de Paz, Asociaciones Comunitarias, entre otros) quienes se empoderaran de los procesos sociales y mecanismos de resolución de conflictos; la importancia de este proyecto es que pretende evitar que los problemas trasciendan a otras instancias, en ese sentido se busca fortalecer la justicia a través de la actualización de sus herramientas y el mejoramiento de las condiciones para dar una mayor atención al público y que utilizando estrategias preventivas el ciudadano logre canalizar el conocimiento recibido a través de las capacitaciones y lo aplique en la vida cotidiana, es allí donde radica la importancia y no cuando se ven incursos en procesos, los cuales en su mayoría son largos y tediosos, las políticas Nacionales no se apartan de esta estrategia y en cambio la establecen como el eje central y el camino hacia la convivencia pacífica y la resolución de conflictos. Si se logra el objetivo se descongestionan los despachos y habrá mayor tiempo para desarrollar políticas y proyectos enfocados al desarrollo social; es en esa dirección en donde va enfocado el proyecto mitigar las soluciones violentas y tediosas a través de unos Jueces de Paz y unos Líderes Comunitarios.

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	CABECERA MUNICIPAL

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$3.615.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$1.200.000.000,00

Divulgar los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la ciudadanía

Producto	Actividad
<p>1.1 Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, prevención de conductas contravencionales y del</p> <p>Medido a través de: Número</p> <p>Cantidad: 52.654,00</p> <p>Costo: \$1.200.000.000,00</p>	<p>1.1.1 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre los (MACS)</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Capacitar a 2.000 personas en la prevención de conductas contravencionales (querellas) y delictivas.</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 Capacitar a 385 Asociaciones Comunitarias en los MACS</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.4 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre los mecanismos de prevención a la explotación sexual y comercial de los NNA (ESCNNA) y trata de personas.</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.5 Capacitar al 100% de los Jueces de Paz y Conciliadores en Equidad en los MACS</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Producto	Actividad
<p>1.1 Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, prevención de conductas contravencionales y del</p> <p>Medido a través de: Número</p> <p>Cantidad: 52.654,00</p> <p>Costo: \$1.200.000.000,00</p>	<p>1.1.6 Capacitar a 20.000 nuevas personas en promoción y divulgación de los mecanismos de protección al consumidor</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$2.415.000.000,00

Ampliar el acompañamiento de las autoridades municipales en el desarrollo de una mejor prestación del servicio de justicia

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$2.415.000.000,00</p>	<p>2.1.1 Fortalecer la Casa de Justicia de la Comuna 8 con modelo integral de atención y enfoque diferencial</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Implementar una Casa de Justicia Móvil</p> <p>Costo: \$300.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>2.1.3 Desarrollar el proceso de construcción de una nueva Casa de Justicia en el Municipio</p> <p>Costo: \$200.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>2.1.4 Desarrollar el proceso de actualización de los equipos de pesas y medidas de la Oficina del Consumidor</p> <p>Costo: \$15.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$2.415.000.000,00</p>	<p>2.1.5 Capacitar acerca del sistema oral en la jurisdicción administrativa y policiva en el Municipio.</p> <p>Costo: \$100.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> <hr/> <p>2.1.6 Fortalecimiento y modernización de la Dirección de Justicia</p> <p>Costo: \$1.600.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Actividad 1.1.1 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre los (MACS)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$160.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Capacitar a 2.000 personas en la prevención de conductas contravencionales (querellas) y delictivas.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$160.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Capacitar a 385 Asociaciones Comunitarias en los MACS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$160.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre los mecanismos de prevención a la explotación sexual y comercial de los NNA (ESCNNA) y trata de personas.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$160.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Capacitar al 100% de los Jueces de Paz y Conciliadores en Equidad en los MACS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$160.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Capacitar a 20.000 nuevas personas en promoción y divulgación de los mecanismos de protección al consumidor

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$40.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$160.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Fortalecer la Casa de Justicia de la Comuna 8 con modelo integral de atención y enfoque diferencial

Periodo	Gastos generales	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$24.800.000,00	\$115.200.000,00	\$60.000.000,00
Total	\$24.800.000,00	\$115.200.000,00	\$60.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Implementar una Casa de Justicia Móvil

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$20.000.000,00	\$160.000.000,00	\$120.000.000,00
Total	\$20.000.000,00	\$160.000.000,00	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Desarrollar el proceso de construcción de una nueva Casa de Justicia en el Municipio

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$200.000.000,00
Total	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Desarrollar el proceso de actualización de los equipos de pesas y medidas de la Oficina del Consumidor

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Capacitar acerca del sistema oral en la jurisdicción administrativa y policiva en el Municipio.

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00	\$80.000.000,00
Total	\$20.000.000,00	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.6 Fortalecimiento y modernización de la Dirección de Justicia

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00	\$350.000.000,00
1	\$50.000.000,00	\$350.000.000,00
2	\$50.000.000,00	\$350.000.000,00
3	\$50.000.000,00	\$350.000.000,00
Total	\$200.000.000,00	\$1.400.000.000,00

Periodo	Total
0	\$400.000.000,00
1	\$400.000.000,00
2	\$400.000.000,00
3	\$400.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)		No se ejecuten las actividades establecidas en el proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se fortalecería el sistema de convivencia ciudadana en el Municipio	Realizar el seguimiento a la contratación de las actividades del proyecto
	Administrativos	No ejecución de las actividades establecidas en el proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se fortalecería el sistema de convivencia ciudadana en el municipio	Realizar el seguimiento a la contratación de las actividades del proyecto
2-Componente (Productos)	Financieros	No contar con los recursos necesarios para capacitar a las personas requeridas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incremento del número de conflictos	Gestionar los recursos necesarios
3-Actividad	Financieros	No contar con los recursos necesarios para fortalecer la casa de justicia	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Descomposición social	Gestión de recursos

Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$0,00	\$0,00
1	150.000,00	\$2.791,00	\$418.650.000,00
2	150.000,00	\$2.791,00	\$418.650.000,00
3	150.000,00	\$2.791,00	\$418.650.000,00

Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido, mejor atención al público, mayor presencia de las autoridades administrativas en el Municipio, acercamiento a la ciudadanía a través de un mejor servicio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1.215.000.000,00	\$1.215.000.000,00
1	1,00	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00
2	1,00	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00
3	1,00	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.215.000.000,00	\$1.215.000.000,00
1	\$818.650.000,00	\$818.650.000,00
2	\$818.650.000,00	\$818.650.000,00
3	\$818.650.000,00	\$818.650.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.215.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.393.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-178.160.000,0
1	\$734.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$677.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$57.520.000,0
2	\$734.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$677.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$57.520.000,0
3	\$734.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$677.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$57.520.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad					
\$-40.006.665,45	-1,58 %	\$0,99	\$57.358,61	\$3.020.160.501,09	\$-13.171.571,95

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, prevención de conductas contravencionales y del	\$18.568,13
Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido	\$2.042.474.194,61

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en la familia, escuela y comunidad

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Divulgar los mecanismos de protección social enfocados al empoderamiento de los derechos por parte de la ciudadanía

Producto

1.1. Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, prevención de conductas contravencionales y del

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número

Meta total: 52.654,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	13163,00	1	13163,00
2	13163,00	3	13163,00

02 - Objetivo 2

2. Ampliar el acompañamiento de las autoridades municipales en el desarrollo de una mejor prestación del servicio de justicia

Producto

2.1. Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido

Indicador

2.1.1 Documentos metodológicos realizados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,00	1	1,00
2	1,00	3	1,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1203 - Promoción de los métodos de resolución de conflictos

Subprograma presupuestal

0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$1.515.000.000,00	1	\$700.000.000,00
2	\$700.000.000,00	3	\$700.000.000,00
Total:			\$3.615.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Asociaciones comunitarias, Jueces de Paz, instituciones educativas y demás ciudadanos empoderados de los procesos sociales, participativos en lo que refiere a los mecanismos de protección al consumidor, prevención de conductas contravencionales y del	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Certificados	Gestionar los Recursos Necesarios
	2.1 Servicio de seguridad ciudadana del Municipio fortalecido	Documentos metodológicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Documento oficial que reposa en el archivo de gestión	
Actividades	1.1.1 - Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre los (MACS)(*) 1.1.2 - Capacitar a 2.000 personas en la prevención de conductas contravencionales (querrelas) y delictivas.(*) 1.1.3 - Capacitar a 385 Asociaciones Comunitarias en los MACS(*) 1.1.4 - Capacitar a las comunidades educativas de las 58 instituciones educativas sobre los mecanismos de prevención a la explotación sexual y comercial de los NNA (ESCNNA) y trata de personas.(*) 1.1.5 - Capacitar al 100% de los Jueces de Paz y Conciliadores en Equidad en los MACS(*) 1.1.6 - Capacitar a 20.000 nuevas personas en promoción y divulgación de los mecanismos de protección al consumidor		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Fortalecer la Casa de Justicia de la Comuna 8 con modelo integral de atención y enfoque diferencial(*) 2.1.2 - Implementar una Casa de Justicia Móvil 2.1.3 - Desarrollar el proceso de construcción de una nueva Casa de Justicia en el Municipio 2.1.4 - Desarrollar el proceso de actualización de los equipos de pesas y medidas de la Oficina del Consumidor 2.1.5 - Capacitar acerca del sistema oral en la jurisdicción administrativa y policiva en el Municipio. 2.1.6 - Fortalecimiento y modernización de la Dirección de Justicia		Tipo de fuente: Fuente:	Gestionar los recursos necesarios

(*) Actividades con ruta crítica