

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de las condiciones de los niños niñas y adolescentes para la disminución del trabajo infantil en el municipio de Ibagué, Tolima

Tipo

Código BPIN

2017730010054

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10542 - Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social)

Programa

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforma 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima territorio paz y seguro

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

en tolima nace la paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por ibagué con todo el corazón 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Social "Ibagué lucha contra la pobreza, inequidad social y la exclusión"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Con todo el corazón por los derechos de niños, niñas y adolescentes de Ibagué

Identificación y descripción del problema

Problema central

Presencia de niños, niñas y adolescentes trabajando en diferentes sectores del municipio de Ibagué, en sus hogares mas de 15 horas a la semana y víctimas de la explotación sexual comercial.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué según las estadísticas de la Gran Encuesta de Hogares del DANE, viene ocupando los primeros lugares en Tasas de Trabajo Infantil (TTI) y Trabajo Infantil Ampliado (TTIA) entre las 23 principales ciudades del país. Esta situación constituye una violación de los derechos de protección consagrados en el artículo 20 en la ley 1098 del 2006 del código de infancia y adolescencia en la cual se expresa que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra: “2. La explotación económica a cargo de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. 4. La violación, la inducción, el estímulo, el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atenta contra la libertad, integridad y formación sexual de la persona menor de edad. 12. EL trabajo que por su naturaleza o por las condiciones con las que se lleva a cabo pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación y 13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al convenio 182 de la OIT.” Sin embargo el municipio de Ibagué siendo consciente de esta situación ha venido liderando acciones para enfrentar esta problemática con el objeto de garantizar a los niños el goce efectivos de sus derechos y en el caso de que estos hayan sido vulnerados propender por el restablecimiento de los mismos a través del trabajo articulado del Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil CIETI.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Tasa de Trabajo Infantil 6,5%
Tasa de Trabajo Infantil Ampliado 7,6%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo nivel de ingreso y pobreza en los hogares	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Efectos físicos adversos	
1. Efectos sociales adversos	1.1 vinculación actividades delincuenciales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio Del Trabajo - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Asistencia Técnica</p>	<p>Implementar la estrategia nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al trabajador. esta metodología se desarrolla co el objetivo principal de lograr una participación activa y corresponsable de las instituciones involucradas y competente frente a l prevención y erradicación del trabajo infantil.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Instituto Colombiano De Bienestar Familiar</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Proyección y Restablecimiento de derechos</p>	<p>Cuenta con un equipo de erradicación de trabajo infantil (ETI) y los equipos móviles de protección integra, quien realiza búsqueda de los niños y niñas que están trabajando para garantizar sus derechos. con el apoyo de estos equipos se garantiza que los niños y adolescentes estudien, practique algún deporte o disfrute de actividades recreativas y culturales</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Policía Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Proyección y Restablecimiento de derechos</p>	<p>En cumplimiento a la ley 704 de 2001.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Intervención de población afecta y articulación interinstitucional</p>	<p>mediante la secretaria de bienestar social y el programa con todo el corazón por los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio de ibagué, desarrolla acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Población beneficiada con la ejecución del proyecto</p>	<p>niña y adolescentes beneficiados con las intervenciones de las entidades cooperantes del proyecto</p>

02 - Análisis de los participantes

A través de la implementación de un plan de acción formulado en el marco de los ejes de la política pública de la erradicación de trabajo infantil.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

70.000

Fuente de la información

SISBEN 2015

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

30.160

Fuente de la información

PLAN DE DESARROLLO-SISBEN-DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	15.080	
	Femenino	15.080	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Presencia de niños, niñas y adolescentes trabajando en diferentes sectores del municipio de Ibagué, en sus hogares mas de 15 horas a la semana y víctimas de la explotación sexual comercial.

Objetivo general – Propósito

Disminuir presencia de niños, niñas y adolescentes trabajando en diferentes sectores del municipio de Ibagué, en sus hogares más de 15 horas a la semana y víctimas de explotación sexual comercial para el año 2020.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Tasa de Trabajo Infantil en Ibagué	Medido a través de: Porcentaje Meta: 6,5 Tipo de fuente:	
Tasa de Trabajo Infantil Ampliada en Ibagué	Medido a través de: Porcentaje Meta: 7,6 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo nivel de ingreso y pobreza en los hogares	Mejorar el nivel de ingresos en las familias
Causa directa 2 Escasa oferta de actividades para el uso adecuado del tiempo libre	Aumentar la oferta de actividades para el uso adecuado del tiempo libre
Causa directa 3 Violencia intrafamiliar	Disminuir los índices de violencia intrafamiliar
Causa directa 4 Paradigmas culturales de las bondades de trabajar desde niños	Modificar los paradigmas culturales de las bondades de trabajar desde niños

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad e instituciones del municipio de Ibagué.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad e instituciones del municipio de Ibagué.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Operativos de control de trabajo infantil articulados con la Policía Nacional, las Comisarías de Familia, el ICBF

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar búsqueda activas de NNA trabajadores en el municipio con el fin de realizar acciones de restablecimiento de derechos y activar la ruta de atención integral

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	1,00	48,00	-47,00
2015	1,00	48,00	-47,00
2016	2,00	48,00	-46,00
2017	24,00	48,00	-24,00
2018	24,00	48,00	-24,00
2019	24,00	48,00	-24,00
2020	24,00	48,00	-24,00

Bien o servicio

Programa de vacaciones recreativas dirigido a niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo

Medido a través de

Número

Descripción

El período de vacaciones se constituye en una época en la cual los índices de trabajo infantil se incrementan debido a que los niños, niñas y adolescentes quedan cesantes.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	26,00	-26,00
2015	0,00	26,00	-26,00
2016	6,00	26,00	-20,00
2017	26,00	26,00	0,00
2018	26,00	26,00	0,00
2019	26,00	26,00	0,00
2020	26,00	26,00	0,00

Bien o servicio

Estrategia de comunicación para disminuir la tolerancia social frente al trabajo infantil.

Medido a través de

Número

Descripción

campana masiva de medios de comunicación: radio, prensa, afiches, ect. Por medio de la campana se informará a la comunidad que contratar NNA es un delito

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Programa de fortalecimiento familiar mediante el emprendimiento, dirigido a familias de NNA vinculados al trabajo infantil.

Medido a través de

Número

Descripción

Este programa busca fortalecer la familia teniendo en cuenta diversos factores socioeconómicos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Atender niños, niñas y adolescentes en eventos especiales.

Medido a través de

Número

Descripción

Celebración de eventos especiales para los niños, niñas y adolescentes de Ibagué

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	15.100,00	70.000,00	-54.900,00
2015	17.000,00	70.000,00	-53.000,00
2016	4.500,00	70.000,00	-65.500,00
2017	20.000,00	70.000,00	-50.000,00
2018	20.000,00	70.000,00	-50.000,00
2019	20.000,00	70.000,00	-50.000,00
2020	10.000,00	70.000,00	-60.000,00

Bien o servicio

Jornadas complementarias

Medido a través de

Número

Descripción

La jornada complementaria es una estrategia de utilización del tiempo libre. Para el desarrollo de la misma se ubica un docente normalista o licenciado en pedagogía que atiende a niños, niñas y adolescentes en actividades de refuerzo de competencias

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	26,00	-26,00
2017	16,00	26,00	-10,00
2018	16,00	26,00	-10,00
2019	16,00	26,00	-10,00
2020	16,00	26,00	-10,00

Bien o servicio

Jornadas de concientización a padres de familia sobre los efectos adversos del trabajo infantil

Medido a través de

Número

Descripción

Este programa es una intervención continuada focalizada a padres de familia de menores que son encontrados en situación de trabajo, el proceso busca influir en los imaginarios de los padres respecto a los efectos del trabajo infantil en el desarrollo

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	150,00	-150,00
2017	150,00	150,00	0,00
2018	150,00	150,00	0,00
2019	150,00	150,00	0,00
2020	150,00	150,00	0,00

Bien o servicio

Intervenciones intersectoriales de prevención del maltrato infantil con énfasis en pautas de crianza, dirigido a todas las comunas y corregimientos de Ibagué

Medido a través de

Número

Descripción

Talleres en maltrato infantil para mejorar las pautas de crianza respecto al comportamiento de los padres en al relación con sus hijos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	210,00	-210,00
2015	0,00	210,00	-210,00
2016	0,00	840,00	-840,00
2017	30,00	840,00	-810,00
2018	30,00	840,00	-810,00
2019	30,00	840,00	-810,00
2020	30,00	840,00	-810,00

Bien o servicio

Campaña de uso adecuado de redes sociales y TIC's con énfasis en la prevención de la trata de personas, la pornografía y explotación sexual infantil

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar estrategia publicitaria sobre el uso adecuado de Redes Sociales y TIC"s, utilizando afiches, pendones, plegables, lapiceros publicitarios etc.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad e instituciones del municipio de Ibagué.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Realizar intervención a los NNA objeto de trabajo infantil en el municipio de Ibagué con el fin de lograr una disminución en la tasa de trabajo infantil y tasa de trabajo infantil ampliada, garantizando la atención oportuna y calificada mediante la gestión intersectorial y la contribución del plan de desarrollo municipal para esta población, fomentando la protección y la garantía de los derechos de los NNA utilizando el tiempo libre como estrategia de preparación académica y desarrollo lúdico de los beneficiarios, lo que conllevará a la generación de alternativas sociales y de equidad para la población vulnerable y víctima de esta problemática

Contribuir por medio de sensibilizaciones, estrategias y campañas que permitan reducir los factores de vulnerabilidad en NNA como instrumento para el restablecimiento y/o garantía de derechos, así mismo, elaborar estrategias de prevención en escenarios educativos, laborales y culturales que permitan sensibilizar a la población sobre los efectos negativos alrededor de este flagelo.

Alternativa: Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$2.791.482.296,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$224.855.700,00

Mejorar el nivel de ingresos en las familias

Producto	Actividad
1.1 Programa de fortalecimiento familiar dirigido a familias de NNA vinculados a trabajo infantil Medido a través de: Número Cantidad: 4,00 Costo: \$98.156.400,00	1.1.1 Realizar apoyo profesional en emprendimiento Costo: \$89.107.200,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Materiales para los talleres Costo: \$9.049.200,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.2 Auxilios funerarios para NNA de bajos recursos Medido a través de: Número Cantidad: 120,00 Costo: \$126.699.300,00	1.2.1 Brindar servicios funerarios Costo: \$126.699.300,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$1.926.958.866,00

Aumentar la oferta de actividades para el uso adecuado del tiempo libre

Producto	Actividad
2.1 Jornadas complementarias Medido a través de: Número Cantidad: 64,00 Costo: \$1.007.097.000,00	2.1.1 Realizar las jornadas complementarias Costo: \$389.844.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
<p>2.1 Jornadas complementarias</p> <p>Medido a través de: Número</p> <p>Cantidad: 64,00</p> <p>Costo: \$1.007.097.000,00</p>	<p>2.1.2 Suministro de Refrigerios para beneficiarios</p> <p>Costo: \$501.228.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>2.1.3 Suministros de materiales de trabajo</p> <p>Costo: \$116.025.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>2.2 Vacaciones recreativas</p> <p>Medido a través de: Número</p> <p>Cantidad: 104,00</p> <p>Costo: \$549.150.966,00</p>	<p>2.2.1 Realizar las vacaciones recreativas</p> <p>Costo: \$217.198.800,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>2.2.2 Suministro de Refrigerios para beneficiarios</p> <p>Costo: \$180.999.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>2.2.3 Suministros de materiales de trabajo</p> <p>Costo: \$145.523.196,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>2.2.4 Hidratación</p> <p>Costo: \$5.429.970,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Producto	Actividad
2.3 Atención para eventos especiales Medido a través de: Número Cantidad: 16,00 Costo: \$370.710.900,00	2.3.1 Realizar atención profesional en eventos especiales Costo: \$59.404.800,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.3.2 Refrigerios Costo: \$141.445.500,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.3.3 Regalos Costo: \$169.860.600,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$98.852.500,00

Disminuir los índices de violencia intrafamiliar

Producto	Actividad
3.1 Talleres intersectoriales con énfasis en pautas de crianza Medido a través de: Número Cantidad: 120,00 Costo: \$98.852.500,00	3.1.1 Realizar atención profesional en pautas de crianza Costo: \$44.552.800,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Materiales para el desarrollo de los talleres Costo: \$36.199.800,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.3 Refrigerios para los talleres Costo: \$18.099.900,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$540.815.230,00

Modificar los paradigmas culturales de las bondades de trabajar desde niños

Producto	Actividad
4.1 Talleres para padres sobre trabajo infantil Medido a través de: Número Cantidad: 1.280,00 Costo: \$259.663.450,00	4.1.1 Realizar atención profesional en los talleres Costo: \$178.214.400,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	4.1.2 Materiales para los talleres Costo: \$36.199.800,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	4.1.3 Refrigerios para los talleres Costo: \$45.249.250,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
4.2 Participación en operativos de control de trabajo infantil Medido a través de: Número Cantidad: 96,00 Costo: \$3.619.980,00	4.2.1 Refrigerios para los NNA que son identificados Costo: \$3.619.980,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
4.3 Estrategia de comunicación contra el TI Medido a través de: Número Cantidad: 4,00 Costo: \$138.765.900,00	4.3.1 Cuñas radiales Costo: \$43.439.760,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	4.3.2 Compra de materiales Costo: \$95.326.140,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
<p>4.4 Campaña de uso adecuado de redes sociales y TIC"s</p> <p>Medido a través de: Número</p> <p>Cantidad: 4,00</p> <p>Costo: \$138.765.900,00</p>	<p>4.4.1 Cuñas radiales</p> <p>Costo: \$43.439.760,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.4.2 Materiales para la campaña</p> <p>Costo: \$95.326.140,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad

Actividad 1.1.1 Realizar apoyo profesional en emprendimiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$19.200.000,00
1	\$21.120.000,00
2	\$23.232.000,00
3	\$25.555.200,00
Total	\$89.107.200,00

Periodo	Total
0	\$19.200.000,00
1	\$21.120.000,00
2	\$23.232.000,00
3	\$25.555.200,00
Total	

Actividad 1.1.2 Materiales para los talleres

Periodo	Materiales
0	\$1.950.000,00
1	\$2.145.000,00
2	\$2.359.000,00
3	\$2.595.200,00
Total	\$9.049.200,00

Periodo	Total
0	\$1.950.000,00
1	\$2.145.000,00
2	\$2.359.000,00
3	\$2.595.200,00
Total	

Actividad 1.2.1 Brindar servicios funerarios

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$27.300.000,00
1	\$30.030.000,00
2	\$33.033.000,00
3	\$36.336.300,00
Total	\$126.699.300,00

Periodo	Total
0	\$27.300.000,00
1	\$30.030.000,00
2	\$33.033.000,00
3	\$36.336.300,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar las jornadas complementarias

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$84.000.000,00
1	\$92.400.000,00
2	\$101.640.000,00
3	\$111.804.000,00
Total	\$389.844.000,00

Periodo	Total
0	\$84.000.000,00
1	\$92.400.000,00
2	\$101.640.000,00
3	\$111.804.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Suministro de Refrigerios para beneficiarios

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$108.000.000,00
1	\$118.800.000,00
2	\$130.680.000,00
3	\$143.748.000,00
Total	\$501.228.000,00

Periodo	Total
0	\$108.000.000,00
1	\$118.800.000,00
2	\$130.680.000,00
3	\$143.748.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Suministros de materiales de trabajo

Periodo	Materiales
0	\$25.000.000,00
1	\$27.500.000,00
2	\$30.250.000,00
3	\$33.275.000,00
Total	\$116.025.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
1	\$27.500.000,00
2	\$30.250.000,00
3	\$33.275.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Realizar las vacaciones recreativas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$46.800.000,00
1	\$51.480.000,00
2	\$56.628.000,00
3	\$62.290.800,00
Total	\$217.198.800,00

Periodo	Total
0	\$46.800.000,00
1	\$51.480.000,00
2	\$56.628.000,00
3	\$62.290.800,00
Total	

Actividad 2.2.2 Suministro de Refrigerios para beneficiarios

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$39.000.000,00
1	\$42.900.000,00
2	\$47.190.000,00
3	\$51.909.000,00
Total	\$180.999.000,00

Periodo	Total
0	\$39.000.000,00
1	\$42.900.000,00
2	\$47.190.000,00
3	\$51.909.000,00
Total	

Actividad 2.2.3 Suministros de materiales de trabajo

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$31.356.000,00
1	\$34.491.600,00
2	\$37.940.760,00
3	\$41.734.836,00
Total	\$145.523.196,00

Periodo	Total
0	\$31.356.000,00
1	\$34.491.600,00
2	\$37.940.760,00
3	\$41.734.836,00
Total	

Actividad 2.2.4 Hidratación

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$1.170.000,00
1	\$1.287.000,00
2	\$1.415.700,00
3	\$1.557.270,00
Total	\$5.429.970,00

Periodo	Total
0	\$1.170.000,00
1	\$1.287.000,00
2	\$1.415.700,00
3	\$1.557.270,00
Total	

Actividad 2.3.1 Realizar atención profesional en eventos especiales

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$12.800.000,00
1	\$14.080.000,00
2	\$15.488.000,00
3	\$17.036.800,00
Total	\$59.404.800,00

Periodo	Total
0	\$12.800.000,00
1	\$14.080.000,00
2	\$15.488.000,00
3	\$17.036.800,00
Total	

Actividad 2.3.2 Refrigerios

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$30.500.000,00
1	\$33.550.000,00
2	\$36.855.000,00
3	\$40.540.500,00
Total	\$141.445.500,00

Periodo	Total
0	\$30.500.000,00
1	\$33.550.000,00
2	\$36.855.000,00
3	\$40.540.500,00
Total	

Actividad 2.3.3 Regalos

Periodo	Materiales
0	\$36.600.000,00
1	\$40.260.000,00
2	\$44.286.000,00
3	\$48.714.600,00
Total	\$169.860.600,00

Periodo	Total
0	\$36.600.000,00
1	\$40.260.000,00
2	\$44.286.000,00
3	\$48.714.600,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar atención profesional en pautas de crianza

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$9.600.000,00
1	\$10.560.000,00
2	\$11.616.000,00
3	\$12.776.800,00
Total	\$44.552.800,00

Periodo	Total
0	\$9.600.000,00
1	\$10.560.000,00
2	\$11.616.000,00
3	\$12.776.800,00
Total	

Actividad 3.1.2 Materiales para el desarrollo de los talleres

Periodo	Materiales
0	\$7.800.000,00
1	\$8.580.000,00
2	\$9.438.000,00
3	\$10.381.800,00
Total	\$36.199.800,00

Periodo	Total
0	\$7.800.000,00
1	\$8.580.000,00
2	\$9.438.000,00
3	\$10.381.800,00
Total	

Actividad 3.1.3 Refrigerios para los talleres

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$3.900.000,00
1	\$4.290.000,00
2	\$4.719.000,00
3	\$5.190.900,00
Total	\$18.099.900,00

Periodo	Total
0	\$3.900.000,00
1	\$4.290.000,00
2	\$4.719.000,00
3	\$5.190.900,00
Total	

Actividad 4.1.1 Realizar atención profesional en los talleres

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$38.400.000,00
1	\$42.240.000,00
2	\$46.464.000,00
3	\$51.110.400,00
Total	\$178.214.400,00

Periodo	Total
0	\$38.400.000,00
1	\$42.240.000,00
2	\$46.464.000,00
3	\$51.110.400,00
Total	

Actividad 4.1.2 Materiales para los talleres

Periodo	Materiales
0	\$7.800.000,00
1	\$8.580.000,00
2	\$9.438.000,00
3	\$10.381.800,00
Total	\$36.199.800,00

Periodo	Total
0	\$7.800.000,00
1	\$8.580.000,00
2	\$9.438.000,00
3	\$10.381.800,00
Total	

Actividad 4.1.3 Refrigerios para los talleres

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$9.750.000,00
1	\$10.725.000,00
2	\$11.797.000,00
3	\$12.977.250,00
Total	\$45.249.250,00

Periodo	Total
0	\$9.750.000,00
1	\$10.725.000,00
2	\$11.797.000,00
3	\$12.977.250,00
Total	

Actividad 4.2.1 Refrigerios para los NNA que son identificados

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$780.000,00
1	\$858.000,00
2	\$943.800,00
3	\$1.038.180,00
Total	\$3.619.980,00

Periodo	Total
0	\$780.000,00
1	\$858.000,00
2	\$943.800,00
3	\$1.038.180,00
Total	

Actividad 4.3.1 Cuñas radiales

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$9.360.000,00
1	\$10.296.000,00
2	\$11.325.600,00
3	\$12.458.160,00
Total	\$43.439.760,00

Periodo	Total
0	\$9.360.000,00
1	\$10.296.000,00
2	\$11.325.600,00
3	\$12.458.160,00
Total	

Actividad 4.3.2 Compra de materiales

Periodo	Materiales
0	\$20.540.000,00
1	\$22.594.000,00
2	\$24.853.400,00
3	\$27.338.740,00
Total	\$95.326.140,00

Periodo	Total
0	\$20.540.000,00
1	\$22.594.000,00
2	\$24.853.400,00
3	\$27.338.740,00
Total	

Actividad 4.4.1 Cuñas radiales

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$9.360.000,00
1	\$10.296.000,00
2	\$11.325.600,00
3	\$12.458.160,00
Total	\$43.439.760,00

Periodo	Total
0	\$9.360.000,00
1	\$10.296.000,00
2	\$11.325.600,00
3	\$12.458.160,00
Total	

Actividad 4.4.2 Materiales para la campaña

Periodo	Materiales
0	\$20.540.000,00
1	\$22.594.000,00
2	\$24.853.400,00
3	\$27.338.740,00
Total	\$95.326.140,00

Periodo	Total
0	\$20.540.000,00
1	\$22.594.000,00
2	\$24.853.400,00
3	\$27.338.740,00
Total	

Alternativa: Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)		Resistencia de la comunidad	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	No cumplir con la totalidad de la meta establecida en el objetivo del proyecto	Convocación de los líderes de la comunidad
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demoras en la contratación a profesionales encargados.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	Priorizar recursos existentes Agilizar la contratación
3-Actividad	Administrativos	Personal con perfil profesional no apto para la ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Baja calidad en el resultado del proyecto	Plan de capacitación

Alternativa: Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Asistencia psicológica necesitada para resarcir lo efectos de TI

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$0,00	\$0,00
1	30.160,00	\$20.000,00	\$603.200.000,00
2	30.160,00	\$20.000,00	\$603.200.000,00
3	30.160,00	\$20.000,00	\$603.200.000,00

Asistencia hospitalaria

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$0,00	\$0,00
1	30.160,00	\$18.000,00	\$542.880.000,00
2	30.160,00	\$18.000,00	\$542.880.000,00
3	30.160,00	\$18.000,00	\$542.880.000,00

Operativos de búsqueda de NNA trabajadores

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	12,00	\$2.500,00	\$30.000,00
1	12,00	\$2.750,00	\$33.000,00
2	12,00	\$3.025,00	\$36.300,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	12,00	\$3.327,50	\$39.930,00

Medicamentos necesitados para NNA que han sufrido lesiones trabajando

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$0,00	\$0,00
1	30.160,00	\$20.000,00	\$603.200.000,00
2	30.160,00	\$20.000,00	\$603.200.000,00
3	30.160,00	\$20.000,00	\$603.200.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$30.000,00	\$30.000,00
1	\$1.749.313.000,00	\$1.749.313.000,00
2	\$1.749.316.300,00	\$1.749.316.300,00
3	\$1.749.319.930,00	\$1.749.319.930,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$24.000,0	\$0,0	\$0,0	\$557.537.700,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-557.513.700,0
1	\$1.520.090.400,0	\$0,0	\$0,0	\$613.291.470,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$906.798.930,0
2	\$1.520.093.040,0	\$0,0	\$0,0	\$674.569.722,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$845.523.318,0
3	\$1.520.095.944,0	\$0,0	\$0,0	\$742.026.681,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$778.069.262,8

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad e instituciones del municipio de Ibagué.					
\$1.479.988.546,91	146,95 %	\$1,68	\$71.984,16	\$2.171.042.157,03	\$487.263.194,98

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Programa de fortalecimiento familiar dirigido a familias de NNA vinculados a trabajo infantil	\$20.191.421,18
Auxilios funerarios para NNA de bajos recursos	\$885.913,88
Jornadas complementarias	\$12.884.084,12
Vacaciones recreativas	\$3.729.600,09
Atención para eventos especiales	\$17.570.717,29
Talleres intersectoriales con énfasis en pautas de crianza	\$638.047,96
Talleres para padres sobre trabajo infantil	\$165.232,36
Participación en operativos de control de trabajo infantil	\$31.639,78
Estrategia de comunicación contra el TI	\$24.909.367,21
Campaña de uso adecuado de redes sociales y TIC's	\$24.909.367,21

03 - Decisión

Alternativa

Realizar intervención a los NNA afectados por la problemática e implementar programas de acompañamiento y orientación que involucren a padres de familia, comunidad e instituciones del municipio de Ibagué.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar el nivel de ingresos en las familias

Producto

1.1. Programa de fortalecimiento familiar dirigido a familias de NNA vinculados a trabajo infantil

Indicador

1.1.1 Familias con acompañamiento

Medido a través de: Número

Meta total: 4,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,00	1	4,00
2	4,00	3	4,00

Producto

1.2. Auxilios funerarios para NNA de bajos recursos

Indicador

1.2.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 120,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,00	1	30,00
2	30,00	3	30,00
Total:			120,00

02 - Objetivo 2

2. Aumentar la oferta de actividades para el uso adecuado del tiempo libre

Producto

2.1. Jornadas complementarias

Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 64,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	16,00	1	16,00
2	16,00	3	16,00

Producto

2.2. Vacaciones recreativas

Indicador

2.2.1 Niños y niñas atendidos en Servicio integrales

Medido a través de: Número

Meta total: 104,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	104,00	1	104,00
2	104,00	3	104,00

Producto

2.3. Atención para eventos especiales

Indicador

2.3.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 16,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,00	1	4,00
2	4,00	3	4,00
Total:			16,00

03 - Objetivo 3

3. Disminuir los índices de violencia intrafamiliar

Producto

3.1. Talleres intersectoriales con énfasis en pautas de crianza

Indicador

3.1.1 Familias con acompañamiento

Medido a través de: Número

Meta total: 120,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	120,00	1	120,00
2	120,00	3	120,00

04 - Objetivo 4

4. Modificar los paradigmas culturales de las bondades de trabajar desde niños

Producto

4.1. Talleres para padres sobre trabajo infantil

Indicador

4.1.1 Familias con acompañamiento

Medido a través de: Número

Meta total: 1.280,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1280,00	1	1280,00
2	1280,00	3	1280,00

Producto

4.2. Participación en operativos de control de trabajo infantil

Indicador

4.2.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 96,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	24,00	1	24,00
2	24,00	3	24,00
Total:			96,00

Producto

4.3. Estrategia de comunicación contra el TI

Indicador

4.3.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 4,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,00	1	1,00
2	1,00	3	1,00
Total:			4,00

Producto

4.4. Campaña de uso adecuado de redes sociales y TIC"s

Indicador

4.4.1 Agentes educativos cualificados

Medido a través de: Número

Meta total: 4,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,00	1	4,00
2	4,00	3	4,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

Subprograma presupuestal

1504 ATENCION DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$601.506.000,00	1	\$661.656.600,00
2	\$727.771.260,00	3	\$800.548.436,00
		Total:	\$2.791.482.296,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Programa de fortalecimiento familiar dirigido a familias de NNA vinculados a trabajo infantil	Familias con acompañamiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	los documentos de contratación no poseen los reglamento
	1.2 Auxilios funerarios para NNA de bajos recursos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	2.1 Jornadas complementarias	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	2.2 Vacaciones recreativas	Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	2.3 Atención para eventos especiales	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	3.1 Talleres intersectoriales con énfasis en pautas de crianza	Familias con acompañamiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	4.1 Talleres para padres sobre trabajo infantil	Familias con acompañamiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	4.2 Participación en operativos de control de trabajo infantil	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	4.3 Estrategia de comunicación contra el TI	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
	4.4 Campaña de uso adecuado de redes sociales y TIC's	Agentes educativos cualificados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de bienestar social	
Actividades	1.1.1 - Realizar apoyo profesional en emprendimiento(*) 1.1.2 - Materiales para los talleres(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Brindar servicios funerarios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar las jornadas complementarias(*) 2.1.2 - Suministro de Refrigerios para beneficiarios(*) 2.1.3 - Suministros de materiales de trabajo(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Realizar las vacaciones recreativas(*) 2.2.2 - Suministro de Refrigerios para beneficiarios(*) 2.2.3 - Suministros de materiales de trabajo(*) 2.2.4 - Hidratación(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.3.1 - Realizar atención profesional en eventos especiales(*) 2.3.2 - Refrigerios(*) 2.3.3 - Regalos (*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Realizar atención profesional en pautas de crianza(*) 3.1.2 - Materiales para el desarrollo de los talleres (*) 3.1.3 - Refrigerios para los talleres(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Realizar atención profesional en los talleres(*) 4.1.2 - Materiales para los talleres(*) 4.1.3 - Refrigerios para los talleres(*)		Tipo de fuente: Fuente:	los parámetros de contratación de personal no es adecuada
	4.2.1 - Refrigerios para los NNA que son identificados(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.3.1 - Cuñas radiales(*) 4.3.2 - Compra de materiales(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.4.1 - Cuñas radiales(*) 4.4.2 - Materiales para la campaña(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica