



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS Ibagué

#### Código BPIN

2020730010007

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/07/2020 23:01:09

Identificador: 287474

Formulador:

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 17.969.629.199,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 223.006.205

Promover las prácticas de estilos de vida saludable en la población Ibaguereña.

Producto	Actividad
1.1 Documentos normativos	1.1.1 Realizar 4 reuniones anuales del comité de estilos de vida saludable para seguimiento plan de acción de la política pública
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos	<b>Costo:</b> \$ 100.601.505
<b>Cantidad:</b> 1,0000	<b>Etapa:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 223.006.205	<b>Ruta crítica:</b> Si
	1.1.2 Realizar asistencia técnica a 26 eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el componente de salud oral
	<b>Costo:</b> \$ 70.304.700
	<b>Etapa:</b> Inversión
	<b>Ruta crítica:</b> Si
	1.1.3 Realizar asistencia técnica a 26 EPS EPS/IPS (11 EPS y 15 IPS) en la implementación de la Ruta de Cardiovascular metabólica manifiesta (Diabetes e Hipertensión)
	<b>Costo:</b> \$ 39.600.000
	<b>Etapa:</b> Inversión
	<b>Ruta crítica:</b> Si
	1.1.4 Realizar una estrategia de información en salud con uso de medios masivos de comunicación para incentivar a la comunidad en general la realización de actividad física
	<b>Costo:</b> \$ 12.500.000
	<b>Etapa:</b> Inversión
	<b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 213.556.472

Gestionar la implementación de las intervenciones de detección temprana de cáncer de mama en las EAPB, IPS y mujeres de acuerdo a los lineamientos nacionales



Producto	Actividad
<b>2.1</b> Servicio de asistencia técnica en cáncer a entidades  <b>Medido a través de:</b> Número de entidades  <b>Cantidad:</b> 26,0000  <b>Costo:</b> \$ 213.556.472	<b>2.1.1</b> Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento en las intervenciones de detección temprana de cáncer de mama  <b>Costo:</b> \$ 52.649.213  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>2.1.2</b> Seguimiento al 100% casos reportados al sivigila de ca de mama  <b>Costo:</b> \$ 22.233.334  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>2.1.3</b> Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de próstata  <b>Costo:</b> \$ 138.673.925  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 201.053.933

Gestionar la implementación de las intervenciones de detección temprana de cáncer de próstata en las EAPB, IPS y mujeres de acuerdo con los lineamientos nacionales

Producto	Actividad
<b>3.1</b> Documentos de lineamientos técnicos  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 26,0000  <b>Costo:</b> \$ 201.053.933	<b>3.1.1</b> Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca próstata  <b>Costo:</b> \$ 58.049.238  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>3.1.2</b> Seguimiento al 100% casos reportados al SIVIGILA de CA de próstata  <b>Costo:</b> \$ 7.800.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No



Producto	Actividad
<b>3.1</b> Documentos de lineamientos técnicos  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 26,0000  <b>Costo:</b> \$ 201.053.933	<b>3.1.3</b> Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de próstata  <b>Costo:</b> \$ 135.204.695  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

**4 - Objetivo específico 4 Costo:** \$ 166.253.934

Gestionar la implementación de las intervenciones de detección temprana de cáncer de cuello uterino en las EAPB, IPS y mujeres de acuerdo con los lineamientos nacionales

Producto	Actividad
<b>4.1</b> Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud  <b>Medido a través de:</b> Número de instituciones prestadoras de salud  <b>Cantidad:</b> 26,0000  <b>Costo:</b> \$ 166.253.934	<b>4.1.1</b> Realizar asistencia técnica a 26 EPS E IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca de cuello de útero  <b>Costo:</b> \$ 31.049.238  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>4.1.2</b> Realizar seguimiento al 100% casos reportados al sivigila de ca de cuello útero  <b>Costo:</b> \$ 1  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>4.1.3</b> Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de cuello del útero  <b>Costo:</b> \$ 135.204.695  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

**5 - Objetivo específico 5 Costo:** \$ 151.364.260

Incentivar la implementación y el uso de los consultorios exclusivos para las mujeres (consultorios rosados)



Producto	Actividad
<b>5.1</b> Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles  <b>Medido a través de:</b> Número de campañas  <b>Cantidad:</b> 10,0000  <b>Costo:</b> \$ 151.364.260	<b>5.1.1</b> Realizar visitas para socialización a 10 IPS para la implementación de la estrategia estrategia  <b>Costo:</b> \$ 151.364.259  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>5.1.2</b> Promocionar los consultorios rosados con IPS públicas y privadas  <b>Costo:</b> \$ 1  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

## 6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 934.036.924

Gestionar acciones que contribuyan a la disminución de la población en riesgo y condiciones de vulnerabilidad que favorecen la aparición de la tuberculosis.

Producto	Actividad
<b>6.1</b> Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 1.000,0000  <b>Costo:</b> \$ 934.036.924	<b>6.1.1</b> Realizar asistencias técnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) sobre los lineamientos para la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y las guías de práctica clínica de tuberculosis y lepra  <b>Costo:</b> \$ 161.801.524  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>6.1.2</b> Realizar inspección y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) en la implementación de Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y las guías de práctica clínica de tuberculosis y lepra.  <b>Costo:</b> \$ 140.201.524  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>6.1.3</b> Realizar un congreso dirigido al personal del área de la salud que lleva a cabo la atención de población con enfermedades reemergentes, emergentes y desatendidas sobre los lineamientos y guías de atención del componente de mycobacterias  <b>Costo:</b> \$ 30.209.859  <b>Etapa:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<p><b>6.1</b> Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 934.036.924</p>	<p><b>6.1.4</b> Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con diagnóstico de tuberculosis con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atención</p> <p><b>Costo:</b> \$ 107.340.202</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>6.1.5</b> Realizar el 100% de las unidades de análisis de los casos reportados como mortalidad por Tuberculosis en el SIVIGILA con el propósito de identificar las demoras y la construcción del plan de mejoramiento.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 61.001.524</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>6.1.6</b> Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con diagnóstico de lepra con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atención</p> <p><b>Costo:</b> \$ 30.430.449</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>6.1.7</b> Realizar canalización de la población diagnosticada con tuberculosis en condición de riesgo, contexto de vulnerabilidad y/o problemas psicosociales, en el área urbana, con el fin de identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas con esta enfermedad a nivel comunitario.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 106.844.327</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>6.1.8</b> Aplicar un instrumento para detección temprana de 1170 sintomáticos respiratorios y 1170 de piel en la población privada de la libertad del Municipio de Ibagué</p> <p><b>Costo:</b> \$ 152.233.628</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<p><b>6.1</b> Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 934.036.924</p>	<p><b>6.1.9</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar las acciones de promoción y prevención de tuberculosis y lepra y/o covid 19 en la población del ámbito rural y urbano</p> <p><b>Costo:</b> \$ 143.973.887</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**7 - Objetivo específico 7 Costo:** \$ 1.475.620.015

Vigilar epidemiológicamente de forma permanente el comportamiento de las enfermedades transmitidas por vectores.

Producto	Actividad
<p><b>7.1</b> Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 3.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.475.620.015</p>	<p><b>7.1.1</b> Determinar el comportamiento y los ciclos del Aedes aegypti, así como la delimitación geográfica y características de las áreas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en las 13 comunas del municipio de Ibagué.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.014.722.458</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>7.1.2</b> Realizar asistencia técnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la implementación de las guías de protocolo para Dengue</p> <p><b>Costo:</b> \$ 103.121.292</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>7.1.3</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) para promover las acciones de promoción y prevención del Dengue en la población de las 13 Comunas del Municipio de Ibagué</p> <p><b>Costo:</b> \$ 237.776.265</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<p><b>7.1</b> Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 3.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.475.620.015</p>	<p><b>7.1.4</b> Entrega de 1500 toldillos para la prevención de la picadura por zancudo que transmite el dengue en los grupos de riesgo determinados por la secretaria del area urbana</p> <p><b>Costo:</b> \$ 120.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**8 - Objetivo específico 8 Costo:** \$ 1.413.848.375

Articular con los demás actores involucrados para la vigilancia y control de la población encargada de la recolección del café.

Producto	Actividad
<p><b>8.1</b> Servicio de asistencia técnica de los compromisos con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, las administradoras de Riesgos Laborales , en el marco de sus competencias.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de compromisos</p> <p><b>Cantidad:</b> 27,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.413.848.375</p>	<p><b>8.1.1</b> Determinar el comportamiento y los ciclos del vector responsable de la Leishmaniasis cutánea, así como la delimitación geográfica y características de las areas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en el área rural del municipio de Ibagué.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 244.945.339</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>8.1.2</b> Realizar asistencia técnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la implementación de las guías de practica clínica de leishmaniasis.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 175.438.942</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>8.1.3</b> Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados con diagnostico de leishmaniasis cutánea con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atención</p> <p><b>Costo:</b> \$ 189.668.092</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>8.1.4</b> Distribuir 1000 toldillos impregnados con insecticida a la población afectada y en riesgo de contraer Leishmaniasis cutánea priorizada por la secretaria en el área rural y rural dispersa del municipio de Ibagué.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 510.507.993</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>





Producto	Actividad
<p><b>8.1</b> Servicio de asistencia técnica de los compromisos con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, las administradoras de Riesgos Laborales , en el marco de sus competencias.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de compromisos</p> <p><b>Cantidad:</b> 27,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.413.848.375</p>	<p><b>8.1.5</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) para promover las acciones de promoción y prevención de la Leishmaniasis cutánea en la población de área rural y rural dispersa</p> <p><b>Costo:</b> \$ 133.288.009</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> <p><b>8.1.6</b> Distribuir 1000 repelentes y 1000 toldillos impregnados con insecticida a la población afectada y en riesgo de contraer Leishmaniasis cutánea priorizada por la secretaria en el área rural y rural dispersa del municipio de Ibagué.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 160.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**9 - Objetivo específico 9 Costo:** \$ 1.900.307.835

Aumentar la cobertura de vacunación antirrábica en el municipio de Ibagué.

Producto	Actividad
<p><b>9.1</b> Servicio de Asistencia técnica en Planes, programas y estrategias desarrolladas y evaluadas en el marco del Plan Territorial de Salud con adecuación sociocultural.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de intervenciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 27,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.900.307.835</p>	<p><b>9.1.1</b> Realizar vacunación antirrábica en felinos y caninos (65.000) residentes en la zona urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos del MSPS.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 951.255.598</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>9.1.2</b> Realizar vacunación antirrábica en felinos y caninos (76.500) residentes en la zona urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos del MSPS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 222.302.285</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<p><b>9.1</b> Servicio de Asistencia técnica en Planes, programas y estrategias desarrolladas y evaluadas en el marco del Plan Territorial de Salud con adecuación sociocultural.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de intervenciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 27,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.900.307.835</p>	<p><b>9.1.3</b> Realizar (8) muestras teatrales en los establecimientos comerciales de grandes superficies en el área urbana del municipio de Ibagué donde se le informe a la comunidad la importancia de tenencia responsable de mascotas haciendo énfasis en la vacunación antirrábica.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.327.285</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>9.1.4</b> Diseñar, producir y divulgar un (1) mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar a los propietarios de felinos y caninos la importancia de tenencia responsable de mascotas haciendo énfasis en la vacunación antirrábica el ámbito rural y urbano. Adquirir los insumos necesarios para la vacunación (carnet, jeringas, guardianes)</p> <p><b>Costo:</b> \$ 289.511.265</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>9.1.5</b> Realizar el seguimiento al 100% de los felinos y caninos reportados al SIVIGILA por agresión de animales potencialmente transmisores de rabia clasificados como observables, acorde a los lineamientos del MSPS.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 324.052.507</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>9.1.6</b> Realizar asistencia técnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la implementación de las guías de práctica clínica de rabia humana.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 72.858.895</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**10 - Objetivo específico 10 Costo:** \$ 587.831.760

Promover condiciones sanitarias adecuadas de los establecimientos veterinarios.

Producto	Actividad
<p><b>10.1</b> Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 12,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 587.831.760</p>	<p><b>10.1.1</b> Generar (1) espacio de información en salud con relación a los criterios establecidos desde la Ley 9/1979 y gestión de riesgo en Zoonosis, de acuerdo a los lineamientos del ministerio de salud y protección social, de los establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines).</p> <p><b>Costo:</b> \$ 32.153.691</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>10.1.2</b> Realizar asistencia técnica a los responsables de los establecimientos objeto de vigilancia (clínicas, consultorios y afines) por parte de la Secretaría de salud Municipal</p> <p><b>Costo:</b> \$ 118.539.035</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>10.1.3</b> Realizar al 100% las visitas de Inspección, vigilancia y control, a establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) que soliciten concepto sanitario con soporte en la Ley 9/1979. Acorde a los lineamientos dados por el MSPS.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 437.139.034</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**11 - Objetivo específico 11 Costo:** \$ 401.150.563

Aumentar la cobertura de vacunación en > 5 años del municipio.

Producto	Actividad
<p><b>11.1</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 13,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 401.150.563</p>	<p><b>11.1.1</b> Realizar asistencias técnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) sobre los lineamientos del programa ampliado de inmunizaciones</p> <p><b>Costo:</b> \$ 259.179.039</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<b>11.1</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles  <b>Medido a través de:</b> Número de campañas  <b>Cantidad:</b> 13,0000  <b>Costo:</b> \$ 401.150.563	<b>11.1.2</b> Realizar inspeccion y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) en la implementacion de los linemientos del programa ampliado de inmunizaciones  <b>Costo:</b> \$ 100.601.524  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>11.1.3</b> Gestionar mensualmente el seguimiento al funcionamiento del sistema de información PAI-WEB  <b>Costo:</b> \$ 18.370.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>11.1.4</b> Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a cabo la atención de la población objeto del programa ampliado de inmunizaciones sobre los lineamientos y estrategias de atención para estos cursos de vida.  <b>Costo:</b> \$ 23.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**12 - Objetivo específico 12 Costo:** \$ 557.985.375

Aumentar la cobertura de vacunación del biológico BCG.

Producto	Actividad
<b>12.1</b> Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública  <b>Medido a través de:</b> Número de estrategias  <b>Cantidad:</b> 4,0000  <b>Costo:</b> \$ 557.985.375	<b>12.1.1</b> Realizar la planeacion, programacion, adquisicion, almacenamiento, control de la disponibilidad, distribucion y disposicion final de los biologicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones para el municipio.  <b>Costo:</b> \$ 131.343.116  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>12.1.2</b> Gestionar mensualmente el seguimiento nominal de la vacunacion de la poblacion objeto del PAI.  <b>Costo:</b> \$ 72.180.449  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<p><b>12.1</b> Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estrategias</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 557.985.375</p>	<p><b>12.1.3</b> Fortalecer la gestión técnica y operativa del pai a partir del seguimiento y articulación con actores sociales para el logro de coberturas en vacunación</p> <p><b>Costo:</b> \$ 57.835.254</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>12.1.4</b> Realizar 3 monitoreos rápidos de cobertura de vacunación en zona urbana y rural del municipio de Ibagué en el año, con el análisis y socialización de los resultados .</p> <p><b>Costo:</b> \$ 296.626.556</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

### 13 - Objetivo específico 13 Costo: \$ 874.036.860

Aumentar la cobertura de vacunación del biológico DPT 3ra dosis.

Producto	Actividad
<p><b>13.1</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 874.036.860</p>	<p><b>13.1.1</b> Realizar el monitoreo en tiempo real de la temperatura de los equipos que hacen parte del cuarto frío municipal garantizando la conservación y mantenimiento de los biológicos e insumos del PAI</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>13.1.2</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar sobre la importancia de la inmunización y la participación de la comunidad en las jornadas de vacunación en el ámbito rural y urbana</p> <p><b>Costo:</b> \$ 197.453.340</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>13.1.3</b> Realizar canalización de la población objeto PAI (2.500 niños) en el área urbana con el fin de identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas con el proceso de inmunización y la gestión de riesgo existente en la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 432.497.621</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<p><b>13.1</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 874.036.860</p>	<p><b>13.1.4</b> Realizar una sesion informativa dirigida a las madres comunitarias de 20 hogares comunitarios el area urbana del municipio de Ibague sobre la importancia del esquema completo de vacunacion, la interpretacion del carne de vacunacion y la gestion para su cumplimiento .</p> <p><b>Costo:</b> \$ 204.085.899</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>13.1.5</b> Gestionar el transporte mensual de los biológicos e insumos del PAI</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**14 - Objetivo específico 14 Costo:** \$ 2.422.555.680

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental

Producto	Actividad
<p><b>14.1</b> Documentos de planeación</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.422.555.680</p>	<p><b>14.1.1</b> Realizar cuatro reuniones al año del Consejo de salud mental para analizar las problematicas de salud mental que afectan a la poblacion del municipio y proponer acciones conjuntas para su modificación</p> <p><b>Costo:</b> \$ 125.602.452</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>14.1.2</b> Realizar vigilancia epidemiologica de los eventos de interes en salud y gestión de casos a nivel comunitario</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.795.523.656</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>14.1.3</b> Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales dirigida a comunidad en general</p> <p><b>Costo:</b> \$ 145.079.572</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

Producto	Actividad
<b>14.1</b> Documentos de planeación  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 2.422.555.680	<b>14.1.4</b> Implementar un centro de escucha para la intervencion y orientacion a personas en fase aguda por eventos de salud mental. Linea Naranja, yo te escucho.  <b>Costo:</b> \$ 251.850.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>14.1.5</b> Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales dirigida a los actores del sistema, sectores y comunidad en general  <b>Costo:</b> \$ 104.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**15 - Objetivo específico 15 Costo:** \$ 463.114.463

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental en edades de 6 – 11 años

Producto	Actividad
<b>15.1</b> Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia  <b>Medido a través de:</b> Número de campañas  <b>Cantidad:</b> 2,0000  <b>Costo:</b> \$ 463.114.463	<b>15.1.1</b> Desarrollar habilidades de crianza en 600 familias con adolescentes de 10 a 14 Años  <b>Costo:</b> \$ 363.114.463  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>15.1.2</b> Desarrollar habilidades de crianza en 160 amilias con adolescentes de 10 a 14 Años  <b>Costo:</b> \$ 100.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**16 - Objetivo específico 16 Costo:** \$ 285.284.373

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental en adolescentes



Producto	Actividad
<b>16.1</b> Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos  <b>Medido a través de:</b> Número de campañas  <b>Cantidad:</b> 2,0000  <b>Costo:</b> \$ 285.284.373	<b>16.1.1</b> Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio de Ibagué  <b>Costo:</b> \$ 285.284.372  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>16.1.2</b> aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 800 estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio de Ibagué  <b>Costo:</b> \$ 1  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 17 - Objetivo específico 17 Costo: \$ 285.284.373

Disminuir los casos de vigilancia epidemiológica relacionados con eventos de salud mental en jóvenes.

Producto	Actividad
<b>17.1</b> Servicio de asistencia técnica comunitaria  <b>Medido a través de:</b> Número de organizaciones  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 285.284.373	<b>17.1.1</b> Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 jóvenes del municipio de Ibagué  <b>Costo:</b> \$ 285.284.372  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>17.1.2</b> aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 500 jóvenes del municipio de Ibagué  <b>Costo:</b> \$ 1  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 18 - Objetivo específico 18 Costo: \$ 182.168.219

Aumentar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas





Producto	Actividad
<p><b>18.1</b> Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 182.168.219</p>	<p><b>18.1.1</b> Realizar asistencia técnica a las 10 EAPB para verificar la adhesión al modelo de atención integral a trastornos por uso de sustancias psicoactivas (MAITUS). Visita de diagnóstico y seguimiento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 130.684.109</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>18.1.2</b> Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del plan municipal de reducción de oferta y demanda de drogas formulado intersectorialmente</p> <p><b>Costo:</b> \$ 51.484.108</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>18.1.3</b> Implementar una estrategia colectiva de prevención de consumo de alcohol dirigido a 1200 de grado 5to SANAMENTE</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>18.1.4</b> Implementar una estrategia colectiva de prevención selectiva de consumo de alcohol dirigido a 1700 estudiantes de grado 9, 10 y 11 SEMAPEMA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**19 - Objetivo específico 19 Costo:** \$ 47.809.072

Gestionar la implementación de la ruta integral desnutrición aguda por las IPS y EAPB.

Producto	Actividad
<p><b>19.1</b> Servicio de supervisión del acceso de la población a los servicios de salud de la jurisdicción</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 47.809.072</p>	<p><b>19.1.1</b> Seguimiento al 100% casos reportados al sivegila de niños con desnutrición aguda</p> <p><b>Costo:</b> \$ 47.809.071</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<b>19.1</b> Servicio de supervisión del acceso de la población a los servicios de salud de la jurisdicción  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 1.000,0000  <b>Costo:</b> \$ 47.809.072	<b>19.1.2</b> Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva  <b>Costo:</b> \$ 1  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

## 20 - Objetivo específico 20 Costo: \$ 148.609.071

Vigilar el cumplimiento de las atenciones realizada en los menores de 5 años con desnutrición aguda en las IPS y EAPB

Producto	Actividad
<b>20.1</b> Servicio de información de vigilancia epidemiológica  <b>Medido a través de:</b> Número de eventos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 148.609.071	<b>20.1.1</b> Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda  <b>Costo:</b> \$ 109.009.071  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si  <b>20.1.2</b> Realizar IV a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda  <b>Costo:</b> \$ 39.600.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

## 21 - Objetivo específico 21 Costo: \$ 110.249.994

Desarrollar capacidades de los actores en los diferentes entornos sobre la identificación temprana de factores de riesgo que ocasionan la desnutrición.

Producto	Actividad
<b>21.1</b> Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social  <b>Medido a través de:</b> Número de campañas  <b>Cantidad:</b> 4,0000  <b>Costo:</b> \$ 110.249.994	<b>21.1.1</b> Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre alimentación saludable  <b>Costo:</b> \$ 110.249.993  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<p><b>21.1</b> Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 110.249.994</p>	<p><b>21.1.2</b> Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**22 - Objetivo específico 22 Costo:** \$ 838.610.128

Vigilar las condiciones sanitarias de los establecimientos que producen, almacenan, distribuyen y expenden alimentos.

Producto	Actividad
<p><b>22.1</b> Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 838.610.128</p>	<p><b>22.1.1</b> Realizar desarrollo de capacidades al 100% de los establecimientos comerciales que lo soliciten</p> <p><b>Costo:</b> \$ 366.778.603</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>22.1.2</b> Realizar visitas de IVC al 100% de establecimientos comerciales que soliciten concepto sanitario</p> <p><b>Costo:</b> \$ 370.161.936</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>22.1.3</b> Adquirir insumos de interes en salud publica para la ejecucion de acciones de IVC en establecimientos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>22.1.4</b> Realizar visitas de IVC con el proposito de emitir concepto sanitario al 100% de los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos que lo soliciten</p> <p><b>Costo:</b> \$ 101.669.587</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

Producto	Actividad
<p><b>22.1</b> Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 838.610.128</p>	<p><b>22.1.5</b> Implementar una estrategia de información en salud con uso masivo de medios de comunicación dirigida a la comunidad donde se informe sobre inocuidad de los alimentos, normatividad de conservación, producción y manipulación de alimentos y bebidas</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

### 23 - Objetivo específico 23 Costo: \$ 202.444.143

Desarrollar capacidades del talento humano en salud en la implementación de las guías de prácticas clínicas bajo peso al nacer.

Producto	Actividad
<p><b>23.1</b> Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de entidades</p> <p><b>Cantidad:</b> 27,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 202.444.143</p>	<p><b>23.1.1</b> Realizar asistencia técnica al talento humano 26 EPS e IPS sobre la guía de atención de bajo peso al nacer</p> <p><b>Costo:</b> \$ 98.209.071</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>23.1.2</b> Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre lactancia materna y banco de leche humana</p> <p><b>Costo:</b> \$ 104.235.072</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

### 24 - Objetivo específico 24 Costo: \$ 144.860.906

Vigilar las condiciones sanitarias de los prestadores (acueducto) que suministran agua en el municipio.

Producto	Actividad
<p><b>24.1</b> Servicio de promoción en temas de hábitat saludable</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 144.860.906</p>	<p><b>24.1.1</b> Realizar asistencia técnica al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente</p> <p><b>Costo:</b> \$ 79.692.113</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<p><b>24.1</b> Servicio de promoción en temas de hábitat saludable</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 144.860.906</p>	<p><b>24.1.2</b> vigilar la asistencia técnica al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente</p> <p><b>Costo:</b> \$ 65.168.793</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**25 - Objetivo específico 25 Costo:** \$ 725.293.828

Vigilar la calidad del agua de los prestadores (acueductos) que suministran el agua en el municipio.

Producto	Actividad
<p><b>25.1</b> Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de análisis</p> <p><b>Cantidad:</b> 132,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 725.293.828</p>	<p><b>25.1.1</b> Realizar la inspección, vigilancia y control a los 33 acueductos urbanos del Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo humano.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>25.1.2</b> Realizar procesamiento y análisis de las muestras de aguas (físico químico y microbiológico) mínimo a los 33 acueductos urbanos del municipio de Ibagué</p> <p><b>Costo:</b> \$ 484.821.398</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>25.1.3</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso eficiente y racional del agua en el ámbito rural y urbano</p> <p><b>Costo:</b> \$ 56.209.180</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>25.1.4</b> Realizar una sesión informativa a la población beneficiada de 7 acueductos urbanos con concepto sanitario desfavorable del 2019 priorizados por la secretaría de salud sobre las buenas prácticas del uso del agua.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 101.763.249</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<b>25.1</b> Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública  <b>Medido a través de:</b> Número de análisis  <b>Cantidad:</b> 132,0000  <b>Costo:</b> \$ 725.293.828	<b>25.1.5</b> Realizar la inspección, vigilancia y control a 102 acueductos urbanos y rurales del Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo humano.  <b>Costo:</b> \$ 82.500.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

## 26 - Objetivo específico 26 Costo: \$ 119.431.111

Actualizar el mapa de riesgo de los acueductos que suministran agua en el municipio.

Producto	Actividad
<b>26.1</b> Servicio de gestión del riesgo para la salud pública  <b>Medido a través de:</b> Número de evaluaciones  <b>Cantidad:</b> 32,0000  <b>Costo:</b> \$ 119.431.111	<b>26.1.1</b> Realizar un seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los 32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué  <b>Costo:</b> \$ 119.431.110  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>26.1.2</b> Actualizar los 32 mapas de riesgo e la calidad del agua para consumo según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué  <b>Costo:</b> \$ 1  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

## 27 - Objetivo específico 27 Costo: \$ 216.381.418

Disminuir las condiciones higiénico sanitarias inadecuadas con las piscinas.

Producto	Actividad
<b>27.1</b> Servicio de educación informal en temas de salud pública y prestación de servicios  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 1.000,0000  <b>Costo:</b> \$ 216.381.418	<b>27.1.1</b> Realizar asistencia técnica al 100% de los responsables de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas del municipio de Ibagué que lo requiera sobre las condiciones sanitarias emitidas por la normatividad vigente  <b>Costo:</b> \$ 96.401.952  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<p><b>27.1</b> Servicio de educación informal en temas de salud pública y prestación de servicios</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 216.381.418</p>	<p><b>27.1.2</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio de ibagué y ofrecer garantías a los visitantes</p> <p><b>Costo:</b> \$ 66.801.952</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>27.1.3</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover las buenas practicas sanitarias en los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas que lo requiera del municipio de Ibagué.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 53.177.514</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**28 - Objetivo específico 28 Costo:** \$ 126.173.247

Disminuir los riesgos por el uso inadecuado de las piscinas.

Producto	Actividad
<p><b>28.1</b> Servicio de divulgación y difusión del Impacto de las condiciones de salud y calidad de vida de la población distrital.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de jornadas</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 126.173.247</p>	<p><b>28.1.1</b> Realizar asistencia técnica al 100% de los Representantes legales, Administradores y/o responsables de las piscinas del municipio de Ibagué que lo requiera, sobre las condiciones sanitarias emitidas por la normatividad vigente para garantizar la operatividad y funcionamiento.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>28.1.2</b> Realizar mínimo dos encuentros de los actores que integran la mesa técnica de piscinas del municipio de Ibagué.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<p><b>28.1</b> Servicio de divulgación y difusión del Impacto de las condiciones de salud y calidad de vida de la población distrital.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de jornadas</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 126.173.247</p>	<p><b>28.1.3</b> Realizar procesamiento y analisis de las muestras de aguas (fisico quimico y microbiologia) minimo a 70 estanques de piscinas del municipio de Ibague priorizados por la secretaria de Salud seguúbn el enfoque de riesgo.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 43.987.871</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>28.1.4</b> Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de las piscinas del municipio de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto sanitario.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 39.007.859</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>28.1.5</b> Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, policía y camara de comercio para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad de los establecimientos comerciales y construir un proceso para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>28.1.6</b> Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio de Ibagué y ofrecer garantías a los visitantes</p> <p><b>Costo:</b> \$ 43.177.514</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**29 - Objetivo específico 29 Costo:** \$ 852.095.113

100% de los establecimientos comerciales con concepto sanitario.





Producto	Actividad
<p><b>29.1</b> Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de usuarios</p> <p><b>Cantidad:</b> 3.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 852.095.113</p>	<p><b>29.1.1</b> Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, cámara de comercio, policía y representantes legales y/o administradores de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) del municipio de Ibagué que lo requiera para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad y construir un proceso para mitigar los requerimientos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 369.608.385</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>29.1.2</b> Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de establecimientos ópticos con y sin consultorio y talleres ópticos del municipio de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto sanitario en cumplimiento a la normatividad vigente y garantizar las condiciones para el funcionamiento.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 444.985.284</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>29.1.3</b> Realizar asistencia técnica al 100% de los representantes legales, administradores y trabajadores de las ópticas con y sin consultorio y talleres ópticos del municipio de Ibagué sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente</p> <p><b>Costo:</b> \$ 37.501.444</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

### 30 - Objetivo específico 30 Costo: \$ 131.449.900

Disminuir los establecimientos que incumplen las medidas higiénico-sanitarias.

Producto	Actividad
<p><b>30.1</b> Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 131.449.900</p>	<p><b>30.1.1</b> Realizar una sesión informativa dirigida a los responsables de los establecimientos del municipio de Ibagué con concepto sanitario favorable con requerimiento emitido en 2019 priorizados por la secretaria de salud con el fin de promover acciones para prevenir riesgos relacionadas con la actividad económica que desarrollan y conducirlos a mejorar las condiciones sanitarias que garanticen el funcionamiento.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 74.647.948</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<b>30.1</b> Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo  <b>Medido a través de:</b> Número de campañas  <b>Cantidad:</b> 4,0000  <b>Costo:</b> \$ 131.449.900	<b>30.1.2</b> Realizar seguimiento y monitoreo mensual de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control y Asistencias Técnicas realizadas en el marco de la dimensión de salud ambiental y reportar a la secretaria de planeación para dar cumplimiento al mapa de riesgo anticorrupción  <b>Costo:</b> \$ 56.801.952  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 31 - Objetivo específico 31 Costo: \$ 134.666.359

Vigilar el 100% de los puntos críticos de recolección de residuos del municipio.

Producto	Actividad
<b>31.1</b> Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables  <b>Medido a través de:</b> Número de campañas  <b>Cantidad:</b> 4,0000  <b>Costo:</b> \$ 134.666.359	<b>31.1.1</b> Realizar una asistencia técnica orientada a los administradores, trabajadores y/o empleados de establecimientos que se encuentran al reedor de los puntos críticos generados en tres sectores estratégicos de la zona urbana del municipio de Ibagué sobre el manejo adecuado de los residuos y la disposición final de los mismos.  <b>Costo:</b> \$ 45.700.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>31.1.2</b> Realizar tres sesiones informativas en sitios estratégicos priorizados dirigida a los responsables de los establecimientos generadores de puntos críticos con el fin de promover acciones que permitan reducir el número de puntos críticos en la zona urbana del municipio de Ibagué, en donde se entregará una pieza informativa informativa que contenga la normatividad y sanciones a los generadores de los puntos críticos.  <b>Costo:</b> \$ 88.966.358  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>31.1.3</b> Realizar inspección, Vigilancia y Control al 100% de los puntos críticos de recolección de residuos del municipio de Ibagué reportados por Interaseo e Ibagué Limpia con el fin de mitigar la carga ambiental que generan y reducir el número de puntos críticos en la ciudad.  <b>Costo:</b> \$ 1  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 32 - Objetivo específico 32 Costo: \$ 130.169.524

Disminución de los residuos hospitalarios y similares y uso fraccional del agua en las Instituciones de Salud



Producto	Actividad
<p><b>32.1</b> Servicio de asistencia técnica de sensibilización de la necesidad de prestación de servicios a quien porte el emblema.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de entidades territoriales, secretarías departamentales, distritales y locales de salud y de instituciones prestadoras de servicios de salud</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 130.169.524</p>	<p><b>32.1.1</b> Realizar una asistencia técnica dirigida al talento humano de la ESE del municipio de Ibagué enfocada en los diez objetivos para la implementación del programa hospital verde</p> <p><b>Costo:</b> \$ 101.084.752</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>32.1.2</b> Realizar seguimiento a la asistencia técnica dirigida al talento humano de la ESE del municipio de Ibagué enfocada en los diez objetivos para la implementación del programa hospital verde</p> <p><b>Costo:</b> \$ 29.084.772</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**33 - Objetivo específico 33 Costo:** \$ 455.354.086

Vigilar el proceso de referencia y contrarreferencia en el municipio de Ibagué.

Producto	Actividad
<p><b>33.1</b> Servicio de conformación de Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de direcciones departamentales de salud</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 455.354.086</p>	<p><b>33.1.1</b> Realizar convenio con secretaria de salud departamental</p> <p><b>Costo:</b> \$ 350.254.086</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>33.1.2</b> Realizar acuerdo administrativo para la operatividad y seguimiento del sistema de emergencia médicas de Ibagué con la gobernación del Tolima CRUET</p> <p><b>Costo:</b> \$ 105.100.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**34 - Objetivo específico 34 Costo:** \$ 57.650.001

Implementar en los Terminales aéreos y terrestres el reglamento internacional sanitario.



Producto	Actividad
<p><b>34.1</b> Servicio de articulación de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres con los diferentes actores del sector salud</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de articulaciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 2,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 57.650.001</p>	<p><b>34.1.1</b> Realizar 2 reuniones de seguimiento a las dos unidades informativas ( terminal y aeropuerto ) sobre el reglamento sanitario internacional</p> <p><b>Costo:</b> \$ 57.650.000</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>34.1.2</b> Evaluar las acciones desarrolladas en los dos puntos de entrada terrestre y aéreo en el cumplimiento del reglamento sanitario internacional</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**35 - Objetivo específico 35 Costo:** \$ 432.452.317

Desarrollar capacidades a la población ibaguereña para afrontar situaciones de emergencia.

Producto	Actividad
<p><b>35.1</b> Servicio de Información integral en salud</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 432.452.317</p>	<p><b>35.1.1</b> Realizar una estrategia de educación y comunicación para la salud dirigida a la comunidad en general con el fin de propender una atención adecuada y oportuna en acciones de primer respondiente , prevención de lesiones por pólvora y prevención accidentes en el hogar, primeros auxilios</p> <p><b>Costo:</b> \$ 432.452.316</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>35.1.2</b> Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**36 - Objetivo específico 36 Costo:** \$ 357.469.362

Caracterizar el 100% de las economías informales de acuerdo con los lineamientos nacionales.



Producto	Actividad
<p><b>36.1</b> Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 357.469.362</p>	<p><b>36.1.1</b> Aplicar la “Encuesta de condiciones de salud y trabajo del sector informal del comercio” a personas de la economía informal- focalizadas por parte de la Secretaría de salud departamental.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 87.033.654</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>36.1.2</b> Elaborar un panorama de riesgos para cada una de los sectores de la economía informal previamente caracterizados</p> <p><b>Costo:</b> \$ 58.633.643</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>36.1.3</b> Diseñar e implementar una campaña de buenas practicas de cuidado de la salud en la economía informal según riesgos identificados para cada sector que incluya todos los aspectos para la prevencion de enfermedades de origen ocupacional.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 211.802.065</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



**Alternativa:** FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

### Actividad 1.1.1 Realizar 4 reuniones anuales del comité de estilos de vida saludable para seguimiento plan de acción de la política pública

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$39.600.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.652,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$100.601.505,00</b>

Periodo	Total
1	\$39.600.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.652,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Realizar asistencia tecnica a 26 eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la implementacion de la ruta de promocion y mantenimiento de la salud en el componente de salud oral

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$48.600.000,00
1	\$21.704.700,00
<b>Total</b>	<b>\$70.304.700,00</b>

Periodo	Total
0	\$48.600.000,00
1	\$21.704.700,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.3 Realizar asistencia tecnica a 26 EPS EPS/IPS (11 EPS y 15 IPS) en la implementacion de la Ruta de Cardiovascular metabolica manifiesta (Diabetes e Hipertension)

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$39.600.000,00
<b>Total</b>	<b>\$39.600.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$39.600.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 Realizar una estrategia de informacion en salud con uso de medios masivos de comunicaci3n para incentivar a la comunidad en general la realizacion de actividad fisica

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$12.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$12.500.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$12.500.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 10.1.1 Generar (1) espacio de información en salud con relación a los criterios establecidos desde la Ley 9/1979 y gestión de riesgo en Zoonosis, de acuerdo a los lineamientos del ministerio de salud y protección social, de los establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines).**

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$15.878.097,00
3	\$16.275.593,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$32.153.691,00</b>

Periodo	Total
2	\$15.878.097,00
3	\$16.275.593,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 10.1.2 Realizar asistencia técnica a los responsable de los establecimientos objeto de vigilancia (clínicas, consultorios y afines) por parte de la Secretaria de salud Municipal**

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$58.432.453,00
3	\$60.106.581,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$118.539.035,00</b>

Periodo	Total
2	\$58.432.453,00
3	\$60.106.581,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	





**Actividad 10.1.3 Realizar al 100% las visitas de Inspeccion, vigilancia y control, a establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) que soliciten concepto sanitario con soporte en la Ley 9/1979. Acorde a los lineamientos dados por el MSPS.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$81.000.000,00
1	\$237.600.000,00
2	\$58.432.453,00
3	\$60.106.580,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$437.139.034,00</b>

Periodo	Total
0	\$81.000.000,00
1	\$237.600.000,00
2	\$58.432.453,00
3	\$60.106.580,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 11.1.1 Realizar asistencias técnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) sobre los lineamientos del programa ampliado de inmunizaciones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$49.200.000,00
1	\$79.200.000,00
2	\$64.462.012,00
3	\$66.317.026,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$259.179.039,00</b>

Periodo	Total
0	\$49.200.000,00
1	\$79.200.000,00
2	\$64.462.012,00
3	\$66.317.026,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 11.1.2 Realizar inspeccion y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) en la implementacion de los linemientos del programa ampliado de inmunizaciones

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$39.600.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$100.601.524,00</b>

Periodo	Total
1	\$39.600.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 11.1.3 Gestionar mensualmente el seguimiento al funcionamiento del sistema de informacion PAI-WEB

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$18.370.000,00
<b>Total</b>	<b>\$18.370.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$18.370.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 11.1.4 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a cabo la atención de la población objeto del programa ampliado de inmunizaciones sobre los lineamientos y estrategias de atención para estos cursos de vida.**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$23.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$23.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$23.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 12.1.1 Realizar la planeacion, programacion, adquisicion, almacenamiento, control de la disponibilidad, distribucion y disposicion final de los biologicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones para el municipio.**

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Transporte
0	\$80.320.620,00		
1	\$18.370.000,00		
2	\$16.084.972,00		
3	\$16.567.521,00		
4	\$1,00	\$1,00	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$131.343.114,00</b>	<b>\$1,00</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
0	\$80.320.620,00
1	\$18.370.000,00
2	\$16.084.972,00
3	\$16.567.521,00
4	\$3,00
<b>Total</b>	



### Actividad 12.1.2 Gestionar mensualmente el seguimiento nominal de la vacunacion de la poblacion objeto del PAI.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$23.380.000,00
1	\$18.370.000,00
2	\$15.029.209,00
3	\$15.401.239,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$72.180.449,00</b>

Periodo	Total
0	\$23.380.000,00
1	\$18.370.000,00
2	\$15.029.209,00
3	\$15.401.239,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 12.1.3 Fortalecer la gestión técnica y operativa del pai a partir del seguimiento y articulación con actores sociales para el logro de coberturas en vacunación

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$18.370.000,00
2	\$19.479.852,00
3	\$19.985.401,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$57.835.254,00</b>

Periodo	Total
1	\$18.370.000,00
2	\$19.479.852,00
3	\$19.985.401,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 12.1.4 Realizar 3 monitoreos rapidos de cobertura de vacunacion en zona urbana y rural del municipio de Ibague en el año, con el analisis y socializacion de los resultados .

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$109.625.360,00
2	\$92.157.656,00
3	\$94.843.539,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$296.626.556,00</b>

Periodo	Total
1	\$109.625.360,00
2	\$92.157.656,00
3	\$94.843.539,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 13.1.1 Realizar el monitoreo en tiempo real de la temperatura de los equipos que hacen parte del cuarto frío municipal garantizando la conservación y mantenimiento de los biológicos e insumos del PAI**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$20.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 13.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar sobre la importancia de la inmunización y la participación de la comunidad en las jornadas de vacunación en el ambito rural y urbana**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$83.873.493,00
1	\$50.000.000,00
2	\$31.358.962,00
3	\$32.220.884,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$197.453.340,00</b>

Periodo	Total
0	\$83.873.493,00
1	\$50.000.000,00
2	\$31.358.962,00
3	\$32.220.884,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 13.1.3 Realizar canalización de la población objeto PAI (2.500 niños) en el área urbana con el fin de identificar creencias, actitudes y practica relacionada con el proceso de inmunizacion y la gestion de riesgo existente en la comunidad.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$151.102.755,00
1	\$101.630.000,00
2	\$88.592.961,00
3	\$91.171.904,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$432.497.621,00</b>

Periodo	Total
0	\$151.102.755,00
1	\$101.630.000,00
2	\$88.592.961,00
3	\$91.171.904,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	





**Actividad 13.1.4 Realizar una sesion informativa dirigida a las madres comunitarias de 20 hogares comunitarios el area urbana del municipio de Ibague sobre la importancia del esquema completo de vacunacion, la interpretacion del carne de vacunacion y la gestion para su cumplimiento .**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$32.108.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$69.978.692,00
3	\$71.999.206,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$204.085.899,00</b>

Periodo	Total
0	\$32.108.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$69.978.692,00
3	\$71.999.206,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 13.1.5 Gestionar el transporte mensual de los biológicos e insumos del PAI**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$20.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 14.1.1 Realizar cuatro reuniones al año del Consejo de salud mental para analizar las problemáticas de salud mental que afectan a la población del municipio y proponer acciones conjuntas para su modificación**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$27.600.000,00
2	\$48.315.910,00
3	\$49.686.541,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$125.602.452,00</b>

Periodo	Total
0	\$27.600.000,00
2	\$48.315.910,00
3	\$49.686.541,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



## Actividad 14.1.2 Realizar vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud y gestión de casos a nivel comunitario

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$290.700.000,00
1	\$315.982.503,00
2	\$585.752.568,00
3	\$603.088.584,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1.795.523.656,00</b>

Periodo	Total
0	\$290.700.000,00
1	\$315.982.503,00
2	\$585.752.568,00
3	\$603.088.584,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 14.1.3 Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales dirigida a comunidad en general

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$36.416.666,00
2	\$53.567.365,00
3	\$55.095.540,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$145.079.572,00</b>

Periodo	Total
0	\$36.416.666,00
2	\$53.567.365,00
3	\$55.095.540,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 14.1.4 Implementar un centro de escucha para la intervencion y orientacion a personas en fase aguda por eventos de salud mental. Linea Naranja, yo te escucho.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$93.450.000,00
1	\$158.400.000,00
<b>Total</b>	<b>\$251.850.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$93.450.000,00
1	\$158.400.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 14.1.5 Desarrollar un programa de formación en primeros auxilios emocionales dirigida a los actores del sistema, sectores y comunidad en general

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$104.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$104.500.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$104.500.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 15.1.1 Desarrollar habilidades de crianza en 600 familias con adolescentes de 10 a 14 Años

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$107.992.000,00
2	\$125.714.930,00
3	\$129.407.532,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$363.114.463,00</b>

Periodo	Total
0	\$107.992.000,00
2	\$125.714.930,00
3	\$129.407.532,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 15.1.2 Desarrollar habilidades de crianza en 160 amilias con adolescentes de 10 a 14 Años

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$100.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 16.1.1 Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio de ibague

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$85.200.000,00
2	\$98.602.570,00
3	\$101.481.801,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$285.284.372,00</b>

Periodo	Total
0	\$85.200.000,00
2	\$98.602.570,00
3	\$101.481.801,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 16.1.2 aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 800 estudiantes de los grados 8, 9 y 10 de las instituciones educativas del municipio de Ibague**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 17.1.1 Aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 2400 jóvenes del municipio de Ibague**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$85.200.000,00
2	\$98.602.570,00
3	\$101.481.801,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$285.284.372,00</b>

Periodo	Total
0	\$85.200.000,00
2	\$98.602.570,00
3	\$101.481.801,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 17.1.2 aplicar un programa de fortalecimiento de sentido de vida dirigido a 500 jovenes del municipio de Ibague**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 18.1.1 Realizar asistencia técnica a las 10 EAPB para verificar la adhesión al modelo de atención integral a trastornos por uso de sustancias psicoactivas (MAITUS). Visita de diagnóstico y seguimienot**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$79.200.000,00
2	\$25.400.470,00
3	\$26.083.638,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$130.684.109,00</b>

Periodo	Total
1	\$79.200.000,00
2	\$25.400.470,00
3	\$26.083.638,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	





### Actividad 18.1.2 Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del plan municipal de reducción de oferta y demanda de drogas formulado intersectorialmente

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$25.400.470,00
3	\$26.083.637,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$51.484.108,00</b>

Periodo	Total
2	\$25.400.470,00
3	\$26.083.637,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 18.1.3 Implementar una estrategia colectiva de prevención de consumo de alcohol dirigido a 1200 de grado 5to SANAMENTE

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
2	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 18.1.4 Implementar una estrategia colectiva de prevención selectiva de consumo de alcohol dirigido a 1700 estudiantes de grado 9, 10 y 11 SEMAPEMA

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
2	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 19.1.1 Seguimiento al 100% casos reportados al sivigila de niños con desnutrición aguda

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$47.809.071,00</b>

Periodo	Total
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 19.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
2	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento en las intervenciones de detección temprana de cáncer de mama

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$21.600.000,00
2	\$15.334.032,00
3	\$15.715.180,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$52.649.213,00</b>

Periodo	Total
0	\$21.600.000,00
2	\$15.334.032,00
3	\$15.715.180,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.2 Seguimiento al 100% casos reportados al sivigila de ca de mama

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$22.233.333,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$22.233.334,00</b>

Periodo	Total
0	\$22.233.333,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de próstata

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$14.634.900,00
1	\$12.500.000,00
2	\$53.275.191,00
3	\$58.263.833,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$138.673.925,00</b>

Periodo	Total
0	\$14.634.900,00
1	\$12.500.000,00
2	\$53.275.191,00
3	\$58.263.833,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 20.1.1 Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$21.600.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$109.009.071,00</b>

Periodo	Total
0	\$21.600.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 20.1.2 Realizar IV a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento desnutrición aguda

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$39.600.000,00
<b>Total</b>	<b>\$39.600.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$39.600.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 21.1.1 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre alimentación saludable

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$11.988.950,00
2	\$48.443.295,00
3	\$49.817.747,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$110.249.993,00</b>

Periodo	Total
0	\$11.988.950,00
2	\$48.443.295,00
3	\$49.817.747,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 21.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
3	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
3	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 22.1.1 Realizar desarrollo de capacidades al 100% de los establecimientos comerciales que lo soliciten

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$180.717.955,00
3	\$186.060.647,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$366.778.603,00</b>

Periodo	Total
2	\$180.717.955,00
3	\$186.060.647,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 22.1.2 Realizar visitas de IVC al 100% de establecimientos comerciales que soliciten concepto sanitario

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.383.333,00
2	\$180.717.955,00
3	\$186.060.647,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$370.161.936,00</b>

Periodo	Total
0	\$3.383.333,00
2	\$180.717.955,00
3	\$186.060.647,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 22.1.3 Adquirir insumos de interes en salud publica para la ejecucion de acciones de IVC en establecimientos

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
2	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 22.1.4 Realizar visitas de IVC con el proposito de emitir concepto sanitario al 100% de los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos que lo soliciten

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$101.669.587,00
<b>Total</b>	<b>\$101.669.587,00</b>

Periodo	Total
1	\$101.669.587,00
<b>Total</b>	





**Actividad 22.1.5 Implementar una estrategia de informacion en salud con uso masivo de medios de comunicación dirigida a la comunidad donde se informe sobre inocuidad de los alimentos, normatividad de conservacion, produccion y manipulacion de alimentos y bebidas**

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
2	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 23.1.1 Realizar asistencia técnica al talento humano 26 EPS e IPS sobre la guía de atención de bajo peso al nacer**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.800.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$98.209.071,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.800.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 23.1.2 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre lactancia materna y banco de leche humana

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$6.426.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.964,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$104.235.072,00</b>

Periodo	Total
0	\$6.426.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$23.590.107,00
3	\$24.218.964,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 24.1.1 Realizar asistencia tecnica al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$18.275.000,00
1	\$31.900.000,00
2	\$14.579.290,00
3	\$14.937.822,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$79.692.113,00</b>

Periodo	Total
0	\$18.275.000,00
1	\$31.900.000,00
2	\$14.579.290,00
3	\$14.937.822,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 24.1.2 vigilar la asistencia técnica al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$32.141.694,00
3	\$33.027.098,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$65.168.793,00</b>

Periodo	Total
2	\$32.141.694,00
3	\$33.027.098,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 25.1.1 Realizar la inspección, vigilancia y control a los 33 acueductos urbanos del Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo humano.**

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 25.1.2 Realizar procesamiento y análisis de las muestras de aguas (fisico quimico y microbiologia) minimo a los 33 acueductos urbanos del municipio de Ibague**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$159.981.521,00
2	\$160.097.325,00
3	\$164.742.552,00
<b>Total</b>	<b>\$484.821.398,00</b>

Periodo	Total
0	\$159.981.521,00
2	\$160.097.325,00
3	\$164.742.552,00
<b>Total</b>	



**Actividad 25.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso eficiente y racional del agua en el ambito rural y urbano**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$12.044.305,00
1	\$10.000.000,00
2	\$16.868.828,00
3	\$17.296.046,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$56.209.180,00</b>

Periodo	Total
0	\$12.044.305,00
1	\$10.000.000,00
2	\$16.868.828,00
3	\$17.296.046,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 25.1.4 Realizar una sesion informativa a la poblacion beneficiada de 7 acueductos urbanos con concepto sanitario desfavorable del 2019 priorizados por la secretaria de salud sobre las buenas practicas del uso del agua.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$16.127.940,00
1	\$30.000.000,00
2	\$27.445.396,00
3	\$28.189.912,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$101.763.249,00</b>

Periodo	Total
0	\$16.127.940,00
1	\$30.000.000,00
2	\$27.445.396,00
3	\$28.189.912,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 25.1.5 Realizar la inspección, vigilancia y control a 102 acueductos urbanos y rurales del Municipio de Ibagué con el fin de verificar la calidad del agua para consumo humano.**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$82.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$82.500.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$82.500.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 26.1.1 Realizar un seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los 32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$7.200.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$35.817.712,00
3	\$36.813.397,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$119.431.110,00</b>

Periodo	Total
0	\$7.200.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$35.817.712,00
3	\$36.813.397,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 26.1.2 Actualizar los 32 mapas de riesgo e la calidad del agua para consumo según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 del Municipio de Ibagué**

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 27.1.1 Realizar asistencia técnica al 100% de los responsables de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas del municipio de Ibagué que lo requiera sobre las condiciones sanitarias emitidas por la normatividad vigente**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$39.600.000,00
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$96.401.952,00</b>

Periodo	Total
1	\$39.600.000,00
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	





**Actividad 27.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material pop (vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio de ibagué y ofrecer garantías a los visitantes**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.000.000,00
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$66.801.952,00</b>

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 27.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover las buenas practicas sanitarias en los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clinicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas que lo requiera del municipio de Ibagué.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$9.012.639,00
1	\$10.000.000,00
2	\$16.868.828,00
3	\$17.296.046,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$53.177.514,00</b>

Periodo	Total
0	\$9.012.639,00
1	\$10.000.000,00
2	\$16.868.828,00
3	\$17.296.046,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 28.1.1 Realizar asistencia técnica al 100% de los Representantes legales, Administradores y/o responsables de las piscinas del municipio de Ibagué que lo requiera, sobre las condiciones sanitarias emitidas por la normatividad vigente para garantizar la operatividad y funcionamiento.**

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 28.1.2 Realizar mínimo dos encuentros de los actores que integran la mesa técnica de piscinas del municipio de Ibagué.**

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 28.1.3 Realizar procesamiento y analisis de las muestras de aguas (fisico quimico y microbiologia) minimo a 70 estanques de piscinas del municipio de Ibague priorizados por la secretetaria de Salud seguúbn el enfoque de riesgo.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	\$21.707.742,00
3	\$22.280.128,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$43.987.871,00</b>

Periodo	Total
2	\$21.707.742,00
3	\$22.280.128,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 28.1.4 Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de las piscinas del municipio de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto sanitario.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.020.000,00
2	\$14.318.574,00
3	\$14.669.284,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$39.007.859,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.020.000,00
2	\$14.318.574,00
3	\$14.669.284,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 28.1.5 Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, policía y camara de comercio para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad de los establecimientos comerciales y construir un proceso para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos**

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 28.1.6 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover el uso y/o buenas practicas sanitarias en los piscinas del municipio de Ibagué y ofrecer garantías a los visitantes**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$9.012.639,00
2	\$16.868.828,00
3	\$17.296.046,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$43.177.514,00</b>

Periodo	Total
0	\$9.012.639,00
2	\$16.868.828,00
3	\$17.296.046,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 29.1.1 Realizar un encuentro con los entes de vigilancia, ente territorial municipal, cámara de comercio, policía y representantes legales y/o administradores de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) del municipio de Ibagué que lo requiera para impartir lineamientos sobre la adecuada operatividad y construir un proceso para mitigar los requerimientos**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$112.100.000,00
1	\$47.410.000,00
2	\$103.690.944,00
3	\$106.407.440,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$369.608.385,00</b>

Periodo	Total
0	\$112.100.000,00
1	\$47.410.000,00
2	\$103.690.944,00
3	\$106.407.440,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 29.1.2 Realizar la inspección, vigilancia y control al 100% de establecimientos ópticas con y sin consultorio y talleres ópticos del municipio de Ibagué que lo solicite y emitir el concepto sanitario en cumplimiento a la normatividad vigente y garantizar las condiciones para el funcionamiento.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.833.333,00
1	\$383.350.000,00
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
<b>Total</b>	<b>\$444.985.284,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.833.333,00
1	\$383.350.000,00
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
<b>Total</b>	

**Actividad 29.1.3 Realizar asistencia técnica al 100% de los representantes legales, administradores y trabajadores de las ópticas con y sin consultorio y talleres ópticos del municipio de Ibagué sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$37.501.444,00
<b>Total</b>	<b>\$37.501.444,00</b>

Periodo	Total
1	\$37.501.444,00
<b>Total</b>	



### Actividad 3.1.1 Realizar asistencia técnica a 26 EPS e IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca próstata

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$27.000.000,00
2	\$15.334.031,00
3	\$15.715.206,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$58.049.238,00</b>

Periodo	Total
0	\$27.000.000,00
2	\$15.334.031,00
3	\$15.715.206,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.2 Seguimiento al 100% casos reportados al SIVIGILA de CA de próstata

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$7.800.000,00
<b>Total</b>	<b>\$7.800.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$7.800.000,00
<b>Total</b>	





### Actividad 3.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de próstata

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$14.634.900,00
1	\$12.500.000,00
2	\$53.275.192,00
3	\$54.794.602,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$135.204.695,00</b>

Periodo	Total
0	\$14.634.900,00
1	\$12.500.000,00
2	\$53.275.192,00
3	\$54.794.602,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



Actividad 30.1.1 Realizar una sesion informativa dirigida a los responsables de los establecimientos del municipio de Ibagué con concepto sanitario favorable con requerimiento emitido en 2019 priorizados por la secretaria de salud con el fin de promover acciones para prevenir riesgos relacionadas con la actividad economica que desarrollan y conducirlos a mejorar la condiciones sanitarias que garanticen el funcionamiento.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$9.012.639,00
1	\$10.000.000,00
2	\$27.445.396,00
3	\$28.189.912,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$74.647.948,00</b>

Periodo	Total
0	\$9.012.639,00
1	\$10.000.000,00
2	\$27.445.396,00
3	\$28.189.912,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 30.1.2 Realizar seguimiento y monitoreo mensual de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control y Asistencias Técnicas realizadas en el marco de la dimensión de salud ambiental y reportar a la secretaria de planeación para dar cumplimiento al mapa de riesgo anticorrupción**

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$56.801.952,00</b>

Periodo	Total
2	\$28.020.097,00
3	\$28.781.854,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 31.1.1 Realizar una asistencia técnica orientada a los administradores, trabajadores y/o empleados de establecimientos que se encuentran al reedor de los puntos críticos generados en tres sectores estratégicos de la zona urbana del municipio de Ibagué sobre el manejo adecuado de los residuos y la disposición final de los mismos.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$45.700.000,00
<b>Total</b>	<b>\$45.700.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$45.700.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 31.1.2 Realizar tres sesiones informativas en sitios estrategicos priorizados dirigida a los responsables de los establecimientos generadores de puntos criticos con el fin de promover acciones que permitan reducir el número de puntos criticos en la zona urbana del municipio de Ibagué, en donde se entregara una pieza informativa informativa que contenga la normatividad y sanciones a los generadores de los puntos criticos.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$23.331.050,00
1	\$10.000.000,00
2	\$27.445.396,00
3	\$28.189.911,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$88.966.358,00</b>

Periodo	Total
0	\$23.331.050,00
1	\$10.000.000,00
2	\$27.445.396,00
3	\$28.189.911,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 31.1.3 Realizar inspección, Vigilancia y Control al 100% de los puntos criticos de recoleccion de residuos del municipio de Ibagué reportados por Interaseo e Ibagué Limpia con el fin de mitigar la carga ambiental que genran y reducir el número de puntos criticos en la ciudad.**

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 32.1.1 Realizar una asistencia técnica dirigida al talento humano de la ESE del municipio de Ibagué enfocada en los diez objetivos para la implementación del programa hospital verde**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$32.400.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$14.366.314,00
3	\$14.718.437,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$101.084.752,00</b>

Periodo	Total
0	\$32.400.000,00
1	\$39.600.000,00
2	\$14.366.314,00
3	\$14.718.437,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 32.1.2 Realizar seguimiento a la asistencia técnica dirigida al talento humano de la ESE del municipio de Ibagué enfocada en los diez objetivos para la implementación del programa hospital verde**

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$14.366.314,00
3	\$14.718.457,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$29.084.772,00</b>

Periodo	Total
2	\$14.366.314,00
3	\$14.718.457,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 33.1.1 Realizar convenio con secretaria de salud departamental

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$28.438.332,00
2	\$158.568.768,00
3	\$163.246.985,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$350.254.086,00</b>

Periodo	Total
0	\$28.438.332,00
2	\$158.568.768,00
3	\$163.246.985,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 33.1.2 Realizar acuerdo administrativo para la operatividad y seguimiento del sistema de emergencia médicas de ibagué con la gobernacion del tolima CRUET

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$105.100.000,00
<b>Total</b>	<b>\$105.100.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$105.100.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 34.1.1 Realizar 2 reuniones de seguimiento a las dos unidades informativas ( terminal y aeropuerto ) sobre el reglamento sanitario internacional**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.400.000,00
1	\$52.250.000,00
<b>Total</b>	<b>\$57.650.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.400.000,00
1	\$52.250.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 34.1.2 Evaluar las acciones desarrolladas en los dos puntos de entrada terrestre y aéreo en el cumplimiento del reglamento sanitario internacional**

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
3	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 35.1.1 Realizar una estrategia de educación y comunicación para la salud dirigida a la comunidad en general con el fin de propender una atención adecuada y oportuna en acciones de primer respondiente , prevención de lesiones por pólvora y prevención accidentes en el hogar, primeros auxilios**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$92.152.835,00
1	\$40.000.000,00
2	\$147.969.618,00
3	\$152.329.862,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$432.452.316,00</b>

Periodo	Total
0	\$92.152.835,00
1	\$40.000.000,00
2	\$147.969.618,00
3	\$152.329.862,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 35.1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia colectiva**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	





**Actividad 36.1.1 Aplicar la “Encuesta de condiciones de salud y trabajo del sector informal del comercio” a personas de la economía informal- focalizadas por parte de la Secretaría de salud departamental.**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$39.600.000,00
2	\$23.405.182,00
3	\$24.028.471,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$87.033.654,00</b>

Periodo	Total
1	\$39.600.000,00
2	\$23.405.182,00
3	\$24.028.471,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 36.1.2 Elaborar un panorama de riesgos para cada una de los sectores de la economía informal previamente caracterizados**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$11.200.000,00
2	\$23.405.182,00
3	\$24.028.460,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$58.633.643,00</b>

Periodo	Total
1	\$11.200.000,00
2	\$23.405.182,00
3	\$24.028.460,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 36.1.3 Diseñar e implementar una campaña de buenas practicas de cuidado de la salud en la economia informal según riesgos identificados para cada sector que incluya todos los aspectos para la prevencion de enfermedades de origen ocupacional.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$90.769.500,00
1	\$40.000.000,00
2	\$39.956.341,00
3	\$41.076.223,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$211.802.065,00</b>

Periodo	Total
0	\$90.769.500,00
1	\$40.000.000,00
2	\$39.956.341,00
3	\$41.076.223,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 4.1.1 Realizar asistencia técnica a 26 EPS E IPS sobre los lineamientos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento ca de cuello de útero

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$15.334.031,00
3	\$15.715.206,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$31.049.238,00</b>

Periodo	Total
2	\$15.334.031,00
3	\$15.715.206,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.2 Realizar seguimiento al 100% casos reportados al sivigila de ca de cuello útero

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 4.1.3 Realizar una estrategia de información y educación a la comunidad en general sobre prevención cáncer de cuello del útero

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$14.634.900,00
1	\$12.500.000,00
2	\$53.275.192,00
3	\$54.794.602,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$135.204.695,00</b>

Periodo	Total
0	\$14.634.900,00
1	\$12.500.000,00
2	\$53.275.192,00
3	\$54.794.602,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 5.1.1 Realizar visitas para socialización a 10 IPS para la implementación de la estrategia estrategia

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$72.893.531,00
3	\$78.470.727,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$151.364.259,00</b>

Periodo	Total
2	\$72.893.531,00
3	\$78.470.727,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 5.1.2 Promocionar los consultorios rosados con IPS públicas y privadas

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1,00</b>

Periodo	Total
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 6.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) sobre los lineamientos para la implementacion de la Ruta de promocion y mantenimiento de la salud y las guias de practica clinica de tuberculosis y lepra

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$21.600.000,00
1	\$79.200.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$161.801.524,00</b>

Periodo	Total
0	\$21.600.000,00
1	\$79.200.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 6.1.2 Realizar inspeccion y vigilancia a 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) en la implementacion de Ruta de promocion y mantenimiento de la salud y las guias de practica clinica de tuberculosis y lepra.**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$79.200.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$140.201.524,00</b>

Periodo	Total
1	\$79.200.000,00
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 6.1.3 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a cabo la atencion de poblacion con enfermedades reemergentes, emergentes y desatendidas sobre los lineamientos y guias de atencion del componente de mycobacterias**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.000.000,00
2	\$12.457.490,00
3	\$12.752.368,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$30.209.859,00</b>

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$12.457.490,00
3	\$12.752.368,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 6.1.4 Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con diagnostico de tuberculosis con residencia en Ibague sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atencion

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$46.928.333,00
1	\$36.740.000,00
2	\$11.661.019,00
3	\$12.010.849,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$107.340.202,00</b>

Periodo	Total
0	\$46.928.333,00
1	\$36.740.000,00
2	\$11.661.019,00
3	\$12.010.849,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

### Actividad 6.1.5 Realizar el 100% de las unidades de analisis de los casos reportados como mortalidad por Tuberculosis en el SIVIGILA con el proposito de identificar las demoras y la construccion del plan de mejoramiento.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$61.001.524,00</b>

Periodo	Total
2	\$30.088.852,00
3	\$30.912.671,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 6.1.6 Realizar seguimiento al 100% de los casos nuevos reportados con diagnostico de lepra con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atención

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$15.029.209,00
3	\$15.401.239,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$30.430.449,00</b>

Periodo	Total
2	\$15.029.209,00
3	\$15.401.239,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	





**Actividad 6.1.7 Realizar canalización de la población diagnosticada con tuberculosis en condición de riesgo, contexto de vulnerabilidad y/o problemas psicosociales, en el área urbana, con el fin de identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas con esta enfermedad a nivel comunitario.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$8.066.892,00
1	\$20.000.000,00
2	\$38.845.458,00
3	\$39.931.976,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$106.844.327,00</b>

Periodo	Total
0	\$8.066.892,00
1	\$20.000.000,00
2	\$38.845.458,00
3	\$39.931.976,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



### Actividad 6.1.8 Aplicar un instrumento para detección temprana de 1170 sintomáticos respiratorios y 1170 de piel en la población privada de la libertad del Municipio de Ibagué

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.616.509,00
1	\$20.000.000,00
2	\$40.244.318,00
3	\$41.372.800,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$152.233.628,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.616.509,00
1	\$20.000.000,00
2	\$40.244.318,00
3	\$41.372.800,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 6.1.9 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar las acciones de promoción y prevención de tuberculosis y lepra y/o covid 19 en la población del ámbito rural y urbano**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$60.912.051,00
1	\$10.000.000,00
2	\$36.029.892,00
3	\$37.031.943,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$143.973.887,00</b>

Periodo	Total
0	\$60.912.051,00
1	\$10.000.000,00
2	\$36.029.892,00
3	\$37.031.943,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 7.1.1 Determinar el comportamiento y los ciclos del Aedes aegypti, así como la delimitación geográfica y características de las áreas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en las 13 comunas del municipio de ibague.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$274.679.986,00
2	\$364.591.782,00
3	\$375.450.689,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$1.014.722.458,00</b>

Periodo	Total
0	\$274.679.986,00
2	\$364.591.782,00
3	\$375.450.689,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 7.1.2 Realizar asistencia técnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la implementación de las guías de protocolo para Dengue**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$9.600.000,00
2	\$46.108.442,00
3	\$47.412.849,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$103.121.292,00</b>

Periodo	Total
0	\$9.600.000,00
2	\$46.108.442,00
3	\$47.412.849,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 7.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) para promover las acciones de promoción y prevención del Dengue en la población de las 13 Comunas del Municipio de Ibagué**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$4.140.000,00
2	\$115.130.596,00
3	\$118.505.668,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$237.776.265,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.140.000,00
2	\$115.130.596,00
3	\$118.505.668,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 7.1.4 Entrega de 1500 toldillos para la prevención de la picadura por zancudo que transmite el dengue en los grupos de riesgo determinados por la secretaria del área urbana**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$120.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 8.1.1 Determinar el comportamiento y los ciclos del vector responsable de la Leishmaniasis cutánea, así como la delimitación geográfica y características de las áreas tanto ambientales como sociodemográficas de los focos identificados en el área rural del municipio de Ibagué.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$63.102.986,00
1	\$144.100.000,00
2	\$18.631.132,00
3	\$19.111.220,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$244.945.339,00</b>

Periodo	Total
0	\$63.102.986,00
1	\$144.100.000,00
2	\$18.631.132,00
3	\$19.111.220,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 8.1.2 Realizar asistencia técnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la implementación de las guías de practica clínica de leishmaniasis.**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$11.471.164,00
2	\$80.811.144,00
3	\$83.156.633,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$175.438.942,00</b>

Periodo	Total
1	\$11.471.164,00
2	\$80.811.144,00
3	\$83.156.633,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 8.1.3 Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados con diagnostico de leishmaniasis cutánea con residencia en Ibagué sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atención**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.230.000,00
2	\$91.387.654,00
3	\$94.050.437,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$189.668.092,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.230.000,00
2	\$91.387.654,00
3	\$94.050.437,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 8.1.4 Distribuir 1000 toldillos impregnados con insecticida a la población afectada y en riesgo de contraer Leishmaniasis cutánea priorizada por la secretaria en el área rural y rural dispersa del municipio de Ibagué.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$398.077.856,00
2	\$55.423.144,00
3	\$57.006.992,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$510.507.993,00</b>

Periodo	Total
0	\$398.077.856,00
2	\$55.423.144,00
3	\$57.006.992,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	





**Actividad 8.1.5 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) para promover las acciones de promoción y prevención de la Leishmaniasis cutánea en la población de área rural y rural dispersa**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$8.857.872,00
1	\$12.000.000,00
2	\$55.423.144,00
3	\$57.006.992,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$133.288.009,00</b>

Periodo	Total
0	\$8.857.872,00
1	\$12.000.000,00
2	\$55.423.144,00
3	\$57.006.992,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 8.1.6 Distribuir 1000 repelentes y 1000 toldillos impregnados con insecticida a la población afectada y en riesgo de contraer Leishmaniasis cutánea priorizada por la secretaria en el área rural y rural dispersa del municipio de Ibagué.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$160.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$160.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$160.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 9.1.1 Realizar vacunación antirrábica en felinos y caninos (65.000) residentes en la zona urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos del MSPS.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$521.832.150,00
2	\$211.577.484,00
3	\$217.845.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$951.255.598,00</b>

Periodo	Total
0	\$521.832.150,00
2	\$211.577.484,00
3	\$217.845.963,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 9.1.2 Realizar vacunación antirrábica en felinos y caninos (76.500) residentes en la zona urbana y rural en el municipio de Ibagué de acuerdo con los lineamientos del MSPS**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$190.255.000,00
2	\$15.825.680,00
3	\$16.221.604,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$222.302.285,00</b>

Periodo	Total
1	\$190.255.000,00
2	\$15.825.680,00
3	\$16.221.604,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 9.1.3 Realizar (8) muestras teatrales en los establecimientos comerciales de grandes superficies en el area urbana del municipio de Ibague donde se le informe a la comunidad la importancia de tenencia responsable de mascotas haciendo énfasis en la vacunacion antirrabica.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$8.280.000,00
2	\$15.825.680,00
3	\$16.221.604,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$40.327.285,00</b>

Periodo	Total
0	\$8.280.000,00
2	\$15.825.680,00
3	\$16.221.604,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 9.1.4 Diseñar, producir y divulgar un (1) mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en material POP (Vallas, flyers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar a los propietarios de felinos y caninos la importancia de tenencia responsable de mascotas haciendo énfasis en la vacunación antirrábica el ámbito rural y urbana. Adquirir los insumos necesarios para la vacunación (carnet, jeringas, guardianes)**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$25.875.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$115.130.596,00
3	\$118.505.668,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$289.511.265,00</b>

Periodo	Total
0	\$25.875.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$115.130.596,00
3	\$118.505.668,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



**Actividad 9.1.5 Realizar el seguimiento al 100% de los felinos y caninos reportados al SIVIGILA por agresión de animales potencialmente transmisor de rabia clasificados como observables, acorde a los lineamientos del MSPS.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.020.000,00
2	\$154.734.656,00
3	\$159.297.850,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$324.052.507,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.020.000,00
2	\$154.734.656,00
3	\$159.297.850,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	

**Actividad 9.1.6 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) sobre la impelmentacion de las guias de practica clinica de rabia humana.**

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$35.968.762,00
3	\$36.890.132,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	<b>\$72.858.895,00</b>

Periodo	Total
2	\$35.968.762,00
3	\$36.890.132,00
4	\$1,00
<b>Total</b>	



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS IBAGUÉ

Impreso el 22/12/2020 11:29:01 p.m.