



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué

#### Código BPIN

2020730010018

#### Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/07/2020 07:46:25

Identificador: 286458

Formulador: antonio garcia ramos

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

#### Línea

300404 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

#### Programa

3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima Nos Une 2020-2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima, Territorio de conciencia ambiental.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión de riesgo, cambio climático, Ordenamiento territorial y gestión socioambiental.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Ibagué Vibra 2020-2023"

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 3. Ibagué ambiental y ecosistémica  
SECTOR 1. ambiente y gestión del riesgo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 4. gestión de la información y el conocimiento ambiental  
Subprograma 1: Educación Ambiental

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

La falta de interés, cultura, conciencia y educación ambiental de la población.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Con las actividades de este proyecto se pretende resolver La falta de interés, cultura, conciencia y educación ambiental de la población, como son:

Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) y Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES). La falta de educación ambiental, debe ser un activador de la conciencia ambiental, encaminada a promover la participación activa de la enseñanza en la conservación, aprovechamiento y mejoramiento del ambiente.

La sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación ambiental por falta de educación y conciencia sobre el tema, constituye uno de los problemas más críticos en nuestra población.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las metas a realizar con este proyecto son las siguientes:

Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS)

Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES).

Teniendo en cuenta la falta de conciencia y educación ambiental en nuestra población día a día nos enfrentamos a los graves problemas ambientales que nos afectan y que son una amenaza para las futuras generaciones.

Indicador de línea base: dirigido a toda la población ibaguereña

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
2. Falta de apoyo a la ejecución de proyectos ambientales escolares (PRAES)	
1. Poca ejecución de proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS)	1.1 Falta de gestión y realización de acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades ambientales.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inadecuado manejo y cuidado de los recursos naturales.	1.1 El impacto ambiental que enfrenta la humanidad

### Identificación y análisis de participantes

#### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional Del Tolima (Cortolima)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos Económicos, Aporte de soporte técnico y humano.</p>	Es el organismo de control.
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos Económicos, Aporte recursos humanos y técnicos.</p>	Recursos Económicos para la ejecución de proyectos.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> CIDEA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo tecnico y economico.</p>	Es el comité interinstitucional de educación ambiental.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Consejo cívico ambiental Municipal.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento, asesoría técnica.</p>	Es quien hace acompañamiento al proceso.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad en general.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recurso humano.</p>	capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, campañas ambientales.

#### 02 - Análisis de los participantes

Todos los participantes son parte activa de los procesos y proyectos ambientales que se manejan en el Municipio, presentan, gestionan y desarrollan los proyectos.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

500.686

#### Fuente de la información

Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Municipio de Ibagué.

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

53.424

#### Fuente de la información

DANE Censo de población 2018.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Municipio de Ibagué.	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	25.424	Secretaria de Desarrollo rural.
	Femenino	28.000	Secretaria de Desarrollo rural.

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

La falta de interés, cultura, conciencia y educación ambiental de la población.

#### Objetivo general – Propósito

Adelantar campañas y programas de educación ambiental dirigidas a la población en general del municipio de Ibagué Tolima.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS)	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 5 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Plan de desarrollo.
Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES)	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 58 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Plan de Desarrollo.

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> 1. Poca ejecución de proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS)	Implementar la educación y cultura ambiental a todos los habitantes de la población ibaguereña, por medio de talleres, campañas, jornadas operativas en las diferentes comunas y corregimientos de nuestro municipio.
<b>Causa indirecta 1.1</b> 1.1 Falta de gestión y realización de acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades ambientales.	Educar a la población, sobre el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.
<b>Causa directa 2</b> 2. Falta de apoyo a la ejecución de proyectos ambientales escolares (PRAES)	Destacar la necesidad de participar activamente para realizar acciones concretas, y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación, desarrollo y administración del medio ambiente.





## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación ambiente.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación ambiente.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Educación Ambiental.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) .

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	5,00	-5,00
2019	0,00	5,00	-5,00
2020	2,00	5,00	-3,00
2021	2,00	5,00	-3,00
2022	1,00	5,00	-4,00
2023	5,00	5,00	0,00
2024	5,00	5,00	0,00

**Alternativa:** Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

##### Estudio técnico

A través de estrategias educativas se busca fomentar el desarrollo de una cultura ambiental que propenda por la protección del medio ambiente adoptando estrategias sostenibles; a través de la implementación de una serie de contenidos no contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino que pueden estar asociados a diversos temas que afectan la interacción humana en los ecosistemas.

El presente Proyecto afectará las siguientes metas y productos:

CÓDIGO MGA NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTO MGA PRODUCTO

3206013 Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado - Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS)

3206003 Servicio de educación formal en el marco de la información y el conocimiento ambiental - Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES)

**Alternativa:** Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Municipio de Ibagué.

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Factores ambientales,  
 Otros

**Alternativa:** Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.668.828.718,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.170.711.382

Implementar la educación y cultura ambiental a todos los habitantes de la población ibaguereña, por medio de talleres, campañas, jornadas operativas en las diferentes comunas y corregimientos de nuestro municipio.

Producto	Actividad
<b>1.1 Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas  <b>Cantidad:</b> 5,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.170.711.382	<b>1.1.1 Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS).</b>  <b>Costo:</b> \$ 170.711.382  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Apoyo institucional.</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.000.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 498.117.336

Destacar la necesidad de participar activamente para realizar acciones concretas, y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación, desarrollo y administración del medio ambiente.

Producto	Actividad
<b>2.1 Servicio de educación formal en el marco de la información y el conocimiento ambiental</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 58,0000  <b>Costo:</b> \$ 498.117.336	<b>2.1.1 Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES).</b>  <b>Costo:</b> \$ 428.117.336  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>2.1.2 Suministro de materiales indispensables para el desarrollo de actividades didácticas</b>  <b>Costo:</b> \$ 70.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



**Alternativa:** Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

### Actividad 1.1.1 Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS).

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$60.711.382,00
3	\$30.000.000,00
4	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$170.711.382,00</b>

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$60.711.382,00
3	\$30.000.000,00
4	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Apoyo institucional.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
4	\$200.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.000.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
4	\$200.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.1 Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES).

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$47.275.000,00	
1	\$100.000.000,00	\$30.000.000,00
2	\$60.711.382,00	
3	\$95.065.477,00	
4	\$95.065.477,00	
<b>Total</b>	<b>\$398.117.336,00</b>	<b>\$30.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$47.275.000,00
1	\$130.000.000,00
2	\$60.711.382,00
3	\$95.065.477,00
4	\$95.065.477,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.2 Suministro de materiales indispensables para el desarrollo de actividades didácticas

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	\$55.000.000,00	\$15.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$55.000.000,00</b>	<b>\$15.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$70.000.000,00
<b>Total</b>	



**Alternativa:** Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de interés y compromiso de las entidades gubernamentales.  Daño de la infraestructura por fenómenos naturales.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Mala percepción de la comunidad hacia los programas.	Continuidad y ejecución de cada uno de los programas expuesto en este proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de recursos presupuestales por parte del Municipio.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Mal acompañamiento a los programas expuestos en este proyecto.	Personal con capacidad de ejecutar cada uno de los programas expuesto.
3-Actividad	Administrativos	Falta de interés de la comunidad en general.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Darle continuidad a los desastres ambientales de nuestra Población.	Que nuestros programas llamen la atención de la comunidad en general dándoles una participación demostrativa con beneficios para la comunidad.



**Alternativa:** Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Beneficios Ambientales.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.246,00	\$212.353,00	\$264.591.838,00
2	1.246,00	\$212.353,00	\$264.591.838,00
3	1.246,00	\$812.353,00	\$1.012.191.838,00
4	1.246,00	\$1.012.353,00	\$1.261.391.838,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$264.591.838,00	\$264.591.838,00
2	\$264.591.838,00	\$264.591.838,00
3	\$1.012.191.838,00	\$1.012.191.838,00
4	\$1.261.391.838,00	\$1.261.391.838,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$247.275.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-247.275.000,0
1	\$211.673.470,4	\$0,0	\$0,0	\$423.450.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-211.776.529,6
2	\$211.673.470,4	\$0,0	\$0,0	\$321.422.764,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-109.749.293,6
3	\$809.753.470,4	\$0,0	\$0,0	\$325.065.477,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.687.993,4
4	\$1.009.113.470,4	\$0,0	\$0,0	\$325.065.477,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$684.047.993,4

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación ambiente.					
\$563.248.536,33	28,57 %	\$1,35	\$30.127,07	\$1.609.508.774,96	\$116.051.615,56

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado	\$197.866.670,27
Servicio de educación formal en el marco de la información y el conocimiento ambiental	\$6.866.513,23

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación ambiente.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Implementar la educación y cultura ambiental a todos los habitantes de la población ibaguereña, por medio de talleres, campañas, jornadas operativas en las diferentes comunas y corregimientos de nuestro municipio.

#### Producto

1.1. Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado

#### Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 5,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	3,0000	2	1,0000
3	1,0000	<b>Total:</b>	5,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Destacar la necesidad de participar activamente para realizar acciones concretas, y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación, desarrollo y administración del medio ambiente.

### Producto

2.1. Servicio de educación formal en el marco de la información y el conocimiento ambiental

### Indicador

2.1.1 Personas formados en educación formal

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 58,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	20,0000	2	20,0000
3	18,0000	<b>Total:</b>	58,0000



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos ambientales escolares (PRAE) y del servicio social estudiantil (SSE) fortalecidos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G160

**Fórmula:** Sumatoria de los Praes y SSE Fortalecidos con el proyecto

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Plan de Desarrollo.

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	20	2	20
3	18	<b>Total:</b>	<b>58</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$247.275.000,00
				1	\$450.000.000,00
				2	\$321.422.764,00
				3	\$325.065.477,00
				4	\$325.065.477,00
	Total	\$1.668.828.718,00			
	Total Inversión				\$1.668.828.718,00
<b>Total</b>					<b>\$1.668.828.718,00</b>





## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Adelantar campañas y programas de educación ambiental dirigidas a la población en general del municipio de Ibagué Tolima.	<b>Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS)</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de desarrollo.	<b>Voluntad Política.</b>
		<b>Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES)</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo.	<b>Voluntad Política.</b>
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información para la gestión del conocimiento ambiental implementado	<b>Sistemas de información implementados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo.	
	2.1 Servicio de educación formal en el marco de la información y el conocimiento ambiental	<b>Personas formados en educación formal</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo.	<b>La educación acerca de medio ambiente es deficiente.</b>
Actividades	1.1.1 - Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS).(*) 1.1.2 - Apoyo institucional. (*)	<b>Nombre: Proyectos ambientales escolares (PRAE) y del servicio social estudiantil (SSE) fortalecidos</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 58.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>la educación acerca de medio ambiente es deficiente en las Comunidades.</b>
	2.1.1 - Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES).(*) 2.1.2 - Suministro de materiales indispensables para el desarrollo de actividades didácticas(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica