



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Consolidación Del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo en el municipio de Ibagué

#### Código BPIN

2020730010046

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/07/2020 21:43:22

Identificador: 290203

Formulador: antonio garcia ramos

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Línea

301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad

#### Programa

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2020 – 2023) El Tolima nos une

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EQUIDAD: TOLIMA, TIERRA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

En el Tolima, la inclusión social nos une

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ibague vibra 2020-2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EQUIDAD: TOLIMA, TIERRA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiencia en la implementación de los procesos del sistema de planeación y presupuestos participativos de las 30 unidades territoriales del municipio de Ibagué

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

- Con relación a los procesos de formación y capacitación. Aunque se desarrollan ejes temáticos sobre planeación participativa, liderados por la Secretaría de Planeación Municipal, se evidencia una dificultad en el enfoque de los cursos desarrollados, lo que ha generado baja participación de los delegados y representantes de las organizaciones sociales y comunitarias del municipio.
- Con relación a los procesos de información y comunicación. Aunque el acuerdo municipal y sus decretos reglamentarios promocionan la inversión para la ejecución de estrategias de comunicación a través del sistema, se evidencia un déficit de ejecución en estrategias de divulgación para el cumplimiento de los procesos.
- Con relación a los procesos de participación. Aunque se da cumplimiento a este proceso a través de la realización de encuentros ciudadanos, la característica en ellos ha sido la baja participación de los ciudadanos en dichos espacios.
- Con relación a los procesos de consecución, aprobación y apropiación de recursos. Aunque se han desarrollado espacios de coordinación sobre este tema en el municipio, se requiere una articulación eficiente entre los actores que toman decisiones para la distribución y ejecución de los recursos de presupuesto participativo e inversiones con recursos propios.
- Con relación a los procesos de seguimiento y evaluación del sistema. Se evidencia ineficiencia de los procesos en general, trayendo consigo incumplimiento de la normatividad y desconfianza de las comunidades en general.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

30 unidades territoriales



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo impacto de las estrategias de comunicación y divulgación efectiva para visibilizar procesos entre gobierno y ciudadanía.	1.1 inconfromidad por la comunidad
2. Baja participación en los procesos del S.M.P.P	2.1 descordinacion entre las instancias de planeacion participativa
3. Falta de control en el desarrollo de los procesos anteriormente mencionados.	3.1 no hay compromiso ciudadano
4. Deficiencia en el enfoque de los Procesos de formación y capacitación a los líderes y representantes sociales de todas las unidades	4.1 no hay disposicion con la comunidad para el avance de los procesos

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desconocimiento de los procesos desarrollados en el marco de S.M.P.P	1.1 no hay coordinacion con la comunidad
2. Baja legitimidad de la institucionalidad	2.1 baja participacion ciudadana
3. Disminución de la credibilidad en los procesos de gestión pública del S.M.P.P.P en la administración municipal.	3.1 no hay avance en los procesos
4. Demora en los procesos de ejecución de los proyectos de presupuestos participativos	4.1 no se evidencian son resultados segun las metas
5. Inadecuada organización para el desarrollo de los procesos del sistema.	5.1 mala planificacion en las actividades

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar los prosos del sistema de planeacion y presupuestos participativos de la alcaldía de Ibague</p>	Mejorar la participacion ciudadana en los procesos de la administracion publica.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Consejos comunales y corregimentales de Planeación</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Generador de propuestas para alimentar las alternativas de solución</p>	Mejoramiento de procesos y resolución de problemáticas.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Juntas Administradoras Locales, urbanas y rurales.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Seguimiento y control de procesos del sistema</p>	Mejoramiento de procesos y resolución de problemáticas.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> comunidad en general</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Las comunidad son organizaciones que generalmente va etorno a un propósito común por el bienestar y progreso del lugar donde habitan</p>	gestion por el interes de el progreso y avance de su comunidad apoyando los proyectos segun las necesidades que se expongan para contribuir con el desarrollo social y de su territorio



## 02 - Análisis de los participantes

Juntas Administradoras Locales, urbanas y rurales: Vigilar y controlar la prestación de los servicios y las inversiones del sistema municipal de planeación y presupuestos participativos.

Consejos comunales y corregimentales de Planeación Analizar y discutir el proyecto del plan municipal de desarrollo Organizar y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del plan municipal de desarrollo, mediante la organización de reuniones sectoriales y territoriales, en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo

La Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, promoverá el desarrollo de mesas de trabajo informativas y consultivas con las instancias de planeación del municipio con el propósito de fortalecer los procesos del sistema municipal de planeación y presupuesto participativo. Este propósito se plantea con la idea de estructurar el territorio a través de la organización de problemáticas identificadas, alternativas de solución y articulación de los actores de planeación del municipio de Ibagué, la administración es la encargada de financiar los procesos del programa.

comunidad: es mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

579.807

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

579.807

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	13 COMUNAS Y 17 CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	258.275	DANE
	Femenino	282.826	DANE
Grupos étnicos	Población Indígena	3.041	DANE
	Población Afrocolombiana	2.205	DANE
	Población Raizal	20	DANE
	Pueblo Rom	48	DANE
	Población Palenquera	5	DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	136.314	DANE
	15 a 19 años	48.063	DANE
	20 a 59 años	38.420	DANE
	Mayor de 60 años	87.010	DANE
Población Vulnerable	Desplazados	202.765	DANE





## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficiencia en la implementación de los procesos del sistema de planeación y presupuestos participativos de las 30 unidades territoriales del municipio de Ibagué

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la implementación de los procesos del sistema de planeación y presupuestos participativos de las unidades territoriales del Municipio de Ibagué

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Fortalecer la participación ciudadana a través del sistema de Planeación y presupuestos participativos (Acuerdo 003 de 2014)	<b>Medido a través de:</b> Unidad <b>Meta:</b> 576.807 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	30 unidades territoriales

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Bajo impacto de las estrategias de comunicación y divulgación efectiva para visibilizar procesos entre gobierno y ciudadanía.	Generar una estrategia educativa que promueva la participación en los procesos del SMPPP
<b>Causa indirecta 1.1</b> inconformidad por la comunidad	crear una estructura organizacional
<b>Causa directa 2</b> Baja participación en los procesos del S.M.P.P	.Mejorar el desarrollo de los encuentros ciudadanos vinculando los presupuestos participativos a los proyectos estratégicos incluidos en El Plan De Desarrollo Municipal.
<b>Causa indirecta 2.1</b> descordinacion entre las instancias de planeacion participativa	lograr una trabajo en equipo entre las intancias de planeacion Causa directa
<b>Causa directa 3</b> Falta de control en el desarrollo de los procesos anteriormente mencionados.	Mejorar los procesos administrativos para el desarrollo eficaz del seguimiento y ejecución de los procesos del sistema.
<b>Causa indirecta 3.1</b> no hay compromiso ciudadano	implantar compromisos con las comunidades
<b>Causa directa 4</b> Deficiencia en el enfoque de los Procesos de formación y capacitación a los líderes y representantes sociales de todas las unidades	Diseñar estrategia educativa que incida en el aumento de la participación de las instancias en los procesos del S.M.P.P
<b>Causa indirecta 4.1</b> no hay disposicion con la comunidad para el avance de los procesos	disponer de metas para el avance de los procesos con las intancias de planeacion



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en el Plan de Desarrollo IBAGUÉ VIBRA 2020 -2023.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en el Plan de Desarrollo IBAGUÉ VIBRA 2020 -2023.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Comunidad capacitada en estrategias de participación y elaboración de Planes de desarrollo comunales

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Planes de Desarrollo Comunales elaborados y articulados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	350,00	450,00	-100,00
2021	450,00	550,00	-100,00
2022	555,00	600,00	-45,00
2023	650,00	700,00	-50,00



**Alternativa:** Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en el Plan de Desarrollo IBAGUÉ UPPA 2020-2023

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Teniendo en cuenta la existencia e implementación del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo en el Municipio de Ibagué, se propone la consolidación de los siguientes procesos constitutivos del sistema:

- 1) procesos de formación y capacitación;
- 2) procesos de información y comunicación;
- 3) procesos de participación;
- 4) procesos de consecución, aprobación y apropiación de recursos; y,
- 5) procesos de seguimiento y evaluación.

desarrollados bajo las siguientes actividades:

Diseñar estrategia educativa que incida en el aumento de la participación de las instancias en los procesos del S.M.P.P.

Articular de manera eficaz a través de los planes de acción las metas de los planes de desarrollo comunas y corregimientos y el plan de desarrollo municipal

Mejorar el desarrollo de los encuentros ciudadanos vinculando los presupuestos participativos a los proyectos estratégicos incluidos en El Plan De Desarrollo Municipal. (Artículo 29. Acuerdo 003 del 2014).

Mejorar los procesos administrativos para el desarrollo eficaz del seguimiento y ejecución de los procesos del sistema



Alternativa: Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	En las 13 comunas y 17 corregimientos del municipio de Ibague

#### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Otros

**Alternativa:** Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.061.233.333,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 600.000.000

.Mejorar el desarrollo de los encuentros ciudadanos vinculando los presupuestos participativos a los proyectos estratégicos incluidos en El Plan De Desarrollo Municipal.

Producto	Actividad
1.1 Documentos de política pública	1.1.1 Hacer 30 Planes de desarrollo de comunas y corregimientos armonizados, articulados al Sistema de Planeación y Participación Ciudadanía y actualizados
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos	.
<b>Cantidad:</b> 1,0000	<b>Costo:</b> \$ 600.000.000
<b>Costo:</b> \$ 600.000.000	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 600.000.000

Mejorar los procesos administrativos para el desarrollo eficaz del seguimiento y ejecución de los procesos del sistema.

Producto	Actividad
2.1 Documentos normativos	2.1.1 Ejecutar 150 Encuentros ciudadanos
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos	<b>Costo:</b> \$ 600.000.000
<b>Cantidad:</b> 1,0000	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 600.000.000	<b>Ruta crítica:</b> Si

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 600.000.000

Diseñar estrategia educativa que incida en el aumento de la participación de las instancias en los procesos del S.M.P.P

Producto	Actividad
3.1 Documentos metodológicos	3.1.1 efectuar Una (1) hoja de ruta de proyectos de presupuestos participativos elaborada y en funcionamiento
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos	<b>Costo:</b> \$ 600.000.000
<b>Cantidad:</b> 1,0000	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 600.000.000	<b>Ruta crítica:</b> Si

### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 261.233.333

Generar una estrategia educativa que promueva la participación en los procesos del SMPPP



Producto	Actividad
<p>4.1 Documentos de planeación</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 261.233.333</p>	<p>4.1.1 Realizar 12 Módulos de capacitación implementada</p> <p><b>Costo:</b> \$ 261.233.333</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**Alternativa:** Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en

### Actividad 1.1.1 Hacer 30 Planes de desarrollo de comunas y corregimientos armonizados, articulados al Sistema de Planeación y Participación Ciudadanía y actualizados

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$600.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$600.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$600.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 Ejecutar 150 Encuentros ciudadanos

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$600.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$600.000.000,00</b>

Periodo	Total
2	\$600.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.1 efectuar Una (1) hoja de ruta de proyectos de presupuestos participativos elaborada y en funcionamiento

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$600.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$600.000.000,00</b>

Periodo	Total
3	\$600.000.000,00
<b>Total</b>	





### Actividad 4.1.1 Realizar 12 Módulos de capacitación implementada

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$261.233.333,00
<b>Total</b>	<b>\$261.233.333,00</b>

Periodo	Total
0	\$261.233.333,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en

### Análisis de riesgos alternativa

#### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Incumplimiento en el cronograma de actividades.	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 2. Menor	Incumplimiento en los objetivos del proyecto.	Seguimiento del cronograma de actividades.
2-Componente (Productos)	De costos	Variación en los costos del mercado.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 2. Menor	Disminución en el desarrollo de actividades del proyecto	Tener base de datos actualizada de precios oficiales para el proyecto
3-Actividad	Legales	Cambio en la normatividad vigente.	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto	Cumplir con los documentos legales y normativos para el proyecto.

**Alternativa:** Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Mejor distribución del presupuesto que redundara en obras y mejor calidad de vida de la población en las comunas y corregimientos de la ciudad de Ibagué

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	541.101,00	\$20.000,00	\$10.822.020.000,00
1	700.101,00	\$50.000,00	\$35.005.050.000,00
2	900.101,00	\$70.000,00	\$63.007.070.000,00
3	1.000.101,00	\$80.000,00	\$80.008.080.000,00
4	2.000.101,00	\$90.000,00	\$180.009.090.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$10.822.020.000,00	\$10.822.020.000,00
1	\$35.005.050.000,00	\$35.005.050.000,00
2	\$63.007.070.000,00	\$63.007.070.000,00
3	\$80.008.080.000,00	\$80.008.080.000,00
4	\$180.009.090.000,00	\$180.009.090.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$8.657.616.000,0	\$0,0	\$0,0	\$261.233.333,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.396.382.667,0
1	\$28.004.040.000,0	\$0,0	\$0,0	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$27.404.040.000,0
2	\$50.405.656.000,0	\$0,0	\$0,0	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$49.805.656.000,0
3	\$64.006.464.000,0	\$0,0	\$0,0	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$63.406.464.000,0
4	\$144.007.272.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$144.007.272.000,0



## Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en el Plan de Desarrollo IBAGUÉ VIBRA 2020 -2023.					
\$284.283.230.481,13	No aplica	\$141,33	\$3.493,96	\$2.025.824.457,34	\$58.573.659.842,49

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$261.233.333,00
Documentos de política pública	\$550.458.715,60
Documentos normativos	\$505.007.995,96
Documentos metodológicos	\$463.310.088,04

## 03 - Decisión

## Alternativa

Fortalecer los procesos del Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto participativo, la alternativa de solución del presente proyecto ejecutará las metas descritas en el Plan de Desarrollo IBAGUÉ VIBRA 2020 -2023.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar el desarrollo de los encuentros ciudadanos vinculando los presupuestos participativos a los proyectos estratégicos incluidos en El Plan De Desarrollo Municipal.

#### Producto

1.1. Documentos de política pública

#### Indicador

1.1.1 Documentos de política pública elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar los procesos administrativos para el desarrollo eficaz del seguimiento y ejecución de los procesos del sistema.

### Producto

2.1. Documentos normativos

### Indicador

2.1.1 Documentos normativos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

### 03 - Objetivo 3

3. Diseñar estrategia educativa que incida en el aumento de la participación de las instancias en los procesos del S.M.P.P

#### Producto

3.1. Documentos metodológicos

#### Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos metodológicos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

## 04 - Objetivo 4

4. Generar una estrategia educativa que promueva la participación en los procesos del SMPPP

### Producto

4.1. Documentos de planeación

### Indicador

4.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000





## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G113

**Fórmula:** Ps = Ps1 - Pso

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Documentos y planes de desarrollo elaborados firmados y aprobados

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	30	1	30
2	30	3	30
		<b>Total:</b>	<b>120</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$261.233.333,00
				1	\$600.000.000,00
				2	\$600.000.000,00
				3	\$600.000.000,00
	Total	\$2.061.233.333,00			
Total Inversión				\$2.061.233.333,00	
Total				\$2.061.233.333,00	



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer la implementación de los procesos del sistema de planeación y presupuestos participativos de las unidades territoriales del Municipio de Ibagué	<b>Fortalecer la participación ciudadana a través del sistema de Planeación y presupuestos participativos (Acuerdo 003 de 2014)</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> 30 unidades territoriales	<b>Cumplimiento de las actividades programadas.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Documentos de política pública	<b>Documentos de política pública elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Planes de Desarrollo Comunes elaborados y armonizados	
	2.1 Documentos normativos	<b>Documentos normativos elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Documento Normativo elaborado para el seguimiento de los procesos de planeación y presupuesto	
	3.1 Documentos metodológicos	<b>Documentos de lineamientos metodológicos elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Documento con los lineamientos para llevar los procesos educativos a la comunidad	<b>Los costos son estipulados y programados antes de la puesta en marcha del proyecto.</b>
	4.1 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Documento elaborado por la secretaria de Planeación Aprobado	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Hacer 30 Planes de desarrollo de comunas y corregimientos armonizados, articulados al Sistema de Planeación y Participación Ciudadanía y actualizados.(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	2.1.1 - Ejecutar 150 Encuentros ciudadanos(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>El proyecto cumple con la normatividad vigente</b>
	3.1.1 - efectuar Una (1) hoja de ruta de proyectos de presupuestos participativos elaborada y en funcionamiento(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	



Impreso el 13/07/2021 8:18:18 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	4.1.1 - Realizar 12 Módulos de capacitación implementada(*)	<b>Nombre: Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 120.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica