



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la Mujer, genero y diversidad sexual en el municipio de Ibagué

Código BPIN

2020730010050

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/07/2020 07:19:38

Identificador: 293314

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"EL TOLIMA NOS UNE" 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EQUIDAD: TOLIMA, TIERRA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia 2: El Tolima Nos Une Por La Equidad y La Participación De Las Mujeres

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

" IBAGUE VIBRA" 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SECTOR 4. VIBRA CON INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

Subprograma 1. Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

BAJO NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO E INTEGRAL.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Este problema es causado por alto nivel de violencia intrafamiliar, sexual, reproductiva y no denuncia, además baja participación de las entidades de protección de la mujer, poca participación en programas sociales dirigidos a la mujer, género y diversidad sexual, deficientes proyectos productivos para la generación de ingresos, baja atención integral para la mejora de las condiciones de vida.

Se evidencia discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género, así como la no visibilización y reconocimiento de los derechos y libertades de las personas con orientación sexual diversa del Municipio de Ibagué.

En el Municipio de Ibagué las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, no cuentan con una línea base de caracterización que permita identificar y establecer una aproximación real cuantitativa. de otra manera persiste el desconocimiento al acceso a rutas de atención integral y a las herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos, aun cuando el programa en la Administración Municipal, vela por la atención de este grupo poblacional, no existen, una oferta institucional suficiente, con una ruta de atención con enfoque diferencial.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número estrategias implementadas para la prevención de violencias contra la mujer en la zona urbana y rural.

El 51,46% de los habitantes de Ibagué corresponde a mujeres con un total de (295.692).

La tasa de ocupación de las mujeres es inferior a la de hombres en 1,5 %

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
4. Baja atención integral y orientación a mujeres y población LGTBI priorizada.	
1. Escasos Programas de Formación para el desarrollo de capacidades y la transformación social de las Mujeres y la población sexualmente diversa del Municipio.	1.1 Falta de recursos para los programas de mujer, género y diversidad sexual.
2. Poca implementación de la política pública LGTBI.	2.1 Discriminación de la mujer, género y diversidad sexual.
3. Pocos Beneficios dirigidos a mujeres cuidadoras de personas en condición de discapacidad PcD mediante una estrategia de atención integral.	3.1 Sobrecarga en labores domésticas a las mujeres
5. Pocas estrategias para la inserción laboral y la generación de ingresos para las mujeres y la población LGTBI.	5.1 Poco avance en la definición de una política pública que legitime las acciones e instituciones que propenden por el desarrollo Integral de la Mujer.
10. Bajos beneficios para mujeres cabeza de familia para que por medio de proyectos productivos reciban ayuda del ente público o privado para ejecución de estos proyectos. (Entrega de insumos).	10.1 Falta de conocimiento de programas políticos, socio-económicos y culturales que cobijan a la población femenina, género y diversidad sexual.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
5. Baja participación de las mujeres en cargos de poder y toma de decisiones.	
1. Baja oferta de proyectos sociales con enfoque de género	1.1 Aumento de necesidades básicas insatisfechas.
2. Aumento del índice de desempleo en el municipio.	2.1 Altos índices de deserción en el sistema educativo básico por parte de la mujer.
3. Desigualdad en la participación social, económica, laboral y política.	3.1 Violencia de género, bajo el concepto de la sumisión de la mujer
4. Baja calidad de vida de la mujer, género y diversidad sexual en el municipio.	4.1 Vulneración de la dignidad de las personas LGTBI.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Impreso el 12/07/2021 4:22:03 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Busca ofrecer mayores condiciones de atención a la población de la mujer, género y diversidad sexual y con ello garantizar mejorar la calidad de vida.</p>	<p>Financiar y ejecutar técnicamente el Proyecto bajo el marco legal.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: POBLACION</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: La mujer, género y diversidad sexual en general se beneficia con la ejecución del proyecto de la administración.</p>	<p>La mujer, género y diversidad sexual participan en las actividades y los eventos que desarrollen.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Aliado estratégico en la formulación y ejecución proyectos relacionados con la equidad de género</p>	<p>Financiar los proyectos del orden municipal que sea presentado y priorizados.</p>

02 - Análisis de los participantes

Entre la Administración Municipal, Gobernación del Tolima y la población de la mujer, género y diversidad sexual se ha dado un dialogo conjunto, en mesas de trabajo desde la formulación del plan de desarrollo hasta su aprobación, para establecer unas pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, que se contemplan en cada uno de los componentes del proyecto.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

14.000

Fuente de la información

Secretaría de desarrollo social comunitario.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	MUNICIPIO DE IBAGUE

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

14.000

Fuente de la información

Secretaría de desarrollo social comunitario.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	MUNICIPIO DE IBAGUE	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	14.000	Secretaria de desarrollo social comunitario.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

BAJO NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO E INTEGRAL.

Objetivo general – Propósito

MEJORAR EL NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO E INTEGRAL.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Política Publica implementada	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe de gestión de la Secretaria de desarrollo social comunitario.
Estrategias implementadas para mujer, género y diversidad sexual.	Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe de gestión de la Secretaria de desarrollo social comunitario.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasos Programas de Formación para el desarrollo de capacidades y la transformación social de las Mujeres y la población sexualmente diversa del Municipio.	Diseñar, actualizar e Implementar Programas de Formación para el desarrollo de capacidades y la transformación social de las Mujeres y la población sexualmente diversa del Municipio.
Causa indirecta 1.1 Falta de recursos para los programas de mujer, género y diversidad sexual.	Gestionar recursos para los programas de mujer, género y diversidad sexual.
Causa directa 2 Poca implementación de la política pública LGBTI.	Implementar la política pública LGBTI.



Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Discriminación de la mujer, género y diversidad sexual.</p>	Aceptación a la mujer, género y diversidad sexual.
<p>Causa directa 3</p> <p>Pocos Beneficios dirigidos a mujeres cuidadoras de personas en condición de discapacidad PcD mediante una estrategia de atención integral.</p>	Beneficiar a mujeres cuidadoras de personas en condición de discapacidad de PcD mediante una estrategia de acción integral.
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Sobrecarga en labores domésticas a las mujeres</p>	Disminuir las labores domésticas a las mujeres.
<p>Causa directa 4</p> <p>Baja atención integral y orientación a mujeres y población LGTBI priorizada.</p>	Realizar atención integral y orientación a mujeres y población LGTBI priorizada.
<p>Causa directa 5</p> <p>Pocas estrategias para la inserción laboral y la generación de ingresos para las mujeres y la población LGTBI.</p>	Promover estrategia para la inserción laboral y la generación de ingresos para las mujeres y la población LGTBI.
<p>Causa indirecta 5.1</p> <p>Poco avance en la definición de una política pública que legitime las acciones e instituciones que propenden por el desarrollo Integral de la Mujer.</p>	Avanzar en la definición de una política pública que legitime las acciones e instituciones que propenden por el desarrollo Integral de la Mujer.
<p>Causa directa 6</p> <p>Deficiente cobertura en la Implementación de la Estrategia Municipal para la prevención de la violencia de género y diversidad sexual priorizada.</p>	Implementar la Estrategia Municipal para la prevención de la violencia de género y diversidad sexual priorizada.
<p>Causa directa 7</p> <p>Baja cobertura de Implementación de la estrategia de atención a las mujeres habitantes de calle.</p>	Implementar la estrategia de atención a las mujeres habitantes de calle.
<p>Causa directa 8</p> <p>Baja Implementación de la 1 Ruta de atención para mujeres víctimas de todo tipo de violencia.</p>	Implementar 1 Ruta de atención para mujeres víctimas de todo tipo de violencia.
<p>Causa directa 9</p> <p>Baja gestión para la creación de la casa de la mujer en el municipio de Ibagué.</p>	Gestionar la casa de la mujer en el municipio de Ibagué.
<p>Causa directa 10</p> <p>Bajos beneficios para mujeres cabeza de familia para que por medio de proyectos productivos reciban ayuda del ente público o privado para ejecución de estos proyectos. (Entrega de insumos).</p>	Beneficiar a mujeres cabeza de familia para que por medio de proyectos productivos reciban ayuda del ente público o privado para ejecución de estos proyectos. (Entrega de insumos).
<p>Causa indirecta 10.1</p> <p>Falta de conocimiento de programas políticos, socio-económicos y culturales que cobijan a la población femenina, género y diversidad sexual.</p>	Mejorar el conocimiento de programas políticos, socio-económicos y culturales que cobijan a la población femenina, género y diversidad sexual



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.	Si	Completo
REALIZAR UNA ESTRATEGIA PARA AYUDAR A MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO DE LA SOCIEDAD A LA POBLACION	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Reconocimiento e inclusión de la mujer, género y diversidad sexual en los espacios sociales, culturales, políticos y económicos.

Medido a través de

Número

Descripción

Empoderamiento de la mujer, género y diversidad sexual mediante la implementación de estrategias de fortalecimiento.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	13.000,00	14.000,00	-1.000,00
2019	13.300,00	14.000,00	-700,00
2020	13.900,00	14.000,00	-100,00
2021	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	14.000,00	14.000,00	0,00
2023	14.000,00	14.000,00	0,00
2024	14.001,00	14.000,00	1,00

Alternativa: Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El municipio de Ibagué, tiene como objetivo institucional Solucionar las necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida, por tal motivo el proyecto se desarrolla y ejecuta en el Municipio de Ibagué, en la zona urbana (13 Comunas) y en la zona rural (17 Corregimientos). Está direccionado a mujeres, género y diversidad sexual en condición de vulnerabilidad, organizadas y legalmente constituidas, busca fortalecer el empoderamiento integral de las mujeres a través de capacitaciones a mujeres, población LGBTI en temas como: emprendimiento liderazgo, marketing digital y formulación de proyectos, cursos de formación técnica con apoyo interinstitucional, con el fin de generar herramientas de conocimiento como instrumento para mejorar su condición socio económica y la de su grupo familiar, se poyara la gestión para el desarrollo de las actividades de capacitación y, formación en: toma de registros, elaboración de los programas, convocatorias, evidencias fotográfica, temas administrativos de las mismas, se acompañara y asesorara administrativamente, psicológica y jurídicamente a las mujeres y población sexualmente diversa, se realizará apoyo nutricional a la población vulnerable, eventos y/o conmemoraciones a la población Mujer y LGBTI, se realizar brigadas de salud (exámenes médicos) a mujeres vulnerables y población sexualmente diversa, por otra parte se desarrollara procesos de formación en competencias laborales para el ingreso de las mujeres y la población sexualmente diversa, se realizaran capacitaciones en áreas productivas a mujeres como herramienta para el incremento de su productividad e indepencia económica mediante la generación de autoempleo, además se desarrollara campañas de educación y sensibilización a funcionarios, miembros de la fuerza pública, sociedad en general en prevención de la violencia de género y diversidad sexual, se implementara el Centro de acogida y autocuidado.

Alternativa: Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	MUNICIPIO DE IBAGUE

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Otros,
 Comunicaciones,
 Topografía



Alternativa: Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.512.926.829,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 91.000.000

Diseñar, actualizar e Implementar Programas de Formación para el desarrollo de capacidades y la transformación social de las Mujeres y la población sexualmente diversa del Municipio.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento Medido a través de: Número de proyectos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 91.000.000	1.1.1 Realizar (10) capacitaciones a mujeres en temas como: emprendimiento liderazgo, marketing digital y formulación de proyectos Costo: \$ 14.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar (5) capacitaciones a a población LGBTI en temas como: emprendimiento, liderazgo, marketing digital y formulación de proyectos Costo: \$ 9.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Realizar (4) cursos de formación técnica con apoyo interinstitucional, con el fin de generar herramientas de conocimiento como instrumento para mejorar su condición socio económica y la de su grupo familiar. Costo: \$ 19.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de capacitación y, formación en: toma de registros, elaboración de los programas, convocatorias, evidencias fotográfica, temas administrativos de las mismas. Costo: \$ 47.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 167.000.000

Implementar la política pública LGBTI.



Producto	Actividad
2.1 Documento de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 167.000.000	2.1.1 Realizar la Implementación, difusión y socialización de la Política Pública LGBTI. Costo: \$ 107.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Realizar plan de acción a través de mesas de trabajo y eventos con las comunidades Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.3 Realizar plan estratégico por medio de mesas de trabajo y reuniones con los diferentes grupos poblacionales. Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 217.000.000

Beneficiar a mujeres cuidadoras de personas en condición de discapacidad de PcD mediante una estrategia de acción integral.

Producto	Actividad
3.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad Medido a través de: Número de informes Cantidad: 150,0000 Costo: \$ 217.000.000	3.1.1 Realizar la Identificación y diagnóstico de la población. Costo: \$ 23.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Apoyar a la productividad de las madres cuidadoras. Costo: \$ 177.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>3.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad</p> <p>Medido a través de: Número de informes</p> <p>Cantidad: 150,0000</p> <p>Costo: \$ 217.000.000</p>	<p>3.1.3 Realizar seguimiento y control a unidades productivas apoyadas</p> <p>Costo: \$ 17.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 327.000.000

Realizar atención integral y orientación a mujeres y población LGTBI priorizada.

Producto	Actividad
<p>4.1 Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 14.000,0000</p> <p>Costo: \$ 327.000.000</p>	<p>4.1.1 Acompañar y asesorar administrativa, psicológica y jurídicamente a las mujeres y población sexualmente diversa.</p> <p>Costo: \$ 81.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.2 Realizar apoyo nutricional a la población vulnerable.</p> <p>Costo: \$ 16.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.3 Realizar Eventos y/o conmemoraciones a la población Mujer</p> <p>Costo: \$ 187.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.4 Realizar Eventos y/o conmemoraciones a la población LGTBI</p> <p>Costo: \$ 23.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>4.1 Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 14.000,0000</p> <p>Costo: \$ 327.000.000</p>	<p>4.1.5 Realizar Brigadas de salud (exámenes medicos) a mujeres vulnerables y poblacion sexualmente diversa.</p> <p>Costo: \$ 20.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 458.000.000

Promover estrategia para la inserción laboral y la generación de ingresos para las mujeres y la población LGBTI.

Producto	Actividad
<p>5.1 Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos</p> <p>Medido a través de: Número de unidades</p> <p>Cantidad: 160,0000</p> <p>Costo: \$ 458.000.000</p>	<p>5.1.1 Desarrollar procesos de formación en competencias laborales para el ingreso de las mujeres y la población sexualmente diversa.</p> <p>Costo: \$ 13.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>5.1.2 Realizar Capacitación en areas productivas a mujeres como herramienta para el incremento de su productividad e indepenca economica mediante la generación de autoempleo.</p> <p>Costo: \$ 2.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>5.1.3 Realizar la Puesta en marcha y seguimiento a los proyectos productivos y/o ampliación de capacidades productivas como herramientas para el incremento de su productividad e independencia económica mediante la generación de autoempleo a población LGBTI</p> <p>Costo: \$ 441.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>5.1.4 Acompañar la gestión organizacional y estratégica y productiva .</p> <p>Costo: \$ 2.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 224.000.000



Implementar la Estrategia Municipal para la prevención de la violencia de género y diversidad sexual priorizada.

Producto	Actividad
6.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 14.000,0000 Costo: \$ 224.000.000	6.1.1 Desarrollar campañas de educación y sensibilización a funcionarios, miembros de la fuerza pública, sociedad en general en prevención de la violencia de género y diversidad sexual. Costo: \$ 159.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	6.1.2 Promocionar y realizar difusión de material pedagógico y formativo. Costo: \$ 65.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 435.000.000

Implementar la estrategia de atención a las mujeres habitantes de calle.

Producto	Actividad
7.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable Medido a través de: Número de usuarios Cantidad: 14.000,0000 Costo: \$ 435.000.000	7.1.1 Implementar el Centro de acogida y autocuidado para las mujeres habitantes de calle. Costo: \$ 247.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	7.1.2 Realizar acompañamiento profesional en áreas psicológicas, jurídicas. Costo: \$ 96.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	7.1.3 Entrega de apoyo para el proceso de retorno a su lugar de origen. Costo: \$ 78.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>7.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable</p> <p>Medido a través de: Número de usuarios</p> <p>Cantidad: 14.000,0000</p> <p>Costo: \$ 435.000.000</p>	<p>7.1.4 Realizar capacitación de prevención y consumo responsable.</p> <p>Costo: \$ 14.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

8 - Objetivo específico 8 Costo: \$ 791.406.504

Implementar 1 Ruta de atención para mujeres víctimas de todo tipo de violencia.

Producto	Actividad
<p>8.1 Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario</p> <p>Medido a través de: Número de eventos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 791.406.504</p>	<p>8.1.1 Realizar la socialización de la ruta de atención</p> <p>Costo: \$ 1.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>8.1.2 Desarrollar la ruta de atención para protección de mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores de edad</p> <p>Costo: \$ 787.398.374</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>8.1.3 Realizar el seguimiento de la ruta.</p> <p>Costo: \$ 208.130</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>8.1.4 Realizar una Articulación interinstitucional .</p> <p>Costo: \$ 200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
8.1 Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario Medido a través de: Número de eventos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 791.406.504	8.1.5 Realizar de 16 informes con el fin de nutrir el observatorio de mujer Costo: \$ 2.400.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

9 - Objetivo específico 9 Costo: \$ 515.520.325

Gestionar la casa de la mujer en el municipio de Ibagué.

Producto	Actividad
9.1 Centros comunitarios construidos Medido a través de: Número de centros Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 515.520.325	9.1.1 Realizar articulación interinstitucional. Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	9.1.2 Adelantar gestión que permitan la consecución de recursos. Costo: \$ 25.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	9.1.3 Gestionar la implementación y puesta en marcha de la casa de la mujer. Costo: \$ 470.520.325 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

10 - Objetivo específico 10 Costo: \$ 287.000.000

Beneficiar a mujeres cabeza de familia para que por medio de proyectos productivos reciban ayuda del ente público o privado para ejecución de estos proyectos. (Entrega de insumos).



Producto	Actividad
<p>10.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza</p> <p>Medido a través de: Número de hogares</p> <p>Cantidad: 200,0000</p> <p>Costo: \$ 287.000.000</p>	<p>10.1.1 Realizar la Identificación y diagnostico de la población objetivo.</p> <p>Costo: \$ 14.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>10.1.2 Realizar la Articulacion intersectorial e interinstitucional.</p> <p>Costo: \$ 12.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>10.1.3 Realizar la Implementacion del proyecto productivo(capacitación, socializacion, entrega de insumos y materiales).</p> <p>Costo: \$ 224.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>10.1.4 Acompaña en el proceso de comercialización y/o intercambio.</p> <p>Costo: \$ 18.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>10.1.5 Realizar seguimiento y control a unidades productivas.</p> <p>Costo: \$ 18.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Actividad 1.1.1 Realizar (10) capacitaciones a mujeres en temas como: emprendimiento liderazgo, marketing digital y formulación de proyectos

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$500.000,00	\$2.500.000,00
1	\$500.000,00	\$3.000.000,00
2	\$500.000,00	\$3.500.000,00
3	\$500.000,00	\$3.500.000,00
Total	\$2.000.000,00	\$12.500.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
1	\$3.500.000,00
2	\$4.000.000,00
3	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar (5) capacitaciones a a población LGBTI en temas como: emprendimiento, liderazgo, marketing digital y formulación de proyectos

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$500.000,00	\$1.000.000,00
1	\$500.000,00	\$2.000.000,00
2	\$500.000,00	\$2.000.000,00
3	\$500.000,00	\$2.500.000,00
Total	\$2.000.000,00	\$7.500.000,00

Periodo	Total
0	\$1.500.000,00
1	\$2.500.000,00
2	\$2.500.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Realizar (4) cursos de formación técnica con apoyo interinstitucional, con el fin de generar herramientas de conocimiento como instrumento para mejorar su condición socio económica y la de su grupo familiar.

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$500.000,00	\$5.000.000,00
1	\$500.000,00	\$3.500.000,00
2	\$500.000,00	\$4.500.000,00
3	\$500.000,00	\$4.500.000,00
Total	\$2.000.000,00	\$17.500.000,00

Periodo	Total
0	\$5.500.000,00
1	\$4.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de capacitación y, formación en: toma de registros, elaboración de los programas, convocatorias, evidencias fotográfica, temas administrativos de las mismas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.500.000,00
3	\$12.000.000,00
Total	\$47.500.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.500.000,00
3	\$12.000.000,00
Total	



Actividad 10.1.1 Realizar la Identificación y diagnostico de la población objetivo.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00
3	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$9.000.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$3.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	

Actividad 10.1.2 Realizar la Articulacion intersectorial e interinstitucional.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.000.000,00
1	\$3.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	\$12.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
1	\$3.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	



Actividad 10.1.3 Realizar la Implementación del proyecto productivo(capacitación, socialización, entrega de insumos y materiales).

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00	\$35.000.000,00	\$17.000.000,00
1	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00	\$35.000.000,00	\$17.000.000,00
2	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00	\$35.000.000,00	\$17.000.000,00
3	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$36.000.000,00	\$17.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$141.000.000,00	\$68.000.000,00

Periodo	Total
0	\$57.000.000,00
1	\$55.000.000,00
2	\$55.000.000,00
3	\$57.000.000,00
Total	

Actividad 10.1.4 Acompaña en el proceso de comercialización y/o intercambio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
1	\$4.500.000,00
2	\$4.500.000,00
3	\$4.500.000,00
Total	\$18.500.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$4.500.000,00
2	\$4.500.000,00
3	\$4.500.000,00
Total	



Actividad 10.1.5 Realizar seguimiento y control a unidades productivas.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$3.000.000,00	\$1.500.000,00
2	\$3.000.000,00	\$1.500.000,00
3	\$3.000.000,00	\$1.500.000,00
Total	\$12.000.000,00	\$6.500.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$4.500.000,00
2	\$4.500.000,00
3	\$4.500.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar la Implementación, difusión y socialización de la Política Pública LGBTI.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$5.000.000,00	\$4.000.000,00	\$7.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
1	\$5.000.000,00	\$4.000.000,00	\$7.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$10.000.000,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
3	\$10.000.000,00	\$9.000.000,00	\$10.000.000,00	\$4.000.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$30.000.000,00	\$26.000.000,00	\$33.000.000,00	\$13.000.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$32.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.2 Realizar plan de acción através de mesas de trabajo y eventos con las comunidades

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$4.000.000,00	\$6.000.000,00
1	\$4.000.000,00	\$6.000.000,00
2	\$2.000.000,00	\$3.000.000,00
3	\$2.000.000,00	\$3.000.000,00
Total	\$12.000.000,00	\$18.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar plan estratégico por medio de mesas de trabajo y reuniones con los diferentes grupos poblacionales.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$6.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$6.000.000,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
2	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
3	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$18.000.000,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.1 Realizar la Identificación y diagnostico de la población.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$5.000.000,00	\$3.000.000,00
1	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
2	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
3	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$14.000.000,00	\$9.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Apoyar a la productividad de las madres cuidadoras.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$8.000.000,00	\$2.000.000,00	\$22.000.000,00	\$15.000.000,00
1	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$20.000.000,00	\$14.000.000,00
2	\$6.000.000,00	\$2.000.000,00	\$21.000.000,00	\$14.000.000,00
3	\$7.000.000,00	\$2.000.000,00	\$22.000.000,00	\$15.000.000,00
Total	\$26.000.000,00	\$8.000.000,00	\$85.000.000,00	\$58.000.000,00

Periodo	Total
0	\$47.000.000,00
1	\$41.000.000,00
2	\$43.000.000,00
3	\$46.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.3 Realizar seguimiento y control a unidades productivas apoyadas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
3	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$12.000.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$4.000.000,00
2	\$4.000.000,00
3	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Acompañar y asesorar administrativa, psicológica y jurídicamente a las mujeres y población sexualmente diversa.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$21.000.000,00
Total	\$81.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$21.000.000,00
Total	



Actividad 4.1.2 Realizar apoyo nutricional a la población vulnerable.

Periodo	Materiales
0	\$4.000.000,00
1	\$4.000.000,00
2	\$4.000.000,00
3	\$4.000.000,00
Total	\$16.000.000,00

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
1	\$4.000.000,00
2	\$4.000.000,00
3	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.3 Realizar Eventos y/o conmemoraciones a la población Mujer

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$26.500.000,00	\$15.000.000,00	\$4.500.000,00
1	\$26.500.000,00	\$15.000.000,00	\$4.500.000,00
2	\$27.000.000,00	\$16.000.000,00	\$4.500.000,00
3	\$27.000.000,00	\$16.000.000,00	\$4.500.000,00
Total	\$107.000.000,00	\$62.000.000,00	\$18.000.000,00

Periodo	Total
0	\$46.000.000,00
1	\$46.000.000,00
2	\$47.500.000,00
3	\$47.500.000,00
Total	



Actividad 4.1.4 Realizar Eventos y/o conmemoraciones a la población LGBTI

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
2	\$4.500.000,00	\$2.000.000,00
3	\$4.500.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$15.000.000,00	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$6.500.000,00
3	\$6.500.000,00
Total	

Actividad 4.1.5 Realizar Brigadas de salud (exámenes medicos) a mujeres vulnerables y poblacion sexualmente diversa.

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$4.000.000,00	\$1.000.000,00
1	\$4.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$4.000.000,00	\$1.000.000,00
3	\$4.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$16.000.000,00	\$4.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	



Actividad 5.1.1 Desarrollar procesos de formación en competencias laborales para el ingreso de las mujeres y la población sexualmente diversa.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	\$13.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.2 Realizar Capacitación en areas productivas a mujeres como herramienta para el incremento de su productividad e indepenca economica mediante la generación de autoempleo.

Periodo	Materiales
0	\$500.000,00
1	\$500.000,00
2	\$500.000,00
3	\$500.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000,00
1	\$500.000,00
2	\$500.000,00
3	\$500.000,00
Total	



Actividad 5.1.3 Realizar la Puesta en marcha y seguimiento a los proyectos productivos y/o ampliación de capacidades productivas como herramientas para el incremento de su productividad e independencia económica mediante la generación de autoempleo a población LGBTI

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$100.000.000,00	\$54.000.000,00
1	\$10.000.000,00	\$2.000.000,00	\$55.000.000,00	\$20.000.000,00
2	\$10.000.000,00	\$2.000.000,00	\$57.000.000,00	\$20.000.000,00
3	\$12.000.000,00	\$2.000.000,00	\$57.000.000,00	\$20.000.000,00
Total	\$42.000.000,00	\$16.000.000,00	\$269.000.000,00	\$114.000.000,00

Periodo	Total
0	\$174.000.000,00
1	\$87.000.000,00
2	\$89.000.000,00
3	\$91.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.4 Acompañar la gestión organizacional y estratégica y productiva .

Periodo	Materiales
0	\$500.000,00
1	\$500.000,00
2	\$500.000,00
3	\$500.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000,00
1	\$500.000,00
2	\$500.000,00
3	\$500.000,00
Total	



Actividad 6.1.1 Desarrollar campañas de educación y sensibilización a funcionarios, miembros de la fuerza pública, sociedad en general en prevención de la violencia de género y diversidad sexual.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$30.000.000,00	\$5.000.000,00	\$15.000.000,00
1	\$20.000.000,00	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$20.000.000,00	\$7.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$20.000.000,00	\$7.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$90.000.000,00	\$24.000.000,00	\$45.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$35.000.000,00
2	\$37.000.000,00
3	\$37.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.2 Promocionar y realizar difusión de material pedagógico y formativo.

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$7.000.000,00	\$13.000.000,00
1	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$22.000.000,00	\$43.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$15.000.000,00
2	\$15.000.000,00
3	\$15.000.000,00
Total	



Actividad 7.1.1 Implementar el Centro de acogida y autocuidado para las mujeres habitantes de calle.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$65.000.000,00
1	\$58.000.000,00
2	\$61.000.000,00
3	\$63.000.000,00
Total	\$247.000.000,00

Periodo	Total
0	\$65.000.000,00
1	\$58.000.000,00
2	\$61.000.000,00
3	\$63.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.2 Realizar acompañamiento profesional en áreas psicológicas, jurídicas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
1	\$21.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$23.000.000,00
Total	\$96.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$21.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$23.000.000,00
Total	



Actividad 7.1.3 Entrega de apoyo para el proceso de retorno a su lugar de origen.

Periodo	Materiales
0	\$20.000.000,00
1	\$18.000.000,00
2	\$19.000.000,00
3	\$21.000.000,00
Total	\$78.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$18.000.000,00
2	\$19.000.000,00
3	\$21.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.4 Realizar capacitación de prevención y consumo responsable.

Periodo	Materiales
0	\$5.000.000,00
1	\$3.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	\$14.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$3.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
Total	



Actividad 8.1.1 Realizar la socialización de la ruta de atención

Periodo	Materiales
0	\$300.000,00
1	\$300.000,00
2	\$300.000,00
3	\$300.000,00
Total	\$1.200.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000,00
1	\$300.000,00
2	\$300.000,00
3	\$300.000,00
Total	

Actividad 8.1.2 Desarrollar la ruta de atención para protección de mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores de edad

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$60.000.000,00	\$29.000.000,00	\$90.000.000,00	\$20.000.000,00
1	\$55.000.000,00	\$27.000.000,00	\$90.000.000,00	\$20.000.000,00
2	\$58.398.374,00	\$29.000.000,00	\$90.000.000,00	\$20.000.000,00
3	\$60.000.000,00	\$29.000.000,00	\$90.000.000,00	\$20.000.000,00
Total	\$233.398.374,00	\$114.000.000,00	\$360.000.000,00	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$199.000.000,00
1	\$192.000.000,00
2	\$197.398.374,00
3	\$199.000.000,00
Total	



Actividad 8.1.3 Realizar el seguimiento de la ruta.

Periodo	Materiales
0	\$50.000,00
1	\$58.130,00
2	\$50.000,00
3	\$50.000,00
Total	\$208.130,00

Periodo	Total
0	\$50.000,00
1	\$58.130,00
2	\$50.000,00
3	\$50.000,00
Total	

Actividad 8.1.4 Realizar una Articulación interinstitucional .

Periodo	Materiales
0	\$50.000,00
1	\$50.000,00
2	\$50.000,00
3	\$50.000,00
Total	\$200.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000,00
1	\$50.000,00
2	\$50.000,00
3	\$50.000,00
Total	



Actividad 8.1.5 Realizar de 16 informes con el fin de nutrir el observatorio de mujer

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$600.000,00
1	\$600.000,00
2	\$600.000,00
3	\$600.000,00
Total	\$2.400.000,00

Periodo	Total
0	\$600.000,00
1	\$600.000,00
2	\$600.000,00
3	\$600.000,00
Total	

Actividad 9.1.1 Realizar articulación interinstitucional.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	



Actividad 9.1.2 Adelantar gestión que permitan la consecución de recursos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 9.1.3 Gestionar la implementación y puesta en marcha de la casa de la mujer.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$20.000.000,00	\$15.000.000,00	\$30.000.000,00	\$50.000.000,00	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00	\$15.000.000,00	\$10.000.000,00	\$45.000.000,00	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00	\$15.000.000,00	\$10.000.000,00	\$45.000.000,00	\$20.000.000,00
3	\$25.000.000,00	\$15.000.000,00	\$10.000.000,00	\$45.000.000,00	\$20.520.325,00
Total	\$85.000.000,00	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$185.000.000,00	\$80.520.325,00

Periodo	Total
0	\$135.000.000,00
1	\$110.000.000,00
2	\$110.000.000,00
3	\$115.520.325,00
Total	

Alternativa: Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Que aumenten los precios de los insumos para realizar las actividades	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Se afectaría el cumplimiento del desarrollo de las actividades ya que no se podría comprar el número de insumos necesarios para el desarrollo de las mismas.	Tener en cuenta en el presupuesto un ítem de imprevistos para el desarrollo de las actividades que se pueden ver afectadas.
2-Componente (Productos)	Operacionales	La población no está satisfecha con la atención de los funcionarios de las entidades	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Perdida de credibilidad en el personal y por consiguiente en las instituciones del estado que están siendo representadas los indicadores de satisfacción ciudadana decrecen.	Implementación integral del modelo de servicio normalizado de las entidades para desarrollo del proyecto.
3-Actividad	De calendario	Que las actividades presenciales no se realicen por tema de pandemias.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el cronograma de actividades por inconvenientes de salud.	Establecer holguras en el cronograma del proyecto que tengan en cuenta los factores de salud pública, y utilizar herramientas virtuales.

Alternativa: Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados a las familias en consultas con psicólogos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7.000,00	\$100.000,00	\$700.000.000,00
2	7.000,00	\$105.000,00	\$735.000.000,00
3	7.000,00	\$110.000,00	\$770.000.000,00

Costos evitados a las familias en costos financieros como pago de arriendo y servicios.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7.000,00	\$100.000,00	\$700.000.000,00
2	7.000,00	\$105.000,00	\$735.000.000,00
3	7.000,00	\$108.000,00	\$756.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.400.000.000,00	\$1.400.000.000,00
2	\$1.470.000.000,00	\$1.470.000.000,00
3	\$1.526.000.000,00	\$1.526.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$829.921.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-829.921.000,0
1	\$1.120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$676.877.422,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$443.122.577,3
2	\$1.176.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$697.004.374,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$478.995.626,0
3	\$1.220.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$719.817.260,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$500.982.740,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.					
\$564.620.656,63	31,87 %	\$1,20	\$205.858,20	\$2.882.014.841,16	\$144.701.599,53

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento	\$72.286.883,33
Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable	\$17.386,93
Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos	\$2.060.632,36
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	\$11.933,20
Servicio de información para la atención de población vulnerable	\$23.167,38
Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario	\$599.389.375,85
Centros comunitarios construidos	\$375.482.047,43
Documento de lineamientos técnicos	\$118.891.178,34
Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad	\$1.041.596,73
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza	\$1.032.899,67

03 - Decisión

Alternativa

Apoyar la atención integral de la mujer, género y diversidad sexual del municipio de Ibagué.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Diseñar, actualizar e Implementar Programas de Formación para el desarrollo de capacidades y la transformación social de las Mujeres y la población sexualmente diversa del Municipio.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos formulados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Implementar la política pública LGBTI.

Producto

2.1. Documento de lineamientos técnicos

Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



03 - Objetivo 3

3. Beneficiar a mujeres cuidadoras de personas en condición de discapacidad de PcD mediante una estrategia de acción integral.

Producto

3.1. Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

Indicador

3.1.1 Informes de monitoreo y seguimiento elaborados

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 150,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000	1	30,0000
2	45,0000	3	45,0000

04 - Objetivo 4

4. Realizar atención integral y orientación a mujeres y población LGTBI priorizada.

Producto

4.1. Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

Indicador

4.1.1 Personas inscritas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 14.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	14000,0000	1	14000,0000
2	14000,0000	3	14000,0000

05 - Objetivo 5

5. Promover estrategia para la inserción laboral y la generación de ingresos para las mujeres y la población LGBTI.

Producto

5.1. Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos

Indicador

5.1.1 Unidades productivas capitalizadas

Medido a través de: Número de unidades

Meta total: 160,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	60,0000	1	30,0000
2	30,0000	3	40,0000

06 - Objetivo 6

6. Implementar la Estrategia Municipal para la prevención de la violencia de género y diversidad sexual priorizada.

Producto

6.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Indicador

6.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 14.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	14000,0000	1	14000,0000
2	14000,0000	3	14000,0000

07 - Objetivo 7

7. Implementar la estrategia de atención a las mujeres habitantes de calle.

Producto

7.1. Servicio de información para la atención de población vulnerable

Indicador

7.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 14.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	14000,0000	1	14000,0000
2	14000,0000	3	14000,0000



08 - Objetivo 8

8. Implementar 1 Ruta de atención para mujeres víctimas de todo tipo de violencia.

Producto

8.1. Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario

Indicador

8.1.1 Eventos de participación social realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

09 - Objetivo 9

9. Gestionar la casa de la mujer en el municipio de Ibagué.

Producto

9.1. Centros comunitarios construidos

Indicador

9.1.1 Centros comunitarios construidos

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

010 - Objetivo 10

10. Beneficiar a mujeres cabeza de familia para que por medio de proyectos productivos reciban ayuda del ente público o privado para ejecución de estos proyectos. (Entrega de insumos).

Producto

10.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

Indicador

10.1.1 Hogares con acompañamiento familiar

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 200,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	50,0000
2	50,0000	3	50,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G069

Fórmula: Acciones cumplidas en el Plan de Acción integral de la vigencia / Acciones programadas en el Plan de Acción integral de la vigencia * 100

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$1.000.000.000,00
				1	\$813.008.130,00
				2	\$837.398.374,00
				3	\$862.520.325,00
	Total	\$3.512.926.829,00			
	Total Inversión				\$3.512.926.829,00
Total					\$3.512.926.829,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	MEJORAR EL NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO E INTEGRAL.	Política Publica implementada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión de la Secretaria de desarrollo social comunitario.	LOS PRECIOS SE MANTUVIERON ESTABLES
		Estrategias implementadas para mujer, género y diversidad sexual.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión de la Secretaria de desarrollo social comunitario.	LOS PRECIOS SE MANTUVIERON ESTABLES
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento	Proyectos productivos formulados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
	10.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza	Hogares con acompañamiento familiar	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
	2.1 Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	LOS FUNCIONARIOS REALIZARON ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES.
	3.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad	Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
	4.1 Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable	Personas inscritas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
	5.1 Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos	Unidades productivas capitalizadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	6.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
	7.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
	8.1 Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario	Eventos de participación social realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
	9.1 Centros comunitarios construidos	Centros comunitarios construidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
Actividades	1.1.1 - Realizar (10) capacitaciones a mujeres en temas como: emprendimiento liderazgo, marketing digital y formulación de proyectos(*) 1.1.2 - Realizar (5) capacitaciones a a población LGBTI en temas como: emprendimiento, liderazgo, marketing digital y formulación de proyectos(*) 1.1.3 - Realizar (4) cursos de fomación técnica con apoyo interinstitucional, con el fin de generar herramientas de conocimiento como instrumento para mejorar su condición socio económica y la de su grupo familiar.(*) 1.1.4 - Apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de capacitación y, formación en: toma de registros, elaboración de los programas, convocatorias, evidencias fotográfica, temas administrativos de las mismas.(*)	Nombre: Actividades programadas y cumplidas en el plan de Accion integral vigente Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	10.1.1 - Realizar la Identificación y diagnostico de la población objetivo.(*) 10.1.2 - Realizar la Articulacion intersectorial e interinstitucional.(*) 10.1.3 - Realizar la Implementacion del proyecto productivo(capacitación, socializacion, entrega de insumos y materiales).(*) 10.1.4 - Acompaña en el proceso de comercialización y/o intercambio.(*) 10.1.5 - Realizar seguimiento y control a unidades productivas.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Realizar la Implementación, difusión y socialización de la Política Pública LGBTI.(*) 2.1.2 - Realizar plan de acción a través de mesas de trabajo y eventos con las comunidades.(*) 2.1.3 - Realizar plan estratégico por medio de mesas de trabajo y reuniones con los diferentes grupos poblacionales.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON A FELIZ TERMINO USANDO LAS ESTRATEGIAS VIRTUALES.
	3.1.1 - Realizar la Identificación y diagnóstico de la población.(*) 3.1.2 - Apoyar a la productividad de las madres cuidadoras.(*) 3.1.3 - Realizar seguimiento y control a unidades productivas apoyadas.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Acompañar y asesorar administrativa, psicológica y jurídicamente a las mujeres y población sexualmente diversa.(*) 4.1.2 - Realizar apoyo nutricional a la población vulnerable.(*) 4.1.3 - Realizar Eventos y/o conmemoraciones a la población Mujer.(*) 4.1.4 - Realizar Eventos y/o conmemoraciones a la población LGBTI.(*) 4.1.5 - Realizar Brigadas de salud (exámenes médicos) a mujeres vulnerables y población sexualmente diversa.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - Desarrollar procesos de formación en competencias laborales para el ingreso de las mujeres y la población sexualmente diversa.(*) 5.1.2 - Realizar Capacitación en áreas productivas a mujeres como herramienta para el incremento de su productividad e independencia económica mediante la generación de autoempleo.(*) 5.1.3 - Realizar la Puesta en marcha y seguimiento a los proyectos productivos y/o ampliación de capacidades productivas como herramientas para el incremento de su productividad e independencia económica mediante la generación de autoempleo a población LGBTI.(*) 5.1.4 - Acompañar la gestión organizacional y estratégica y productiva.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	6.1.1 - Desarrollar campañas de educación y sensibilización a funcionarios, miembros de la fuerza pública, sociedad en general en prevención de la violencia de género y diversidad sexual.(*) 6.1.2 - Promocionar y realizar difusión de material pedagógico y formativo.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	7.1.1 - Implementar el Centro de acogida y autocuidado para las mujeres habitantes de calle.(*) 7.1.2 - Realizar acompañamiento profesional en áreas psicológicas, jurídicas.(*) 7.1.3 - Entrega de apoyo para el proceso de retorno a su lugar de origen.(*) 7.1.4 - Realizar capacitación de prevención y consumo responsable.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	8.1.1 - Realizar la socialización de la ruta de atención(*) 8.1.2 - Desarrollar la ruta de atención para protección de mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores de edad(*) 8.1.3 - Realizar el seguimiento de la ruta.(*) 8.1.4 - Realizar una Articulación interinstitucional .(*) 8.1.5 - Realizar de 16 informes con el fin de nutrir el observatorio de mujer(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	9.1.1 - Realizar articulación interinstitucional.(*) 9.1.2 - Adelantar gestión que permitan la consecución de recursos.(*) 9.1.3 - Gestionar la implementación y puesta en marcha de la casa de la mujer.(*).		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica