



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento , REACTIVACION, TRANSFORMACION E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE Ibagué

Código BPIN

2020730010073

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/08/2020 15:51:46

Identificador: 294345

Formulador: antonio garcia ramos



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

300306 - 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EL TOLIMA NOS UNE 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Territorio Productivo que Une

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima compite, emprende, innova y se interconecta territorialmente
Transformación del campo y ordenamiento productivo y social que Une

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUE VIBRA 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué Económica y Productiva
Mi Campo Vibra

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales
Mi campo Vibra con Reactivación y Producción

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de productividad, competitividad y transformación agropecuaria

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los resultados del municipio, en lo que tiene relación con su crecimiento económico, en la evolución de sus indicadores sociales, de competitividad y ante la situación incierta que deja la crisis ocasionada por la pandemia del COVID 19, muestran la imperiosa necesidad que tiene el gobierno municipal de replantear la estrategia de recuperación, impulso y fortalecimiento del sector económico y productivo, para el desarrollo de la economía de cara a atender una de las peores crisis de la historia del mundo. El gobierno municipal propenderá por generar un mayor dinamismo en la estructura productiva a través del fortalecimiento de los sectores que generan mayor empleabilidad como son el comercio

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Reactivar la economía local, potencializando el aparato productivo de la ciudad, a través de la interacción entre el cambio tecnológico, la innovación, el impulso del tejido empresarial, la dotación de infraestructura económica para la recuperación de la economía y la sostenibilidad del sector productivo lo urbano, lo rural y lo regional reduciendo las brechas económicas, sociales y territoriales, dinamizando el empleo y las nuevas iniciativas de producción que aumenten la generación de ingresos, riqueza y trabajo decente a los ibaguereños.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo nivel de planificación de la producción y la comercialización	1.1 Deficiencia en la recolección y análisis de información del sector
2. Alta intermediación	2.1 Bajo nivel de cultura asociativa y organizacional
3. Bajo nivel de Agro industrialización	3.1 Baja disponibilidad de recursos y de transferencia de tecnológica

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficientes estrategias de comercialización y mercadeo	1.1 Escaso acceso a mercados especializados y de exportación
2. Altos costos de producción	2.1 baja calidad y rendimiento del producto final
3. Altos cambios en la vocación del suelo y el sector rural	3.1 Ineficiencia en el uso de la tierra



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes



Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES</p>	Aporte económico, administrativo y técnico
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES</p>	Aporte económico, administrativo y técnico
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES</p>	Aporte Tecnio, Bienes y servicios
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: COMUNIDAD SECTOR RURAL MUNICIPIO DE IBAGUE</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejoramiento de las condiciones de vida</p>	Realizar el seguimiento y control social a la ejecución de los recursos
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Agencia de Desarrollo Rural-ADR</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: ORTALECIMIENTO , REACTIVACION, TRANSFORMACION E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE</p>	RECURSOS ECONOMICOS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: FORTALECIMIENTO , REACTIVACION, TRANSFORMACION E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA</p>	RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



02 - Análisis de los participantes

La socialización sobre la intervención en la red vial terciaria del departamento se hizo durante la estructuración del plan de desarrollo Ibagué Vibra 2020 - 2023, de igual manera, para intervenciones específicas es necesario el acta de concertación con la comunidad previo inicio de ejecución



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

30.725

Fuente de la información

Proyección población DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Rural Resguardo:	17 Corregimientos y 144 veredas del Municipio de Ibagué

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

10.500

Fuente de la información

Proyección población DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Rural Resguardo:	17 Corregimientos y 144 veredas del Municipio de Ibagué	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	6.984	proyeccion poblacion dane 2020
	Femenino	3.516	proyeccion poblacion dane 2020
Etaria (Edad)	15 a 19 años	945	proyeccion poblacion dane 2020
	20 a 59 años	7.560	proyeccion poblacion dane 2020
	Mayor de 60 años	1.995	proyeccion poblacion dane 2020



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de productividad, competitividad y transformación agropecuaria

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del Municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
INCLUSION	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 10.500</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	INFORMES DE SUPERVISION E INTERVETORIA

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Bajo nivel de planificación de la producción y la comercialización</p>	Implementar sistemas de recolección y análisis de información para la planificación del sector agropecuario
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Deficiencia en la recolección y análisis de información del sector</p>	Aumentar los niveles de planificación de la producción y la comercialización
<p>Causa directa 2</p> <p>Alta intermediación</p>	Disminuir la Intermediación
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Bajo nivel de cultura asociativa y organizacional</p>	Promover la cultura asociativa y organizacional
<p>Causa directa 3</p> <p>Bajo nivel de Agro industrialización</p>	Implementar programas de transferencia tecnológica y asistencia técnica
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Baja disponibilidad de recursos y de transferencia de tecnológica</p>	Mejorar la disponibilidad y el acceso a recursos para la producción, la transferencia tecnológica y la comercialización



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del departamento del Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del departamento del Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES

Medido a través de

Número

Descripción

LA DEMANDA SE DETERMINARA COMO LA CANTIDA DE PRODUCTORES AGRICOLAS FORTALECIDOS

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1.000,00	10.500,00	-9.500,00
2021	1.200,00	10.500,00	-9.300,00
2022	1.300,00	10.500,00	-9.200,00
2023	1.100,00	10.500,00	-9.400,00
2024	0,00	10.500,00	-10.500,00



Alternativa: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La información agrologica como base para la toma de decisiones y la colocación de las inversiones acertadas en el sector agropecuario del departamento del Tolima está directamente relacionada al ordenamiento productivo y social en busca de productores con uso eficiente de los recursos disponibles para la producción, encadenado a la adopción y apropiación del conocimiento, infraestructura y tecnología, de manera que garantice el fortalecimiento productivo familiar, organizacional y regional, con inclusión y participación de la población con enfoque diferencial y de género. Tener las condiciones óptimas y favorables de producción permite obtener mayores rendimientos y calidad de productos, lo cual se traduce en mejores alternativas para la negociación y la competitividad en los mercados internos y externos, de tal manera que los flujos de capital para los productores agropecuarios mejoren significativamente, sea sostenible y a su vez la calidad de vida de los pobladores, gracias a la dinámica de la economía.

Alternativa: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	17 Corregimientos y 144 veredas del Municipio de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía



Alternativa: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.090.808.490,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 838.148.380

Implementar sistemas de recolección y análisis de información para la planificación del sector agropecuario

Producto	Actividad
1.1 Documentos de evaluación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 838.148.380	1.1.1 Generar el levantamiento de la Estructura Productiva del Municipio, ubicando los suelos con potencial agrícola y consolidar estudios agrológicos Costo: \$ 130.156.420 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Caracterizar a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación de los Proyectos Dirigidos al Incremento de la Producción Agropecuaria del Municipio Costo: \$ 157.493.040 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Mejorar la cobertura del registro de Productores Agropecuarios, mejorando la integración de Estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural. Costo: \$ 157.493.040 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Caracterizar a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), la identificación de la mejora en las condiciones y capacidades para la gradualidad en el otorgamiento del subsidio a la tarifa, la focalización y priorización para la prestación del servicio, y como apoyo en la aplicación del procedimiento administrativo s Costo: \$ 157.493.040 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>1.1 Documentos de evaluación</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 838.148.380</p>	<p>1.1.5 Brindar acompañamiento técnico de acuerdo con lo establecido en el art 7 de la ley 1987 de 12 septiembre de 2013. Los Concejos Municipales de Desarrollo Rural, en el marco de las acciones derivadas del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural en el municipio de Ibague</p> <p>Costo: \$ 102.756.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>1.1.6 Dar respuesta a las políticas agrarias colombianas caracterizadas por una alta inestabilidad, un manejo coyuntural y la inexistencia de una visión estratégica del sector agropecuario y rural, lo que ha conllevado a la invisibilidad de la sociedad rural campesina</p> <p>Costo: \$ 132.756.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.219.141.420

Disminuir la Intermediación

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad</p> <p>Medido a través de: Número de asociaciones</p> <p>Cantidad: 50,0000</p> <p>Costo: \$ 344.986.080</p>	<p>2.1.1 Brindar Acompañamiento técnico, formación y transferencia tecnología en etapas productivas producción, pre y pos cosecha, comercialización, asociatividad y empresarismo, acompañamiento en proyectos a productores agrícolas, que se encuentren asociados, en los cultivos de mayor influencia priorizados. café, cacao y frutales, musáceas, pasifloras, hortalizas. Tomate, gulupa, Uchuva con cobertura en el territorio</p> <p>Costo: \$ 172.493.040</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.1.2 Brindar Apoyo por profesionales en areas Agroindustria, Administradores Financieros, Administradores de Empresas, Ingeniero Agronomo, Administrador de Empresas Agropecuarias, a procesos de Transferencia de tecnología y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento productivo en organizaciones de Productores agrícolas y Agropecuarios que deseen tener o tengan procesos comerciales avanzados y/o en ejecucion</p> <p>Costo: \$ 172.493.040</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>2.2 Servicio de apoyo a la comercialización</p> <p>Medido a través de: Número de organizaciones</p> <p>Cantidad: 50,0000</p> <p>Costo: \$ 316.412.840</p>	<p>2.2.1 Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias</p> <p>Costo: \$ 160.156.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.2.2 Brindar Apoyo por profesionales en areas Agroindustria, Administradores Financieros, Administradores de Empresas, Ingeniero Agronomo, Administrador de Empresas Agropecuarias, a procesos de Transferencia de tecnología y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento productivo en organizaciones de Productores Agrícolas y Agropecuarios del Municipio</p> <p>Costo: \$ 156.256.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>2.3 Servicio de acompañamiento productivo y empresarial</p> <p>Medido a través de: Número de unidades productivas</p> <p>Cantidad: 400,0000</p> <p>Costo: \$ 1.434.986.080</p>	<p>2.3.1 Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias</p> <p>Costo: \$ 207.493.040</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.3.2 Fortalecer el Sostenimiento y poscosecha del cultivo de Cafe, Aguacate, cacao, frutales, musaceas, pasifloras, hortalizas, mediante la implementacion de un sistema de asistencia tecnica, fertilizacion y BPA de material vegetal, semilla , maquinaria agricola, kits cosecha y poscosecha, Herramientas, Sistemas de Riego e insumos agrícolas para mitigar el impacto de los efectos del cambio climático e incrementar la producción. mediante el suministro de insumos abonos y fertilizantes para m</p> <p>Costo: \$ 1.144.736.620</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.3.3 Contratar los Estudios y Diseños para la adecuacion y/0 Construccion de Centros de Acopio, Centrales de Abastos, Infraestructura productiva mejorada</p> <p>Costo: \$ 82.756.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>2.4 Servicio de divulgación</p> <p>Medido a través de: Número de estrategias</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 122.756.420</p>	<p>2.4.1 Implementar un catálogo virtual de comercialización de productos agropecuarios en la página web de la Alcaldía Municipal</p> <p>Costo: \$ 122.756.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.033.518.690

Implementar programas de transferencia tecnológica y asistencia técnica

Producto	Actividad
<p>3.1 Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores</p> <p>Medido a través de: Número de formas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 453.005.850</p>	<p>3.1.1 Brindar Acompañamiento técnico, formación y transferencia tecnología en etapas productivas producción, pre y pos cosecha, comercialización, asociatividad y empresarismo, acompañamiento a productores agrícolas y pecuarios de Municipio, que se encuentren asociados</p> <p>Costo: \$ 172.493.040</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>3.1.2 Calificar a los pequeños y medianos productores, mediante la capacitación e implementación de técnicas de producción sostenible, que les permita certificarse en BPA, BPP y BPM.</p> <p>Costo: \$ 147.756.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>3.1.3 Apoyar Pequeños y medianos productores con certificación en agricultura orgánica y/o producción limpia</p> <p>Costo: \$ 132.756.390</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>3.2 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos</p> <p>Medido a través de: Número de proyectos</p> <p>Cantidad: 1.500,0000</p> <p>Costo: \$ 297.756.420</p>	<p>3.2.1 Brindar apoyo tecnico para la Formulación de proyectos, acuerdos y/o Convenios para el apoyo a campesinos con ICR y FAG complementarios en créditos agropecuarios.</p> <p>Costo: \$ 297.756.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>3.3 Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria</p> <p>Medido a través de: Número de productores agropecuarios</p> <p>Cantidad: 500,0000</p> <p>Costo: \$ 282.756.420</p>	<p>3.3.1 Implementar huertas caseras para el autoconsumo y generacion de ingresos</p> <p>Costo: \$ 282.756.420</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en

Actividad 1.1.1 Generar el levantamiento de la Estructura Productiva del Municipio, ubicando los suelos con potencial agrícola y consolidar estudios agrológicos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$17.400.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$130.156.420,00

Periodo	Total
0	\$17.400.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	

Actividad 1.1.2 Caracterizar a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación de los Proyectos Dirigidos al Incremento de la Producción Agropecuaria del Municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.736.620,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$157.493.040,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 1.1.3 Mejorar la cobertura del registro de Productores Agropecuarios, mejorando la integracion de Estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.736.620,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$157.493.040,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 1.1.4 Caracterizar a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), la identificación de la mejora en las condiciones y capacidades para la gradualidad en el otorgamiento del subsidio a la tarifa, la focalización y priorización para la prestación del servicio, y como apoyo en la aplicación del procedimiento administrativo s

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.736.620,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$157.493.040,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$30.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 1.1.5 Brindar acompañamiento tecnico de acuerdo con lo establecido en el art 7 de la ley 1987 de 12 septiembre de 2013. Los Concejos Municipales de Desarrollo Rural, en el marco de las acciones derivadas del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural en el municipio de Ibague

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$20.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$102.756.420,00

Periodo	Total
1	\$20.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	

Actividad 1.1.6 Dar respuesta a las políticas agrarias colombianas caracterizadas por una alta inestabilidad, un manejo coyuntural y la inexistencia de una visión estratégica del sector agropecuario y rural, lo que ha conllevado a la invisibilidad de la sociedad rural campesina

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$132.756.420,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 2.1.1 Brindar Acompañamiento técnico, formación y transferencia tecnología en etapas productivas producción, pre y pos cosecha, comercialización, asociatividad y empresarismo, acompañamiento en proyectos a productores agrícolas, que se encuentren asociados, en los cultivos de mayor influencia priorizados. café, cacao y frutales, musáceas, pasifloras, hortalizas. Tomate, gulupa, Uchuva con cobertura en el territorio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.736.620,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$172.493.040,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 2.1.2 Brindar Apoyo por profesionales en areas Agroindustria, Administradores Financieros, Administradores de Empresas, Ingeniero Agronomo, Administrador de Empresas Agropecuarias, a procesos de Transferencia de tecnología y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento productivo en organizaciones de Productores agricolas y Agropecuarios que deseen tener o tengan procesos comerciales avanzados y/o en ejecucion

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.736.620,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$172.493.040,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 2.2.1 Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$17.400.000,00	
1		\$60.000.000,00
2		\$36.333.210,00
3		\$46.423.210,00
Total	\$17.400.000,00	\$142.756.420,00

Periodo	Total
0	\$17.400.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 2.2.2 Brindar Apoyo por profesionales en areas Agroindustria, Administradores Financieros, Administradores de Empresas, Ingeniero Agronomo, Administrador de Empresas Agropecuarias, a procesos de Transferencia de tecnología y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento productivo en organizaciones de Productores Agrícolas y Agropecuarios del Municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$28.500.000,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$156.256.420,00

Periodo	Total
0	\$28.500.000,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 2.3.1 Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias)

Periodo	Materiales
0	\$44.736.620,00
1	\$80.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$207.493.040,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$80.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 2.3.2 Fortalecer el Sostenimiento y poscosecha del cultivo de Cafe, Aguacate, cacao, frutales, musaceas, pasifloras, hortalizas, mediante la implementacion de un sistema de asistencia tecnica, fertilizacion y BPA de material vegetal, semilla , maquinaria agricola, kits cosecha y poscosecha, Herramientas, Sistemas de Riego e insumos agrícolas para mitigar el impacto de los efectos del cambio climático e incrementar la producción. mediante el suministro de insumos abonos y fertilizantes para m

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$44.736.620,00	
1	\$100.000.000,00	\$350.000.000,00
2		\$400.000.000,00
3		\$250.000.000,00
Total	\$144.736.620,00	\$1.000.000.000,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$450.000.000,00
2	\$400.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	

Actividad 2.3.3 Contratar los Estudios y Diseños para la adecuacion y/0 Construccion de Centros de Acopio, Centrales de Abastos, Infraestructura productiva mejorada

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$82.756.420,00

Periodo	Total
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 2.4.1 Implementar un catálogo virtual de comercialización de productos agropecuarios en la página web de la Alcaldía Municipal

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$40.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$122.756.420,00

Periodo	Total
1	\$40.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	

Actividad 3.1.1 Brindar Acompañamiento técnico, formación y transferencia tecnología en etapas productivas producción, pre y pos cosecha, comercialización, asociatividad y empresarismo, acompañamiento a productores agrícolas y pecuarios de Municipio, que se encuentren asociados

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.736.620,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$172.493.040,00

Periodo	Total
0	\$44.736.620,00
1	\$45.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 3.1.2 Calificar a los pequeños y medianos productores, mediante la capacitación e implementación de técnicas de producción sostenible, que les permita certificarse en BPA, BPP y BPM.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$65.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$147.756.420,00

Periodo	Total
1	\$65.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	

Actividad 3.1.3 Apoyar Pequeños y medianos productores con certificación en agricultura orgánica y/o producción limpia

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$36.333.180,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$132.756.390,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$36.333.180,00
3	\$46.423.210,00
Total	



Actividad 3.2.1 Brindar apoyo tecnico para la Formulación de proyectos, acuerdos y/o Convenios para el apoyo a campesinos con ICR y FAG complementarios en créditos agropecuarios.

Periodo	Servicios financieros y conexos
1	\$215.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$297.756.420,00

Periodo	Total
1	\$215.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	

Actividad 3.3.1 Implementar huertas caseras para el autoconsumo y generacion de ingresos

Periodo	Materiales
1	\$200.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	\$282.756.420,00

Periodo	Total
1	\$200.000.000,00
2	\$36.333.210,00
3	\$46.423.210,00
Total	

Alternativa: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	DIFICULTAD EN LA ADQUISICION DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PROPUESTO.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	AFECTAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE CAPACITACION	IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE CAPACITACION
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS PUEDEN IMPEDIR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	RETRASO EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES POPUESTAS	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA LAS EPOCAS EN LAS QUE SE PRESENTAN LAS LLUVIAS EN LA ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3-Actividad	Financieros	EL RESULTADO DE LA GESTION DE RECUOS ECONOMICOS PARA LA EJHECUCION DEL PROYECTO ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	AFECTAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	VAÑUACION FINANCIERA DE PROPUESTAS POR PARTE DEL COMITE TECNICO EVALUADOR

Alternativa: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

CAFE PERGAMINO SECO

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Café

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.94

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	75,00	\$1.700.000,00	\$127.500.000,00
1	125,00	\$1.700.000,00	\$212.500.000,00
2	175,00	\$1.700.000,00	\$297.500.000,00
3	225,00	\$1.700.000,00	\$382.500.000,00
4	265,00	\$1.700.000,00	\$450.500.000,00
5	298,00	\$1.700.000,00	\$506.600.000,00
6	315,00	\$1.700.000,00	\$535.500.000,00
7	352,00	\$1.700.000,00	\$598.400.000,00

AGUACATE FRESCO - EXPORTACION

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	850,00	\$2.000.000,00	\$1.700.000.000,00
1	920,00	\$2.000.000,00	\$1.840.000.000,00
2	990,00	\$2.000.000,00	\$1.980.000.000,00
3	1.060,00	\$2.000.000,00	\$2.120.000.000,00
4	1.130,00	\$2.000.000,00	\$2.260.000.000,00
5	1.180,00	\$2.000.000,00	\$2.360.000.000,00
6	2.030,00	\$2.000.000,00	\$4.060.000.000,00
7	2.050,00	\$2.000.000,00	\$4.100.000.000,00

AGUACATE NACIONAL

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	780,00	\$1.350.000,00	\$1.053.000.000,00
1	810,00	\$1.350.000,00	\$1.093.500.000,00
2	840,00	\$1.350.000,00	\$1.134.000.000,00
3	870,00	\$1.350.000,00	\$1.174.500.000,00
4	920,00	\$1.350.000,00	\$1.242.000.000,00
5	970,00	\$1.350.000,00	\$1.309.500.000,00
6	1.020,00	\$1.350.000,00	\$1.377.000.000,00
7	1.060,00	\$1.350.000,00	\$1.431.000.000,00

ALIMENTOS - HORTALIZAS FRESCAS

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	228,00	\$1.700.000,00	\$387.600.000,00
1	270,00	\$1.700.000,00	\$459.000.000,00
2	300,00	\$1.700.000,00	\$510.000.000,00
3	330,00	\$1.700.000,00	\$561.000.000,00
4	360,00	\$1.700.000,00	\$612.000.000,00
5	390,00	\$1.700.000,00	\$663.000.000,00
6	420,00	\$1.700.000,00	\$714.000.000,00
7	450,00	\$1.700.000,00	\$765.000.000,00

FRUTAS FRESCAS

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91



Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8.850,00	\$480.000,00	\$4.248.000.000,00
1	8.880,00	\$480.000,00	\$4.262.400.000,00
2	8.910,00	\$480.000,00	\$4.276.800.000,00
3	8.940,00	\$480.000,00	\$4.291.200.000,00
4	8.970,00	\$480.000,00	\$4.305.600.000,00
5	9.000,00	\$480.000,00	\$4.320.000.000,00
6	9.030,00	\$480.000,00	\$4.334.400.000,00
7	9.060,00	\$480.000,00	\$4.348.800.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$7.516.100.000,00	\$7.516.100.000,00
1	\$7.867.400.000,00	\$7.867.400.000,00
2	\$8.198.300.000,00	\$8.198.300.000,00
3	\$8.529.200.000,00	\$8.529.200.000,00
4	\$8.870.100.000,00	\$8.870.100.000,00
5	\$9.159.100.000,00	\$9.159.100.000,00
6	\$11.020.900.000,00	\$11.020.900.000,00
7	\$11.243.200.000,00	\$11.243.200.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$6.843.476.000,0	\$0,0	\$0,0	\$411.798.269,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.431.677.730,2
1	\$7.165.709.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.342.100.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.823.609.000,0
2	\$7.469.378.000,0	\$0,0	\$0,0	\$939.841.185,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.529.536.814,3
3	\$7.773.047.000,0	\$0,0	\$0,0	\$994.586.515,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.778.460.484,3
4	\$8.085.306.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.085.306.000,0
5	\$8.349.979.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.349.979.000,0
6	\$10.045.084.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.045.084.000,0
7	\$10.249.264.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.249.264.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del departamento del Tolima					
\$59.914.749.098,90	No aplica	\$17,52	\$345.454,15	\$3.627.268.625,80	\$7.830.276.057,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de evaluación	\$724.490.817,41
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	\$6.097.967,82
Servicio de apoyo a la comercialización	\$4.991.541,39
Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	\$2.552.141,47
Servicio de divulgación	\$103.125.419,51
Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores	\$390.810.100,98
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	\$140.627,14
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	\$394.864,77

03 - Decisión

Alternativa

Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del departamento del Tolima

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar sistemas de recolección y análisis de información para la planificación del sector agropecuario

Producto

1.1. Documentos de evaluación

Indicador

1.1.1 Documentos de evaluación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	Total:	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Disminuir la Intermediación



Producto

2.1. Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad

Indicador

2.1.1 Asociaciones apoyadas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	10,0000
2	10,0000	3	20,0000
Total:			50,0000

Producto

2.2. Servicio de apoyo a la comercialización

Indicador

2.2.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	10,0000
2	10,0000	3	20,0000
Total:			50,0000

Producto

2.3. Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Indicador

2.3.1 Unidades productivas beneficiadas

Medido a través de: Número de unidades productivas

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000
		Total:	400,0000

Producto

2.4. Servicio de divulgación

Indicador

2.4.1 Estrategias de divulgación implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Implementar programas de transferencia tecnológica y asistencia técnica

Producto

3.1. Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores

Indicador

3.1.1 Formas organizativas capacitadas

Medido a través de: Número de formas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Producto

3.2. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

Indicador

3.2.1 Proyectos productivos cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1.500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000	1	500,0000
2	250,0000	3	250,0000
		Total:	1500,0000

Producto

3.3. Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

Indicador

3.3.1 Productores agropecuarios apoyados

Medido a través de: Número de productores agropecuarios

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	200,0000
Total:			500,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cursos De Capacitacion Y Transferencias De Tecnologias Realizados

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1100G016

Fórmula: $Cp = Cf * 100 / Cp$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$421.192.960,00
				1	\$1.530.000.000,00
				2	\$1.053.997.750,00
				3	\$1.085.617.780,00
	Total	\$4.090.808.490,00			
	Total Inversión				\$4.090.808.490,00
Total					\$4.090.808.490,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del Municipio de Ibagué.	INCLUSION	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	EL PAQUETE TECNOLÓGICO ESTA ACORDE CON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de evaluación	Documentos de evaluación elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	
	2.1 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	Asociaciones apoyadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	
	2.2 Servicio de apoyo a la comercialización	Organizaciones de productores formales apoyadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: DOCUMENTOS DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	
	2.3 Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	Unidades productivas beneficiadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	
	2.4 Servicio de divulgación	Estrategias de divulgación implementadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	NO SE PRESENTAN PERIODOS PROLONGADOS DE LLUVIA NI TIEMPO SECO
	3.1 Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores	Formas organizativas capacitadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	
	3.2 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	Proyectos productivos cofinanciados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	
	3.3 Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	Productores agropecuarios apoyados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>1.1.1 - Generar el levantamiento de la Estructura Productiva del Municipio, ubicando los suelos con potencial agrícola y consolidar estudios agrológicos(*)</p> <p>1.1.2 - Caracterizar a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación de los Proyectos Dirigidos al Incremento de la Produccion Agropecuaria del Municipio(*)</p> <p>1.1.3 - Mejorar la cobertura del registro de Productores Agropecuarios, mejorando la integracion de Estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural.(*)</p> <p>1.1.4 - Caracterizar a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), la identificación de la mejora en las condiciones y capacidades para la gradualidad en el otorgamiento del</p>	<p>Nombre: Cursos De Capacitacion Y Transferencias De Tecnologias Realizados</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 1.0000</p>	<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>2.1.1 - Brindar Acompañamiento técnico, formación y transferencia tecnología en etapas productivas producción, pre y pos cosecha, comercialización, asociatividad y empresarismo, acompañamiento en proyectos a productores agrícolas, que se encuentren asociados, en los cultivos de mayor influencia priorizados. café, cacao y frutales, musáceas, pasifloras, hortalizas. Tomate, gulupa, Uchuva con cobertura en el territorio(*)</p> <p>2.1.2 - Brindar Apoyo por profesionales en areas Agroindustria, Administradores Financieros, Administradores de Empresas, Ingeniero Agronomo, Administrador de Empresas Agropecuarias, a procesos de Transferencia de tecnología y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento productivo en organizaciones de Productores agricolas y Agropecuarios que deseen tener o tengan procesos comerciales avanzados y/o en ejecucion(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>2.2.1 - Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias(*)</p> <p>2.2.2 - Brindar Apoyo por profesionales en areas Agroindustria, Administradores Financieros, Administradores de Empresas, Ingeniero Agronomo, Administrador de Empresas Agropecuarias, a procesos de Transferencia de tecnología y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento productivo en organizaciones de Productores Agricolas y Agropecuarios del Municipio(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>EL COMITE EVALUADOR REALIZO LOS ESTUDIOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS PLASMADOS</p>



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos	
Actividades	<p>2.3.1 - Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias(*))</p> <p>2.3.2 - Fortalecer el Sostenimiento y poscosecha del cultivo de Cafe, Aguacate, cacao, frutales, musaceas, pasifloras, hortalizas, mediante la implementacion de un sistema de asistencia tecnica, fertilizacion y BPA de material vegetal, semilla , maquinaria agricola, kits cosecha y poscosecha, Herramientas, Sistemas de Riego e insumos agrícolas para mitigar el impacto de los efectos del cambio climático e incrementar la producción. mediante el suministro de insumos abonos y fertilizantes para m(*)</p> <p>2.3.3 - Contratar los Estudios y Diseños para la adecuacion y/o Construccion de Centros de Acopio, Centrales de Abastos, Infraestructura productiva mejorada(*)</p>			<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	2.4.1 - Implementar un catálogo virtual de comercialización de productos agropecuarios en la página web de la Alcaldía Municipal(*)			<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>3.1.1 - Brindar Acompañamiento técnico, formación y transferencia tecnología en etapas productivas producción, pre y pos cosecha, comercialización, asociatividad y empresarismo, acompañamiento a productores agrícolas y pecuarios de Municipio, que se encuentren asociados(*)</p> <p>3.1.2 - Calificar a los pequeños y medianos productores, mediante la capacitación e implementación de técnicas de producción sostenible, que les permita certificarse en BPA, BPP y BPM.(*))</p> <p>3.1.3 - Apoyar Pequeños y medianos productores con certificación en agricultura orgánica y/o producción limpia(*)</p>			<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	3.2.1 - Brindar apoyo tecnico para la Formulación de proyectos, acuerdos y/o Convenios para el apoyo a campesinos con ICR y FAG complementarios en créditos agropecuarios.(*))			<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	3.3.1 - Implementar huertas caseras para el autoconsumo y generacion de ingresos(*)			<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	

(*) Actividades con ruta crítica